

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2025/046 Domažlice – Poděbradova, oprava chodníku**

Objednatel:	Město Domažlice náměstí Míru 1 34401 Domažlice-Město	IČO: 00253316 DIČ: CZ00253316
--------------------	--	--

Zhotovitel:	FINAL KOM s.r.o. Havlíčková 947 33901 Klatovy-Klatovy IV	IČO: 02877155 DIČ: CZ02877155
--------------------	--	--

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 106 783,28
PSV	26 280,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	1 133 063,28

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 133 063,28 CZK
Základní DPH	21 %	237 943,29 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	1 371 006,57 CZK
--------------------------	-------------------------

v _____ Ligas Aleš, Ing _____ Za zhotovitele	dne	28.8.2025 _____ _____ Za objednatele
--	-----	--

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01	Chodník	0,00	1 133 063,28	237 943,29	1 371 006,57	100
0	Rozpočet do VŘ	0,00	1 069 000,00	224 490,00	1 293 490,00	94
1.MPR	Méněpráce	0,00	-162 357,49	-34 095,07	-196 452,56	-14
1.VPR	Vícepráce	0,00	226 420,77	47 548,36	273 969,13	20
Dodatek č. 1		0,00	64 063,28	13 453,29	77 516,57	
Celkem za stavbu		0,00	1 133 063,28	237 943,29	1 371 006,57	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			119 553,71	10,6
5	Komunikace	HSV			-70 103,52	-6,2
5	Komunikace pozemní	HSV			762 853,44	67,3
8	Trubní vedení	HSV			18 810,00	1,7
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			82 942,60	7,3
997	Přesun sutě	HSV			27 300,00	2,4
998	Přesun hmot	HSV			18 045,77	1,6
VPR	Vícepráce	HSV			110 658,25	9,8
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	HSV			2 500,00	0,2
VRN3	Zařízení staveniště	HSV			34 223,03	3,0
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	PSV			26 280,00	2,3
Cena celkem					1 133 063,28	100,0