

DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ PROJEKTU
uzavřená podle § 2586 a násl. dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

číslo smlouvy v evidenci objednatele: 12162_S04
číslo smlouvy v evidenci zhotovitele: 12-2144-0400

I.
Smluvní strany

1.1 OBJEDNATEL:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Zapsaný u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

Zastoupený: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem představenstva

Hlavní inženýr projektu: [REDAKCE]

Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 3507501/0100

IČ: 49099451

DIČ: CZ49099451

1.2 ZHOTOVITEL:

Sterplan a.s.

Táborská 31, 140 16 Praha 4

Zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7326

Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Janem Krejčíkem Ph.D., předsedou představenstva

Ing. Vladimírem Mikulem, místopředsedou představenstva

Ing. Nikolou Gorelovou, členkou představenstva

Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE], ředitel divize Městská vodohospodářská infrastruktura

[REDAKCE], hlavní projektant

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 1700041/0100

IČ: 26475081

DIČ: CZ26475081

Smluvní strany spolu dne 7. 7. 2025 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení projektu stavby v rozsahu potřebném pro vydání povolení stavby na akci: **CL 062 026 Svor, ÚV Nová Huť – rekonstrukce a intenzifikace** (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“) dohodly na rozšíření předmětu díla a dále na navýšení ceny za plnění dle Smlouvy, a to tak, jak je uvedeno dále.

II.
Předmět Dodatku

- 2.1 Smluvní strany rozšiřují předmět plnění, a to o následující plnění: zhotovitel je povinen v rámci PD zpracovávat i přípojku vysokého napětí včetně trafostanice.
- 2.2. Smluvní strany dále, s ohledem na rozšíření předmětu plnění, navýšují původní cenu [REDAKCE], - Kč bez DPH o [REDAKCE], - Kč bez DPH, tj. **celková cena činí [REDAKCE], - Kč bez DPH.**


III.
Závěrečná ujednání

- 3.1. V ostatních ustanoveních tímto Dodatkem nedotčených se znění Smlouvy nemění.
- 3.2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.3. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 3.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

NÁSLEDUJE PODPISOVÁ STRANA

PODPISOVÁ STRANA

V Teplicích dne 23 -09- 2025




Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Ing. David Votava, generální ředitel
a člen představenstva
Objednatel

V Praze dne..... 11 -09- 2025



Sterplan a.s.
Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
Zhotovitel



Sterplan a.s.
Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva
Zhotovitel