

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 4. 4. 2025

uzavřený dle § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Zhotovitel: Petr Pacanda
se sídlem: Blahousty E60, 349 01 Erpužice
IČ: 62658603

Objednatel: Fakultní nemocnice Hradec Králové
se sídlem: Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové
IČ: 00179906

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že mezi sebou dne 4. 4. 2025, a to s účinností ke dni 7. 4. 2025, uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. 6. 2025, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dodávku a výměnu oken v budově č. 12, 16 a 27 v areálu objednatele a závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu.
2. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že smlouva byla mezi nimi uzavřena v souladu se zadávací dokumentací na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Dodávka a výměna oken budov č. 12, 16 a 27 ve Fakultní nemocnici Hradec Králové“, zadanou pod evidenčním číslem P25V00294458 (dále jen „veřejná zakázka“) a dále v souladu s nabídkou zhotovitele (dále jen „nabídka zhotovitele“).
3. Smluvní strany se – na základě požadavku objednatele - dohodly na úpravě provedení oken budovy č. 12, a to v podobě snížení umístění ovládacích klik jednotlivých oken. Jedná se o pozice č. 1 (4 ks klik), č.2 (6 ks klik), č.3 (10 ks klik), č. 4 (21 ks klik), č.6 (3 ks klik), č.8 (1 ks klik), č.9 (2 ks klik), č.11 (8 ks klik), č.12 (12 ks klik) a č.14 (5 ks klik) dle zadávací dokumentace.
4. Z důvodu dle předchozího odstavce smluvní strany sjednaly, že cena díla bude navýšena o 25.740,- Kč bez DPH.
5. Celková cena díla dle smlouvy, dodatku č. 1 a tohoto dodatku tak činí 3.336.825,- Kč bez DPH.
6. Zbývající ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že změna smlouvy provedená tímto dodatkem představuje nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 15 % původní hodnoty závazku.
8. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.
9. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
10. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou, úplnou, svobodnou a vážnou vůli, prostou omylu. Na důkaz shora uvedeného připojují smluvní strany své podpisy.

Za objednatele:
V Hradci Králové
dne: 18.09.2025



MUDr. Aleš Herman, Ph.D.
ředitel
Fakultní nemocnice Hradec Králové

Podpis zhotovitele:
V Blahoustech
dne: 16.09.2025



Petr Pacanda