

Změna soupisu množství

Evidenční číslo a název Stavby: III/36726 - Silnice III/36726: Měrůtky (stavební část ŘSZK) Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [SO 361] - Přeložka vodovodu								Změna soupisu množství ZBV 01.04 - Dodatečné práce			
PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za MJ v Kč	Cena celkem SoD v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	28,546000	65,000000	36,454000	10,00	285,46	650,00	364,54	
17	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	9,240000	24,500000	15,260000	240,00	2 217,60	5 880,00	3 662,40	
18	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	18,480000	19,000000	0,520000	222,00	4 102,56	4 218,00	115,44	
25	871251141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 110 x 10,0 mm	m	23,000000	47,000000	24,000000	160,00	3 680,00	7 520,00	3 840,00	
26	28613557	potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 110x10,0 dl 12m	m	23,345000	48,000000	24,655000	256,00	5 976,32	12 288,00	6 311,68	
29	877261101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	11,000000	26,000000	15,000000	800,00	8 800,00	20 800,00	12 000,00	
30	WVN.FF485 730W	Elektrospojka PE100 SDR11 110	kus	3,000000	15,000000	12,000000	2 646,00	7 938,00	39 690,00	31 752,00	
53	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	25,500000	26,000000	0,500000	40,00	1 020,00	1 040,00	20,00	
54	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	25,500000	26,000000	0,500000	40,00	1 020,00	1 040,00	20,00	
69	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	20,477000	65,220000	44,743000	150,00	3 071,55	9 783,00	6 711,45	
Nové položky											
72	115001105R00.	Převedení vody potrubím DN do 600	bm	0,000000	3,000000	3,000000	1 136,70	0,00	3 410,10	3 410,10	
73	133101101R00.	Hloubení šachet v hor.2 do 100 m3	m3	0,000000	6,000000	6,000000	2 236,50	0,00	13 419,00	13 419,00	
74	141721214T00.	Řízený zemní protlak hl-6m dl-160m D-160	m	0,000000	12,000000	12,000000	4 285,80	0,00	51 429,60	51 429,60	
75	141700104R00.	Řízené protlačení-pilotní vrt ke start. jámě	m	0,000000	33,000000	33,000000	1 809,00	0,00	59 697,00	59 697,00	
76	286136729.	Trubka vodovodní RC PE 160*9,5	bm	0,000000	12,000000	12,000000	880,10	0,00	10 561,20	10 561,20	
77	151101103R00.	Pažení a rozeptění stěn - příložné - hl. do 8m	m2	0,000000	45,000000	45,000000	421,60	0,00	18 972,00	18 972,00	
78	151101113R00.	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 8 m	m2	0,000000	45,000000	45,000000	238,50	0,00	10 732,50	10 732,50	
79	162701101R00.	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 6000m, na skládku	m3	0,000000	65,000000	65,000000	211,90	0,00	13 773,50	13 773,50	
80	162701101R00.1	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 6000m, ze skládky	m3	0,000000	32,551875	32,551875	211,90	0,00	6 897,74	6 897,74	
81	167151101T00.	Nakládání výkopku do 100 m3 tř. I, skup. 3	m3	0,000000	35,551875	35,551875	171,00	0,00	6 079,37	6 079,37	
82	1712012R00.	Poplatek za uložení živice	t	0,000000	3,000000	3,000000	500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	
83	583423603.	Kamenivo drcené	t	0,000000	30,000000	30,000000	464,00	0,00	13 920,00	13 920,00	
84	857262121.	Montáž tvarovek litinových jednoos DN 100	kus	0,000000	9,000000	9,000000	648,90	0,00	5 840,10	5 840,10	
85	286538098.	Elektrokoleno 90st , PE 100 DN 110 mm	kus	0,000000	11,000000	11,000000	2 622,60	0,00	28 848,60	28 848,60	
86	422935304.	Spojka litinová hrdlová HAWLE Synoflex 7974 DN 100	kus	0,000000	2,000000	2,000000	8 390,20	0,00	16 780,40	16 780,40	
87	5526009702.	Koleno 90st přírubové patkové Duktus N DN 80 EWS	kus	0,000000	1,000000	1,000000	4 638,10	0,00	4 638,10	4 638,10	
88	5526009703.	Koleno 90st přírubové patkové Duktus N DN 100 EWS	kus	0,000000	1,000000	1,000000	7 019,10	0,00	7 019,10	7 019,10	

89	28653766.	Lemový nákrůžek Dn 110mm PE 100 SDR 17	kus	0,000000	4,000000	4,000000	384,10	0,00	1 536,40	1 536,40	
90	00012VD.	Segmentové těsnění DN 110-200	kus	0,000000	2,000000	2,000000	3 811,50	0,00	7 623,00	7 623,00	
91	55117872.	Ventil kulový se šroubením KE-280 1/4" motýl	kus	0,000000	2,000000	2,000000	572,20	0,00	1 144,40	1 144,40	
92	42200860.	Kolo ruční DN 80-100	kus	0,000000	2,000000	2,000000	647,50	0,00	1 295,00	1 295,00	
93	000000.	Zřízení prefa šachet z dílců, dno C25/30, přeložka vody, cena za cenu v provedení monolit	kpl	0,000000	1,000000	1,000000	90 536,40	0,00	90 536,40	90 536,40	
94	970051200R00.	Řezání stávajícího živičného krytun tl. 10-15cm	m	0,000000	10,000000	10,000000	116,10	0,00	1 161,00	1 161,00	
95	460030073RT2.	Bourání živičných povrchů tl. Vrstvy 10-15 cm	m2	0,000000	8,000000	8,000000	388,20	0,00	3 105,60	3 105,60	
96	133101101R00.1	Hloubení šachet v hor.2 do 100 m3	m3	0,000000	27,000000	27,000000	1 075,50	0,00	29 038,50	29 038,50	
Celkem								38 111,49	511 867,61	473 756,12	

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Datum: