

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby:
Výměna oplocení, dodávka samonosné brány

Číslo změny: **1**

SOD č. VZ-10388/2025

Datum: **22.9.2025**

Návrh ocenění navazuje na změny PD vyvolané okolnostmi při realizaci stavby, které nemohl GP v průběhu zpracování PD předvídat a dále ocenění navazuje na změny vyvolanou objednatel v průběhu realizace stavby, které bylo nutno realizovat pro řádné splnění díla.

Předkládaný návrh úpravy:

dohodnuté ceny



dohodnuté lhůty ukončení díla



Soupis přípočtů celkem:

15.200,- Kč

VP 1 Dodatečné práce

15.200,- Kč

Počet připojených listů : 1

Počet připojených výkresů : 0

Navrhovaná změna ceny díla:

zvýšení ceny o

15.200,- Kč bez DPH

snížení ceny o

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

prodloužení lhůty o

zkrácení lhůty o

Za zhotovitele: Martin Pudil
Martin Pudil

Za objednatele: 