

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

„Havárie topení a havarijní stav kotelny a osvětlení v tělocvičně“

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „**dodatek**“)

uzavřený mezi:

Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, příspěvková organizace

se sídlem: nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov

zastoupená:

e-mail:

telefon:

IČO:

plátce DPH:

bankovní spojení:

(dále jen „**objednatel**“)

a

Thermona spol. s r. o.

se sídlem: Stará osada 258, 664 84 Zastávka

zastoupená:

IČO:

DIČ:

plátce DPH:

bankovní spojení:

kontaktní osoba:

e-mail:

telefon:

(dále jen „**zhotovitel**“)

*společně také jako „**smluvní strany**“.*

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č.1 k uzavřené Smlouvě o dílo „Havárie topení a havarijní stav kotelny a osvětlení v tělocvičně“ ze dne 24. 7. 2025 na navýšení ceny předmětu díla o vícepráce.



**SPOLEHLIVÉ A ÚSPORNÉ VYTÁPĚNÍ
DO VAŠEHO DOMOVA**

Rozpis víceprací:

Úprava vlysové podlahy po montáži topení	239 000,00
Úprava obkladů	64 600,00
Zednické práce	49 800,00
Dodávka jímky, poklopu na vypouštěcí ventily topného systému	9 100,00
Montáž sádkokartonových kastlíků	60 900,00
Malířské práce	15 300,00
Zališťování a úprava datových kabelů	28 200,00
Úprava rozvodů topení	66 700,00
Oprava (výměna) elektro - zásuvky, vypínače	39 300,00
<u>Úprava sportovního náradí</u>	<u>14 700,00</u>
Cena celkem:	587 600,00
Cena celkem bez DPH:	587 600,00
DPH 21%:	123 396,00
Cena celkem s DPH:	710 996,00 Kč

V Moravském Krumlově dne 26. 9. 2025

V Zastávce dne 26. 9. 2025

