

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 02-1756

na stavební práce, uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („ObčZ“)

I. Smluvní strany – identifikační údaje

1.1 Objednatel:

Název obchodní firmy:	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Sídlo:	Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav
IČO:	49455168
DIČ:	CZ 49455168
Zastoupen ve věcech smluvních:	Milan Vojta, MBA, M.A., ředitel společnosti
Zastoupen ve věcech technických:	Ing. Zdeněk Adámek, provozně technický náměstek
Zastoupen ve věcech technického dozoru:	Ing. Antonín Hrabal, vedoucí investičního oddělení Ing. Regína Suchá, investiční technik
Telefon:	
E-mail:	
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
(dále také jen „objednatel“)	

1.2 Zhotovitel:

Název obchodní firmy:	VHS Břeclav s.r.o.
Sídlo:	Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav
IČO:	42324149
DIČ:	CZ42324149
Zastoupen ve věcech smluvních:	Vít Kučera, jednatel
Zastoupen ve věcech technických:	Ing. Alexandr Vališ, vedoucí oddělení obchod Tomáš Pavlovič, vedoucí výroby Petr Bařina, hlavní stavbyvedoucí
Telefon, e-mail:	
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
(dále také jen „zhotovitel“)	

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen „smluvní strany“ nebo každý samostatně jako „smluvní strana“)

„Pohořelice, ul. Mlýnská – posunutí výtlaku odpadních vod severním směrem – dodatek č. 1“

Smluvní strany výše uvedené, uzavřely dne 29.05.2025 smlouvu o dílo č. 02-1756 s předmětem díla: „Pohořelice, ul. Mlýnská – posunutí výtlaku odpadních vod severním směrem“.

Po vzájemném projednání se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě, tedy na následující změně smlouvy o dílo.

Článek III. Termín a místo plnění

Dohodou smluvních stran se mění článek III. Termín a místo plnění, odstavec 3.2 Termín ukončení díla, a to tak, že nový řádný termín ukončení díla je stanoven k datu **07.11.2025.**

XII. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 02-1756 jsou nedotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zajistí objednatel.

V Břeclavi dne:

V Břeclavi dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Milan Vojta, MBA, M.A.
ředitel společnosti

Vít Kučera
jednatel