

PŘÍLOHA 2

Změnový list (Variace podle Pod-článku 13.3) – Záznam o změně závazku

Označení/číslo původní Smlouvy: Č.j.: 9474/SFDI/310183/22953/2022 CES SFDI 47/2022 Dílo: Rekonstrukce sídla SFDI II.	Další identifikace (Číslo SO/PS/ číslo Změny) ASR / 012.48 _Svítidla	Číslo Změnového listu: 012.48							
<i>Správce stavby (případně Objednatel nad určitý finanční limit) a Zhotovitel výše uvedeného Díla se dohodli na uzavření tohoto Změnového listu: 012.48</i> <i>Objednatel: STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY ,IČO: 708 56 508</i> <i>Správce stavby: SDRUŽENÍ REALSTAV+GARNETS+BMS – rekonstrukce budovy SFDI - REALSTAV MB spol. s r.o., IČ: 25685210 (první společník)</i> <i>Zhotovitel: GEOSAN GROUP A.S., IČ: 281 69 522</i>									
Přílohy Změnového listu: schválený návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace harmonogramu v souladu s Pod-článkem 8.3 [Harmonogram] a Doby pro dokončení: irelevantní (změna nemá vliv na smluvní harmonogram) (a) CN_ZL012.48 _Svítidla (b) CN COBAP	<table><tr><td>Paré č.</td><td>Příjemce</td></tr><tr><td>1</td><td>Objednatel</td></tr><tr><td>2</td><td>Správce stavby</td></tr><tr><td>3</td><td>Zhotovitel</td></tr></table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Správce stavby	3	Zhotovitel
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Správce stavby								
3	Zhotovitel								
Iniciátor změny: Zhotovitel									
Popis Změny:									
V projektové dokumentaci pro stavební povolení (DSP) bylo navrženo 16 typů svítidel, což je z hlediska budoucích provozních nákladů (výměna světel, zdrojů světla, opravy) komplikované. Zhotovitel navrhl v rámci zpracování dokumentace pro provedení stavby (DPS) snížení typů svítidel a následně provedl finální výpočet, který určil konkrétní počty jednotlivých typů svítidel. Zároveň byla v rámci zpracování DPS doplněna svítidla na terasu 8. NP, která nebyla v DSP navržena, což je z hlediska provozu a bezpečného pohybu na terase nezbytné. Zadavatel při přípravě ZD stavby postupoval s náležitou péčí, neboť vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání, je osobou autorizovanou a má tedy ve smyslu ustanovení platného občanského zákoníku povinnost jednat s odbornou péčí, s využitím svých nadprůměrných znalostí a dovedností a s takovou neobvyklou pečlivostí, jakou vyžaduje ona profese. Zadavatel tedy postupoval s náležitou péčí a nemohl tuto odchylku předvídat. Zařazení a posouzení zařízení podle ZZVZ: §222, odst. 6.									
Údaje v Kč bez DPH: <table><tr><td>Cena vypuštěných prací</td><td>Cena dodatečných prací</td><td>Saldo</td></tr><tr><td>- 1 708 957,46</td><td>2 026 752,90</td><td>317 795,44</td></tr></table>			Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Saldo	- 1 708 957,46	2 026 752,90	317 795,44	
Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Saldo							
- 1 708 957,46	2 026 752,90	317 795,44							
Podpis vyjadřuje schválení Variace a záznamu o změně závazku:									
Správce stavby (případně Objednatel nad určitý limit) a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.									
Zhotovitel	Jméno: 	Datum a podpis: 							
Správce stavby – technický dozor stavebníka (TDS)		Datum a podpis: 							
Správce stavby		Datum a podpis: 							
Objednatel (kalkulace)	Jméno: Ing. Kamil Štrobl, Ph.D.	Datum a podpis: 							
Objednatel	Jméno: Ing. Lucie Bartáková	Datum a podpis: 							
		Číslo paré:							

SOUPIS PRACÍ ZMĚNOVÝ LIST 12.48

Stavba:

Rekonstrukce sídla SFDI III

Objekt:

01 - Stavební úpravy

Soupis:

EL - Svítidla

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Zatřídění dle ZP
Náklady soupisu celkem							317 795,38	
D		D10	Svítidla				317 795,38	
178	K	7.2	Montáž svítidel do pozice dle PD	ks	72,000	360,90	25 984,80	Pod-čl. 13.1 (a)
			DSP		715,000			
			DSPS		787,000			
			Celkem		72,000			
179	K	7.3	Zapojení svítidel, dle instrukcí výrobce příslušného svítidla	ks	72,000	173,23	12 472,56	Pod-čl. 13.1 (a)
			DSP		715,000			
			DSPS		787,000			
			Celkem		72,000			
1	K	S1	stropní svítidlo 65W, LED, UGR<19, reg. , včetně příslušenství	ks	104,000	10 187,21	1 059 469,84	Pod-čl. 13.1 (a)
			DPS		220,000			
			DSPS		324,000			
			Celkem		104,000			
2	K	S2	podhledové svítidlo 20W, LED, reg. , včetně příslušenství	ks	168,000	4 026,25	676 410,00	Pod-čl. 13.1 (a)
			DPS		16,000			
			DSPS		184,000			
			Celkem		168,000			
3	K	S3	podhledové svítidlo 10W, LED, reg. , včetně příslušenství	ks	-115,000	4 026,25	-463 018,75	Pod-čl. 13.1 (a)
			DPS		115,000			
			DSPS		0,000			
			Celkem		-115,000			
4	K	S4	stropní svítidlo 11W, LED, reg. , včetně příslušenství	ks	-3,000	4 219,79	-12 659,37	Pod-čl. 13.1 (a)
			DPS		59,000			
			DSPS		56,000			
			Celkem		-3,000			
5	K	S5	stropní svítidlo 120W, LED, UGR<19, reg. , včetně příslušenství	ks	-5,000	19 466,50	-97 332,50	Pod-čl. 13.1 (a)
			DPS		5,000			
			DSPS		0,000			
			Celkem		-5,000			
6	K	S6	stropní směrovatelné svítidlo 12W, LED, reg. , včetně příslušenství	ks	-22,000	7 620,06	-167 641,32	Pod-čl. 13.1 (a)
			DPS		22,000			
			DSPS		0,000			
			Celkem		-22,000			
7	K	S7	podhledové svítidlo 23W, LED, UGR<19, reg. , včetně příslušenství	ks	-54,000	5 673,03	-306 343,62	Pod-čl. 13.1 (a)
			DPS		54,000			
			DSPS		0,000			
			Celkem		-54,000			
8	K	S8	stropní svítidlo 17W, LED, reg. , včetně příslušenství	ks	-27,000	6 054,22	-163 463,94	Pod-čl. 13.1 (a)
			DPS		27,000			
			DSPS		0,000			
			Celkem		-27,000			
9	K	P1	podhledové svítidlo 14W, LED, IP44, včetně příslušenství	ks	-82,000	3 627,46	-297 451,72	Pod-čl. 13.1 (a)
			DPS		82,000			
			DSPS		0,000			
			Celkem		-82,000			
10	K	P2	nástěnné svítidlo 10W, LED, IP44, včetně příslušenství	ks	-22,000	4 388,68	-96 550,96	Pod-čl. 13.1 (a)
			DPS		22,000			
			DSPS		0,000			
			Celkem		-22,000			
11	K	P3	stropní svítidlo 20W, LED, IP54, včetně příslušenství	ks	-18,000	1 224,16	-22 034,88	Pod-čl. 13.1 (a)
			DPS		18,000			
			DSPS		0,000			
			Celkem		-18,000			
12	K	P4	stropní svítidlo 30W, LED, IP65, včetně příslušenství	ks	64,000	1 729,36	110 679,04	Pod-čl. 13.1 (a)
			DPS		60,000			
			DSPS		124,000			
			Celkem		64,000			
13	K	N1	nouzové stropní svítidlo s piktogramem 1W, LED, 1h, autotest, včetně příslušenství	ks	0,000	3 659,84	0,00	
			DPS		8,000			
			DSPS		8,000			
			Celkem		0,000			
14	K	N2	nouzové nástěnné svítidlo s piktogramem 1W, LED, 1h, autotest, včetně příslušenství	ks	0,000	2 980,84	0,00	
			DPS		22,000			
			DSPS		22,000			
			Celkem		0,000			
15	K	N3	nouzové podhledové svítidlo 5W, LED, 1h, autotest, včetně příslušenství	ks	32,000	4 123,02	131 936,64	Pod-čl. 13.1 (a)
			DPS		33,000			
			DSPS		65,000			
			Celkem		32,000			
16	K	N4	nouzové stropní svítidlo 5W, LED, 1h, autotest, včetně příslušenství	ks	-20,000	4 123,02	-82 460,40	Pod-čl. 13.1 (a)
			DPS		20,000			
			DSPS		0,000			
			Celkem		-20,000			
NP	K	Terasa 8.NP	Svítidla terasa BLKH RD 250 P 9.5W CPS BK	ks	4,000	2 130,43	8 521,72	Pod-čl. 13.1 (d)
NP			koordináční přírážka ve výši 15% z CN firmy COBAP s.r.o.	ks	4,000	319,56	1 278,24	Pod-čl. 13.1 (a)

Stavba

Rekonstrukce sídla SFDI II

Objekt

01 Stavební úpravy

Scupis

EL - Elektroinstalace

COBAP S.R.O.

[illegible]

V Praze dne 16.10.2024



COBAF

COBAP s.r.o., Michelská 18/12a, 140 00

IČ: 289 53 673, DIČ: CZ289536

Mob.: