






Dodatek č.2 - Smlouvy o provedení pěstebních činností v lesnictví č. VLS-DNS-007261-2020-0195-2024

13, Opravy a údržba oplocenek, Divize Mimoň, Lesní správa Dolní Krupá, 1.Q. - 2.Q. 2025

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)





mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený: ředitel Divize Mimoň, Ing. Roman Vohradský na základě zmocnění
Sídlo divize: Nádražní 115, 471 24 Mimoň
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
Email: 

a

Zhotovitel:

Název: ALMEA s.r.o.
Sídlo: Počaply 3, 26272 Počaply
IČO: 27223701
DIČ: CZ27223701
Zápis v obchodním rejstříku: C 105693 vedená u Městského soudu v Praze
Zastoupený: David Biernhanzl
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: David Biernhanzl
Telefon/fax: 
Email: 

1. Předmětem dodatku č. 2 výše uvedené smlouvy je prodloužení předmětu plnění veřejné zakázky.
2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení prací smlouvy do 31. 12.2025. Předmětem prodloužení plnění smlouvy je nenaplnění smluvního garantovaného množství 30% z důvodu dočasné nepotřebnosti zakázky.
3. Smluvní strany svým podpisem potvrzují, že jsou s dodatkem č. 2 Smlouvy seznámeny a že tento uzavírají nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

29.9.2025

30.9.2025

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Roman Vohradský
ředitel divize

.....
ALMEA s.r.o.
David Biernhanzl