

DODATEK č. 2

Smlouva o dílo

na akci

„Úspory energií - Fotovoltaická elektrárna (FVE) budova D KrÚ“

1. Smluvní strany

Objednatel: **Kraj Vysočina**
se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Martinem Kuklou, hejtmánem kraje
k podpisu pověřen: Ing. Otto Vopěnka, náměstek hejtmána kraje
zástupce pro věci smluvní: Ing. Martin Kukla, Ing. Otto Vopěnka
zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Benda
Tel: +420 564 602 272
IČO: 70890749
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 217829143/0300

a

Zhotovitel: **MORAVIAPOWER s.r.o.**
se sídlem Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov
zastoupená: Zdeňkem Čemerkou, jednatelem
zástupce pro věci smluvní: Zdeněk Čemerka
zástupce pro věci technické: David Šimeček
tel.: +420 732 818 285
IČO: 14348969
DIČ: CZ14348969
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
číslo účtu: 246621560/0600
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 127907

2. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 1. 2025 ve znění dodatku č. 1 ze dne 6. 8. 2025 je změna předmětu díla, ceny díla v důsledku méněprací. Jedná se o změnu dle § 222 odst. 4 ZZVZ blíže popsanou níže. Tato změna nemění celkovou povahu předmětu plnění a je proto posouzena jako nepodstatná změna původního závazku.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 13., odst. 13.1. Smlouvy o dílo na uzavření Dodatku č. 2, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

1) **Čl. 2 smlouvy o dílo** se mění (zužuje) v následujícím rozsahu:
nezhotovení položky

název položky	množství	MJ	jednotková cena	celková cena
Nehořlavá deska pod FVE panely - 300/300	40	ks	-100,00 Kč	-4 000,00 Kč

2) V čl. 4 Smlouvy o dílo se odst. 4.2 v **plném rozsahu ruší a nahrazuje** novým odst. 4.2:
„4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena bez DPH: 433 230,09 Kč

DPH 21 %: 90 978,32 Kč

Cena celkem s DPH činí: **524 208,41 Kč**

slovy: pět set dvacet čtyři tisíc dvě stě osm korun českých a čtyřicet jedna haléřů

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 2 bez DPH: 437 230,09 Kč

Cena víceprací a méněprací dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ:

Cena víceprací bez DPH: 0,00 Kč

Cena méněprací bez DPH: - 4 000,00 Kč

Cena více-méněprací bez DPH: 0,00 Kč

3. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění.
- 2) Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.
- 3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku i smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel.

V.....

V Jihlavě

za zhotovitele:

za objednatele:

.....
Zdeněk Čemerka
jednatel

.....
Ing. Otto Vopěnka
náměstek hejtmana Kraje Vysočina