

Dodatek č. 36/71229132/2025/1/2025

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 36/71229132/2025
(uzavřené podle ustanovení § 2586 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku)

Smluvní strany

OBJEDNATEL:

Domov seniorů Vojkov, poskytovatel sociálních služeb
se sídlem: Vojkov 1, 257 53 Vrchotovy Janovice
IČ: 71229132
telefon: 317835186
zastoupen: Mgr. Vladimír Koníček, ředitel
zastoupení ve věcech technických: Mgr. Vladimír Koníček

ZHOTOVITEL:

Společnost: Kadlec Okna dveře s.r.o.
se sídlem: Želeč 98, 391 74 Želeč
IČ: 28118944
DIČ: CZ28118944
zastoupení ve věcech smluvních: Ondřej Kadlec, jednatel

Objednatel a zhotovitel se společně dohodli na znění tohoto Dodatku č. 1, kterým se mění ve smlouvě o dílo č. 36/71229132/2025 týkající se **Opravy zdi zámeckého parku** následující:

Článek IV. Čas plnění byl ve Smlouvě o dílo sjednán takto:

Dodavatel se tímto zavazuje dodat předmět plnění nejpozději do 2 měsíců od protokolárního převzetí staveniště

Článek IV. Čas plnění se nově tímto dodatkem smlouvy o dílo sjednává takto:

Dodavatel se tímto zavazuje dodat předmět plnění nejpozději do 12.11.2025

Zdůvodnění:

Dle požadavku orgánů NPÚ je nutné provést úpravu cihelné koruny zdi a její přespárování střešní maltou.

Ostatní body uvedené ve smlouvě se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti v jejich plném znění.

Dodatek smlouvy je vypracován ve dvou stejnopisech, z nichž **každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.**

Ve Vojkově dne 18.9.2025

DOMOV SENIORŮ VOJKOV
poskytovatel sociálních služeb
se sídlem Vojkov 1
257 53 Vrchotovy Janovice
IČO: 71229132 tel.: 317835186

objednatel

zhotovitel