

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	6155	KNTB, a.s. - B48 modernizace oddělení rehabilitace v rozsahu 1PP, 1NP	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL01B	SO02_Bourací vícepráce č.1	
Objednatel:	Krajská nemocnice T. Bati, a. s.	IČO: 27661989	
	Havlíčkovo nábřeží 600	DIČ: CZ27661989	
	76001 Zlín		
Zhotovitel:	Navláčil stavební firma, s.r.o.	IČO: 25301144	
	Bartošova 5532	DIČ: CZ25301144	
	76001 Zlín		
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
			Celkem
HSV			62 834,75
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			62 834,75
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		62 834,75 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			62 834,75 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Popis stavby: 6155 - KNTB, a.s. - B48 modernizace oddělení rehabilitace v rozsahu 1PP, 1NP

Popis objektu: ZL - Změnové listy

Popis rozpočtu: ZL01B - SO02_Bourací vícepráce č.1

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukcí	HSV			55 553,07	88,4
997	Doprava suti a vybouraných hmot	HSV			7 281,68	11,6
Cena celkem					62 834,75	100,0