

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	6155	KNTB, a.s. - B48 modernizace oddělení rehabilitace v rozsahu 1PP, 1NP	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL04	Demontáž bazénové technologie a nefunkčních rozvodů	
Objednatel:	Krajská nemocnice T. Bati, a. s.		IČO: 27661989
	Havlíčkovo nábřeží 600		DIČ: CZ27661989
	76001	Zlín	
Zhotovitel:	Navláčil stavební firma, s.r.o.		IČO: 25301144
	Bartošova 5532		DIČ: CZ25301144
	76001	Zlín	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
HSV			Celkem 89 085,96
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			89 085,96
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		89 085,96 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			89 085,96 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Popis stavby: 6155 - KNTB, a.s. - B48 modernizace oddělení rehabilitace v rozsahu 1PP, 1NP

Popis objektu: ZL - Změnové listy

Popis rozpočtu: ZL04 - Demontáž bazénové technologie a nefunkčních rozvodů

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukcí	HSV			72 884,00	81,8
997	Doprava sutí a vybouraných hmot	HSV			8 234,02	9,2
O01	Ostatní	HSV			7 967,94	8,9
Cena celkem					89 085,96	100,0