

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	6155	KNTB, a.s. - B48 modernizace oddělení rehabilitace v rozsahu 1PP, 1NP	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL06	Doplnění šroubení ZTI+ÚT	
Objednatel:	Krajská nemocnice T. Bati, a. s.		IČO: 27661989
	Havlíčkovo nábřeží 600		DIČ: CZ27661989
	76001	Zlín	
Zhotovitel:	Navláčil stavební firma, s.r.o.		IČO: 25301144
	Bartošova 5532		DIČ: CZ25301144
	76001	Zlín	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
HSV			Celkem 0,00
PSV			20 663,09
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			20 663,09
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		20 663,09 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			20 663,09 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Popis stavby: 6155 - KNTB, a.s. - B48 modernizace oddělení rehabilitace v rozsahu 1PP, 1NP

Popis objektu: ZL - Změnové listy

Popis rozpočtu: ZL06 - Doplnění šroubení ZTI+ÚT

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
733	Rozvod potrubí	PSV			20 663,09	100,0
Cena celkem					20 663,09	100,0