

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	6155	KNTB, a.s. - B48 modernizace oddělení rehabilitace v rozsahu 1PP, 1NP	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL07	Podlahové krabice	
Objednatel:	Krajská nemocnice T. Bati, a. s.		IČO: 27661989
	Havlíčkovo nábřeží 600		DIČ: CZ27661989
	76001	Zlín	
Zhotovitel:	Navláčil stavební firma, s.r.o.		IČO: 25301144
	Bartošova 5532		DIČ: CZ25301144
	76001	Zlín	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
HSV			Celkem 90 300,92
PSV			0,00
MON			130 350,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			220 650,92
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		220 650,92 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			220 650,92 CZK
v _____ dne _____ Za zhotovitele Za objednatele			

Popis stavby: 6155 - KNTB, a.s. - B48 modernizace oddělení rehabilitace v rozsahu 1PP, 1NP

Popis objektu: ZL - Změnové listy

Popis rozpočtu: ZL07 - Podlahové krabice

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
997	Doprava sutí a vybouraných hmot	HSV			814,92	0,4
D10	Montáže dle ceníku M741	HSV			30 135,50	13,7
D11	Bourání konstrukcí	HSV			56 620,50	25,7
D2	Kabely, vodiče a příslušenství	HSV			11 856,00	5,4
D3	Úložný materiál, krabice a příslušenství	HSV			-312,00	-0,1
D4	Spínače, zásuvky a vidlice	HSV			-4 680,00	-2,1
D5	Ukončovací prvky a svorkovnice	HSV			-4 134,00	-1,9
M21	Elektromontáže	MON			130 350,00	59,1
Cena celkem					220 650,92	100,0