

Dodatek č. 1

k O B J E D N Á V C E

Číslo objednávky: **06EU-006860** (uvádějte při fakturaci)

Číslo dodavatele: 3/2025

Evidenční číslo ISPROFIN/ISPROFOND:

(uvádějte při fakturaci)

Uzavřené dne: 19.02.2025

Název veřejné zakázky:

I/27 Šlovice – Přestice, přeložka

Podklady pro kolaudaci a dovypořádání

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň
Osoba oprávněná k podpisu:
ředitel Správy Plzeň
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 2006-15937031/0710
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.:
A 80478 vedeného u Městského soudu
v Praze

Dodavatel:

Ing. Lubor Pekarský
Radobyčická 10, 301 00 Plzeň
IČO: 12846724
DIČ:
Kontaktní osoba:

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se domluvily na posunu termínu dodání.

Odůvodnění:

Důvodem prodloužení termínu dodání výše uvedené Objednávky je prodloužení kolaudačního řízení.

II. Termín dodání

Původní termín dodání: do 30.11.2025

Nový termín dodání: do 30. 09. 2026

III. Závěrečné ustanovení Dodatku č. 1

1. Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
2. V případě akceptace Dodatku č.1 objednatele, dodavatel Dodatek č.1 potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky objednatele
3. Ostatní ujednání předmětné Objednávky nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Datum: 2025.10.06
11:47:24 +02'00'

Datum: 06.10.2025 12:59:08 +02:00