



MUZAX00TLEFX

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: ORM/2025/01641/1

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Oprava povrchu vozovky v ul. Jaroslava Vrchlického, Žatec“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi:

I.

Smluvní strany

Město Žatec

se sídlem: náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec

Zastoupené: Ing. Radim Laibl, starosta města

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Ing. Radim Laibl, starosta města

Tel/fax: +420 415 736 102, +420 415 736 148

E-mail: laibl@mesto-zatec.cz

- ve věcech technických:

Tel:

E-mail:

Mobil:

– vedoucí odboru rozvoje města

Tel:

E-mail:

investice

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s., pobočka Žatec

Číslo účtu:

Identifikační číslo:

DIČ:

00265781

CZ00265781

dále jen „**objednatel**“

HERKUL a. s.

se sídlem:

Průmyslová 228, 435 21 Obrnice

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Ústí n. L., oddíl B, vložka 1820.

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních:

Telefon, fax:

Lukáš Ryšavý

476 440 721

Mobil:

E-mail:

- ve věcech technických:

Telefon, fax:

Mobil:

E-mail:

výrobní ředitel

- ve věcech stavby:

Telefon, fax:

Mobil:

E-mail:

výrobní ředitel

Bankovní spojení:

Československá obchodní banka a.s.

Číslo účtu:

Identifikační číslo:

DIČ:

25004638

CZ25004638

dále jen „**zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“.

II.

Základní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem: „Stavební úpravy ul. Studentská, Žatec – úsek C-D“ ze dne 07. 01. 2025, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 18. 06. 2025, dále jen Smlouva o dílo.
- 2.2. V článku III. Předmět smlouvy, se předmět díla vymezený v odst. 1 Smlouvy o dílo mění dle § 222, odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek o vícepráce, jak jsou uvedeny v přílohách tohoto Dodatku č. 2. Tyto přílohy jsou nedílnou součástí Dodatku č. 2
- 2.3. V návaznosti na odst. 2.2 tohoto Dodatku č. 2 se text odst. 1 článku VII. Cena díla uvedený ve Smlouvě o dílo mění takto:

Původní text:

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:

Cena díla bez DPH	4 138 718,96 Kč
DPH z ceny díla	869 130,98 Kč
Cena celkem za dílo vč. DPH	5 007 849,94 Kč

Slovy: pět milionů sedm tisíc osm set čtyřicet devět korun českých devadesát čtyři haléřů

se ruší a nahrazuje novým textem:

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:

Cena díla bez DPH	1 547 194,84 Kč
DPH z ceny díla	324 910,92 Kč
Cena celkem za dílo vč. DPH	1 872 105,76 Kč

Slovy: jeden milion osm set sedmdesát dva tisíc sto pět korun českých sedmdesát šest haléřů

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání shora uvedené Smlouvou o dílo zůstávají beze změn.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeho elektronický originál. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku k němu smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl schválen usnesením Rady města Žatce č. 812/2025 ze dne 03. 10. 2025.

V Žatci dne:
za objednatele:

V Obrnicích dle el. podpisu
za zhotovitele:

Ing. Radim Laibl
starosta města

Ing. Lukáš Ryšavý
zplnomocněná osoba

Ing. Michal Kovalovský
zplnomocněná osoba

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 142/2025
Stavba: ŽATEC - OPRAVA POVRCHU VOZOVKY V UL. JAROSLAVA VRCHLICHEHO - ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-2 591 524,12
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-2 591 524,12	-544 220,07
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-3 135 744,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 142/2025

Stavba: ŽATEC - OPRAVA POVRCHU VOZOVKY V UL. JAROSLAVA VRCHLICEHO - ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-2 591 524,12	-3 135 744,19
02	Změnový list	-2 591 524,12	-3 135 744,19
02.01.	Oprava povrchu vozovky v ul. Jaroslava Vrchlického, Žatec	-2 591 524,12	-3 135 744,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ŽATEC - OPRAVA POVRCHU VOZOVKY V UL. JAROSLAVA VRCHLICKÉHO - ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Objekt: 02 - Změnový list č. 1

Soupis: 02.01. - Oprava povrchu vozovky v ul. Jaroslava Vrchlického, Žatec

Místo: Datum: Zadavatel: Projektant: Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -2 591 524,12

D HSV Práce a dodávky HSV -2 591 524,12

D 1 Zemní práce 70 448,09

2	K	113154545	Frézování živičného krytu tl 70 mm pruh š přes 1 m pl přes 500 do 2000 m2	m2	-2 601,000	
3	K	131213702	Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	33,800	
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	33,800	
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	60,840	
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	33,800	
7	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	33,800	
8	M	58344171	štěrkodrt' frakce 0/32	t	67,600	
9	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	-401,900	

D 4			Vodorovné konstrukce			
10	K	452387121	Podkladní rám z betonu prostého tř. C 25/30 v přes 100 do 200 mm	kus	-13,000	

	D	5	Komunikace pozemní			
11	K	565131111R	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) v průměrné tl 50 mm	m2	-401,900	
12	K	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	590,000	
13	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	-2 601,000	
14	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-350,000	
15	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	-6 584,000	

D	8	Vedení trubní dálková a přípojná				
16	K	895941301	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s výtokem	kus	-8,000	
17	M	59223850	dno pro uliční vpust' s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm	kus	-8,000	
18	K	895941314	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 570 mm	kus	-8,000	
19	M	59223858	skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x570x50mm	kus	-8,000	
20	K	89594131R	rozebrání vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	-8,000	
21	K	895941322	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 295 mm	kus	-8,000	
22	M	59223862	skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x295x50mm	kus	-8,000	
23	K	899211114	Osazení mříží s rámem hmotnosti přes 150 kg	kus	-8,000	
24	M	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	-8,000	
25	M	59223871	koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm	kus	-8,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	-8,000		
27	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600	kus	-6,000		
28	K	899401112	Osazení poklopů uličních litinových šoupátkových	kus	-7,000		
29	K	899102211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně ráků hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	-6,000		
30	K	899104211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně ráků hmotnosti přes 150 kg	kus	-7,000		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				
42	K	919721221	Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken pevnost 50 kN/m	m2	-2 811,000		
D 997			Doprava suti a vybouraných hmot				
54	K	997013847	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01	t	-412,571		
55	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	-412,571		
56	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	-3 713,139		
57	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	-412,571		