

**DODATEK Č. 2
SMLOUVY O DÍLO**

UZAVŘENÁ PODLE UST. § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÝ ZÁKONÍK, MEZI:

OBJEDNATEL:

město Hostinné

se sídlem Náměstí 69, 543 71 Hostinné

IČO 00277908

DIČ CZ00277908

zastoupený ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Ing. Dagmar Sahánková, starostka města

Ing. Monika Vacková, vedoucí Odboru

investic a majetku, tel.: 499 404 741,

e-mail: majetek.vedouci@muhostinne.cz

Jiří Bederka, referent Odboru investic a majetku,

tel.: 499 404 748, mob.: 602 555 354,

e-mail: majetek.technik3@muhostinne.cz

A

ZHOTOVITEL:

TRUHLÁŘSTVÍ URBAN, S.R.O.,

se sídlem Lidická 502, 552 03 Česká Skalice

IČO 27501701

DIČ CZ27501701

zapsaný:

zastoupený ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

v OR u Krajského soudu v oddíl C, vložka 22780

Pavel Urban, jednatel, mob.: [REDACTED]

Pavel Urban, jednatel, mob.: [REDACTED]

(společně též jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 17.03.2025 smlouvu o dílo pod číslem objednatele 066/2025, jejímž předmětem plnění je provedení díla "Výměna a repase oken a dveří budov čp. 31 a 32 v Hostinném" (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem dodatku č. 2 Smlouvy je navýšení rozsahu a ceny díla o vícepráce a změna termínu plnění díla.
3. Předmětem dodatku č. 2 Smlouvy jsou následující vícepráce:
 - oprava špalet a nadpraží po odstranění vnitřních oken včetně všech přípomocných prací obsažených v cenové nabídce ze dne 21.09.2025.

Detailní popis víceprací je popsán a vyčíslen v Příloze č. 1 tohoto dodatku.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět Smlouvy uvedený v článku I. Smlouvy se doplňuje takto:

Rozsah díla se rozšiřuje o provedení víceprací, které zejména spočívají v:

- opravě špalet a nadpraží po odstranění vnitřních oken,
- provedení přípomocných prací souvisejících s opravou špalet.

2. V souvislosti se změnou Smlouvy dle článku II odst. 1 tohoto dodatku se cena díla sjednaná v čl. IV (Cena díla) Smlouvy mění následovně:

Vícepráce dodatku č. 2	80.260,00 Kč bez DPH
(slovy: osmdesát tisíc dvě stě šedesát korun českých bez daně z přidané hodnoty)	

Rekapitulace ceny:

Cena dle Smlouvy	2.695.050,62 Kč bez DPH
Dodatek č. 1	- 28.386,70 Kč bez DPH
Dodatek č. 2	80.260,00 Kč bez DPH

Cena celkem	2.746.923,92 Kč bez DPH
--------------------	--------------------------------

(slovy: dva miliony sedm set čtyřicet šest tisíc devět set dvacet tři korun českých devadesát dva haléřů bez daně z přidané hodnoty).

3. Smluvní strany se dále dohodly, že se ve Smlouvě v článku III. v odst. 1 mění termín dokončení **do 30.10.2025**.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek.
2. Dodatek č. 2 bude podepsán elektronickou formou oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek č. 2 smlouvy byl schválen ve smyslu čl. 3 směrnice Rady města Hostinné č. 2/2015, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, starostkou města.
4. Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Hostinném dne 30.09.2025

V České Skalici dne 30.09.2025

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Dagmar Sahánková
starostka města

Pavel Urban
jednatel

Přílohy:

Příloha č. 1 – Soupis víceprací