

Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Mělník – ul. Jezdecká, obnova vodovodu“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-640/24-D3
Číslo zakázky: 21102123
Číslo smlouvy u zhotovitele: 7/2024

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.

se sídlem: Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 130876
IČO: 28177851
DIČ: CZ28177851
Zastoupený: Petrem Neumannem, jednatelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Petr Neumann, jednatel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

2. PŘEDMĚT DODATKU


- 2.1 Smluvní strany se dohodly na závěrečném zúčtování méně a více prací vyvolaných zjištěním při realizaci stavby. Podrobný výpis jednotlivých položek ve formě méně a více prací, včetně odůvodnění, je součástí **změnového listu č. 1/2025**, který je přílohou tohoto dodatku.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:

Původní celková cena bez DPH	2 630 463,00 Kč
<u>Změna ceny dodatkem č. 3</u>	<u>574 076,81 Kč</u>
Celková cena bez DPH	3 204 539,81 Kč
DPH 21 %	672 953,36 Kč
Cena celkem včetně DPH	3 877 493,17 Kč

2.1

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. **R-640/24 (Mělník – ul. Jezdecká, obnova vodovodu)**, uzavřené dne 11.3.2024 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo č. **R-640/24 (Mělník – ul. Jezdecká, obnova vodovodu)**, uzavřené dne 11.3.2024 vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. **R-640/24 (Mělník – ul. Jezdecká, obnova vodovodu)**, uzavřené dne 11.3.2024.
- 3.4 Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne **29. 09. 2025**V Mělníku dne **29. 09. 2025**

Vodárny Kladno – Mělník, a.s.
Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti



STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.
Petr Neumann, jednatel společnosti

