

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2506 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, **Kotěrova 828 – výměna dřevěných špaletových oken do ulice**

Objednatel	Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace
Sídlo	Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený	ředitelkou Ing. Jaroslavou Bernhardovou
Telefon	495 774 111
ID datové schránky	rkyk8m9
IČ	648 11 069
DIČ	CZ64811069

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51

Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu 27-315020217/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

xxx, technik technického oddělení, tel. xxx, email xxx@snhk.cz

xxx, vedoucí technického oddělení, tel. xxx, email xxx@snhk.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel	OKNA LANGER s.r.o.
Sídlo	Staré Oldřichovice 1, 562 01 Ústí nad Orlicí
Zastoupený	prokuristou Romanem Langerem
Telefon	xxx
Email	xxx
ID datové schránky	59wbung
IČ	04555970
DIČ	CZ04555970

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 36098

Bankovní spojení Česká spořitelna a.s.
č. účtu 4113381389/0800

Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických:

xxx, tel. xxx, email xxx

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo:

I.

Vzhledem k okolnostem, které nastaly v průběhu realizace (požadavek zástupců OPPMMHK na nový tvarový odlitek – repliku dle původního pákového ovladače v počtu 10 ks), se mění předmět díla, cena a termín dokončení díla. Proto se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo uzavřené dne 2. 4. 2025 (dále jen „smlouva“) formou tohoto dodatku č. 1.

Znění tohoto dodatku bylo schváleno na poradě vedení objednatele dne 6. 10. 2025.

II.

- Původní text věty třetí čl. IV. odst. 1. „Doba plnění“ se mění a doplňuje následovně
Zhotovitel provede a předá dílo do (vč. vyklizení staveniště): **19. 11. 2025**
Zhotovitel sjedná termíny montáže pákových ovladačů s jednotlivými nájemci a o dohodnutých termínech bude informovat objednatele.
- Původní text čl. V. odst. 1. „Cena za dílo“
 - Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

celková smluvní cena činí bez DPH 1.127.040,00 Kč

(slovy: jeden milion jedno sto dvacet sedm tisíc čtyřicet korun českých))

mění následovně:

„1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

celková smluvní cena činí bez DPH 1 238 340,96 Kč

(slovy: jeden milion dvě stě třicet osm tisíc čtyřicet korun českých devadesát šest haléřů)“.

III.

1. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Ústí nad Orlicí

Hradci Králové

.....
za zhotovitele
Roman Langer
prokurista

.....
za objednatele
Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka

Vyhotovila Lxxx

Příkazce operace:
Správce rozpočtu:
Dne: 6. 10. 2025