

Změna soupisu množství

Evidenční číslo a název Stavby:

III/4984 - Silnice III/4984: Lopeník

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

[SO 102] - Silnice

Změna soupisu množství

1.03 Neprovedené práce

PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za MJ v Kč	Cena celkem SoD v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	113107246	Odstranění podkladu živičného tl přes 250 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	M2	766,2930	706,2930	-60,0000	59,23	45 387,53	41 833,73	-3 553,80	
17	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	M2	702,2200	642,2200	-60,0000	189,89	133 344,56	121 951,16	-11 393,40	
18	564851111.1	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	M2	702,2200	642,2200	-60,0000	189,89	133 344,56	121 951,16	-11 393,40	
70	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	T	547,1900	511,1900	-36,0000	11,85	6 484,20	6 057,60	-426,60	
75	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	T	543,3020	507,3020	-36,0000	296,13	160 888,02	150 227,34	-10 660,68	
Celkem								479 448,87	442 020,99	-37 427,88	

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Datum: