

DODATEK č. 1

uzavřený dle § 2586 násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“)
ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 5. 2025

Smluvní strany:

Nemocnice Nymburk s.r.o.

sídlo: Boleslavská třída 425/9, 288 02 Nymburk
IČ: 28762886
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu (CZK): 107-7705330247/0100
zastoupená: _____, jednatelem
(dále jen „objednatel“)

a

CompuNet s.r.o.

sídlo: Zubatého 295/5, 150 00 Praha 5
IČ: 27608514
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu (CZK): 51-1998450287/0100
zastoupená: _____
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně též jako „smluvní strany“ a samostatně též jako „smluvní strana“)

I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 5. 2025 Smlouvu o dílo č. 44/2025, ev. č. VZ 19/2024, která byla uzavřena v návaznosti na zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku „Kybernetická bezpečnost Nemocnice Nymburk s.r.o. – fáze 3 – síťová bezpečnost“ (dále jen „smlouva“).
2. V průběhu realizace smlouvy vznikla potřeba rozšířit původně sjednaný předmět díla o další činnosti a dodávky, které nebyly v okamžiku uzavření smlouvy předvídané, nicméně jsou nezbytné pro dosažení zamýšleného účelu díla a zajištění plné funkčnosti a bezpečnosti ICT infrastruktury objednatel. Jedná se zejména o implementační a konfigurační práce, dodávku firewallů pro detašovaná pracoviště včetně podpory a implementace, a rovněž o prodloužení licencí stávajících hlavních firewallů.
3. Smluvní strany si jsou vědomy, že uzavřením tohoto dodatku dochází k navýšení ceny díla, přičemž se však jedná o změnu v intencích § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť jde o doplnění nezbytných dodávek a prací, které nemění celkový charakter smlouvy a jejichž cena zůstává v mezích zákonem stanovených.
4. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje smlouva.

II.

Změna Smlouvy

1. Předmět díla ve smyslu čl. II smlouvy se tímto dodatkem rozšiřuje o tyto činnosti a dodávky:
 - a. **Vícepráce – implementace a konfigurace:** provedení dodatečných implementačních a konfiguračních prací na infrastruktuře objednatele, nezbytných pro zajištění kompatibility a funkčnosti dodávaného řešení, v celkové ceně 206 250,- Kč bez DPH;
 - b. **Firewally pro detašovaná pracoviště:** dodávka a implementace nových firewallů pro vybraná detašovaná pracoviště objednatele, a to včetně dodávky hardwaru v ceně 52 205,- Kč bez DPH, podpory na dobu 60 měsíců v ceně 52 205,- Kč bez DPH a implementace v ceně 30 000,- Kč bez DPH;
 - c. **Prodloužení licencí hlavních firewallů:** zajištění kontinuity provozu prostřednictvím prodloužení stávajících licencí na hlavní firewally objednatele o dobu 2 měsíců, v ceně 45 600,- Kč bez DPH.
2. Podrobná specifikace předmětu plnění dle odstavce 1 tohoto článku je uvedena v **Příloze č. 1 tohoto dodatku**, která tvoří jeho nedílnou součást.

III.

Cena díla, platební podmínky a ostatní ujednání

1. Cena díla sjednaná ve smlouvě se navyšuje o částku 386 290,- Kč bez DPH.
2. Celková cena díla po zapracování změn dle tohoto dodatku činí 4 361 290,- Kč bez DPH a nadále představuje cenu nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou s tím, že zhotovitel je oprávněn navýšit cenu díla o příslušnou sazbu DPH či jinou daň v souladu s platnými právními předpisy.
3. Platební podmínky sjednané ve smlouvě se použijí i na plnění dle tohoto dodatku, tj. úhrada bude probíhat na základě daňového dokladu vystaveného po předání a převzetí plnění bez vad a nedodělků, se splatností 30 dnů ode dne doručení faktury.
4. Veškerá ostatní ujednání obsažená ve smlouvě zůstávají tímto dodatkem nedotčena a zůstávají v platnosti.

IV.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek se pořizuje ve dvou vyhotoveních, každé s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
2. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy a je uzavřen okamžikem připojení podpisu poslední smluvní strany.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv.
4. Smluvní strany po řádném přečtení tohoto Dodatku shodně prohlašují, že byl sepsán a uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

5. Přílohu č. 1 tohoto dodatku tvoří: Specifikace předmětu dodatku.

V dne 2025

V dne 2025

.....
Nemocnice Nymburk s.r.o.

jednatel

.....
CompuNet s.r.o.

jednatel

Příloha č. 1: Specifikace předmětu dodatku

- vícepráce (implementace, konfigurace) – 206 280,- Kč bez DPH
- firewallly pro detašovaná pracoviště – 52 205,- Kč bez DPH - HW
 - podpora v délce 60 měsíců – 52 205,- Kč bez DPH
 - implementace – 30 000,- Kč bez DPH
- prodloužení licencí hlavních firewallů – 45 600,- Kč bez DPH

Vybraná detašovaná pracoviště:

- Dukelská 347/5, 289 24 Milovice
- Křinec 184, 289 33
- Rožďalovice 374, 289 34