

Výměna oken v Suchardově domě v Nové Pace

ZMĚNOVÝ LIST		ČÍSLO ZL: 001
Zhotovitel:	TRUST-ts spol. s r.o. Husova 1155, 374 01 Trhové Sviny, IČ: 00665509	
Investor:	Město Nová Paka Dukelské náměstí 39, 509 24 Nová Paka, IČ: 00271888	Datum: 26.09.2025
Název akce: Výměna oken v Suchardově domě v Nové Pace		
Popis a zdůvodnění změny: Změna č. 1 Předmětem změnového listu je vypuštění výměny vnějších parapetů u všech oken. Jedná se o složitější klempířský zásah, který si kupující zajistí na své náklady u dodavatele, který již parapety upravoval ve 2 NP Suchardova domu. Zároveň se kupující s prodávajícím dohodli na vypuštění venkovní výmalby ostění, nadpraží, pod a nad parapetem. Tato výmalba bude provedena až v příštím roce a na celém objektu najednou, aby došlo k baravnému sjednocení celého objektu.		
Stanovisko technického dozoru stavby:		TDI souhlasí
Výsledná cena změny v Kč bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-32 207,60 Kč	Nemění se	
Ostatní podmínky a rozsah kupní smlouvy se nemění.		
Podpis zástupce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Výměna oken v Suchardově domě v Nové Pace

položky Popis výrobku			MJ	Počet	(Kč bez	(Kč bez DPH)
Položka Okna O-1	5a	Parapet venkovní okenní pozinkovaný š.270 mm hnědý RAL 8017 mat	bm	-6,10	1 500,00	-9 150,00
	8a	Montáž a demontáž venkovních okenních parapetů včetně likvidace	m	-6,10	380,00	-2 318,00
	9a	venkovní výmalba ostění, nadpraží, pod a nad parapetem, lešení	kpl	-1,00	2 887,00	-2 887,00
						-14 355,00
Položka Okna O-2	14a	Parapet venkovní okenní pozinkovaný š.280 mm hnědý RAL 8017 mat	m	-7,52	1 600,00	-12 032,00
	17a	Montáž a demontáž venkovních okenních parapetů včetně likvidace	m	-7,52	380,00	-2 857,60
	19a	venkovní výmalba ostění, nadpraží, pod a nad parapetem, lešení	kpl	-1,00	2 963,00	-2 963,00
						-17 852,60
Celkem v Kč bez DPH						-32 207,60
Celkem v Kč včetně DPH						-38 971,20