

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

- (1) **Střední průmyslová škola, Tachov, Světce 1**, IČO: 00520110, se sídlem Světce 1, 34701 Tachov
(dále jen „**Objednatel**“);
- a
- (2) společností **VYSSPA Sports Technology s.r.o.**, IČO: 279 67 638, se sídlem Skladová 2438/6, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 19148
(dále jen „**Zhotovitel**“);
(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „**Strany**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) mezi Objednatелеm a Zhotovitelem byla dne 17. 7. 2025 uzavřena smlouva o dílo, č. smlouvy zhotovitele 7-25/053/2025 (dále jen „**Smlouva**“) na realizaci díla s názvem „Multifunkční hřiště SPŠ, Tachov, Světce 1“ (dále též jako „**Dílo**“); Strany uzavřely dne 2. 9. 2025 dodatek č. 1 Smlouvy;
- (B) Strany se dohodly na rozšíření Díla o provedení opěrné zdi podél komunikace v rozsahu blíže specifikovaném ve změnovém listě č. 2, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2 (dále jako „**Změnový list 2**“);
- (C) s ohledem na shora uvedené skutečnosti si Strany přejí změnit rozsah Díla, cenu Díla a termín dokončení a předání Díla;

DOHODLY SE STRANY TAKTO:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Strany se dohodly, že rozsah Díla (předmět díla) blíže specifikovaný ve Smlouvě ve znění dodatku č. 1, zejména pak v čl. II Smlouvy se na základě dohody Stran doplňuje o dodatečné práce a dodávky (dále také jako „vícepráce“), blíže specifikované ve Změnovém listě 2.
- 1.2 Strany se dohodly, že podklady k provedení Díla blíže vymezené ve Smlouvě ve znění dodatku č. 1 se rozšiřují o Změnový list 2.
- 1.3 S ohledem na vícepráce sjednané tímto dodatkem č. 2 se mění (zvyšuje) cena Díla. Strany se proto dohodly, že v čl. VII. Cena díla a její úhrada Smlouvy se odst. 1 mění a nahrazuje tímto zněním:
1. *Cena díla dle čl. II této smlouvy byla smluvními stranami sjednána následovně:*
- | | |
|---------------------|------------------------|
| <i>Cena bez DPH</i> | 4 181 269,82 Kč |
| <i>DPH 21 %</i> | 878 066,66 Kč |
| <i>Cena s DPH</i> | 5 059 336,48 Kč |
- (slovy: pět milionů padesát devět tisíc tři sta třicet šest korun českých a čtyřicet osm haléřů).*
- 1.4 Strany se dohodly, že v čl. VI. Doba plnění Smlouvy se odst. 2 mění a nahrazuje tímto

zněním:

2. *Termín dokončení a předání díla: **do 20. října 2025**. V tomto termínu musí dojít k úplnému dokončení díla bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání.*

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám v tomto dodatku č. 2, zůstávají v původním znění.
- 2.2 Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá ze Stran obdrží po jednom stejnopise.
- 2.3 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Změnový list 2
- 2.4 Strany tímto prohlašují, že tento dodatek č. 2 vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

