

EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby: Venkovní sportoviště SPŠ TACHOV Název změnového listu: dodatek 2	Číslo změny stavby: 02
--	---

7*25053/2025

Objednatel/stavebník: **Stední průmyslová škola, Tachov, Světce 1**

Zhotovitel: **VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň - Východní Předměstí**

Přílohy:	Počet paré:
Změnový rozpočet pro posouzení více a méněprací	2x Objednatel 1x Zhotovitel 1x Projektant (autorský dozor)


Popis a zdůvodnění změny:

Vícepráce - zhotovení opěrné zdi podél komunikace, kvůli sesunu půdy/(vozovky do hřiště.

Vyřádění projektanta (autorského dozoru): AD se změnou souhlasí.

Vyřádění technického dozoru stavebníka: TDS souhlasí s uvedenou změnou.

Časový vliv na plnění SoD: NE



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Venkovní sportoviště SPŠ Tachov

Objekt:

E1 - Etapa I

Soupis:

39-2025-D2 - Dodatek č.2

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Střední průmyslová škola Tachov

Zhotovitel:

Projektant:

MSP Projekty s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

27. 3. 2025

IČ:

00520110

DIČ:

CZ00520110

IČ:

DIČ:

IČ:

07807929

DIČ:

CZ07807929

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

160 177,47

DPH základní
snížená

Základ daně
160 177,47
0,00


Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
33 637,27
0,00

Cena s DPH

v CZK

193 814,74




REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Venkovní sportoviště SPŠ Tachov
Objekt: E1 - Etapa I
Soupis: 39-2025-D2 - Dodatek č.2
Místo:
Zadavatel: Střední průmyslová škola Tachov
Zhotovitel:

Datum: 27. 3. 2025
Projektant: MSP Projekty s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	160 177,47
HSV - Práce a dodávky HSV	160 177,47
1 - Zemní práce	39 748,18
2 - Zakládání	113 252,62
998 - Přesun hmot	7 176,67



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 39-2025
Stavba: Venkovní sportoviště SPŠ Tachov

KSO:
Místo: p.č.: 3517,3520, Tachov

Zadavatel:
Střední průmyslová škola Tachov

Zhotovitel:

Projektant:
MSP Projekty s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 27. 3. 2025

IČ: 00520110
DIČ: CZ00520110


IČ:
DIČ:

IČ: 07807929
DIČ: CZ07807929

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			160 177,47
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	160 177,47	33 637,27
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			193 814,74



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:39-2025

Stavba:Venkovní sportoviště SPŠ Tachov

Místo:p.č.: 3517,3520, Tachov

Zadavatel:Střední průmyslová škola Tachov


Zhotovitel:

Datum:27. 3. 2025

Projektant:MSP Projekty s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		160 177,47	193 814,74	
E1	Etapa I	160 177,47	193 814,74	STA
39-2025-D2	Dodatek č.2	160 177,47	193 814,74	Soupis



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Venkovní sportoviště SPŠ Tachov
 Objekt: E1 - Etapa I
 Soupis: 39-2025-D2 - Dodatek č.2

Místo: Střední průmyslová škola Tachov
 Zadávatel:
 Zhotovitel:

Datum: 27. 3. 2025
 Projektant: MSP Projekty s.r.o.
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

160 177,47

D HSV Práce a dodávky HSV

160 177,47

D 1 Zemní práce 39 748,18

1	K	132351101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	14,400	1 524,94	21 959,14	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132351101 (18,5+4)*0,8*0,8					14,400			
2	K	162251122	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	14,400	69,12	995,33	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162251122 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m								
3	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	432,000	26,40	11 404,80	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751139 14,4*30					432,000			
4	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	2,700	159,11	429,60	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174151101 (18,5+4)*0,3*0,4					2,700			
5	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	6,831	726,00	4 959,31	CS ÚRS 2025 02
VV 2,7*2,2*1,15					6,831			

D 2 Zakládání 113 252,62

6	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovací žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	45,000	36,96	1 663,20	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/211971110 (18,5+4)*(0,8+0,4+0,8)					45,000			
7	M	69311088	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2	m2	83,025	51,10	4 242,58	CS ÚRS 2025 02
VV 45*1,845					83,025			
8	K	212751103	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 80	m	25,875	328,21	8 492,43	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/212751103 (18,5+4)*1,15					25,875			
9	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm	m3	0,900	2 220,00	1 998,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/271532211 (18,5+4)*0,4*0,1					0,900			
10	M	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	19,800	605,00	11 979,00	CS ÚRS 2025 02
VV 9*2,2					19,800			
11	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	18,000	421,42	7 585,56	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/274351121 2*0,4*(18,5+4)					18,000			
12	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	18,000	82,15	1 478,70	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/274351122								
13	K	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	4,140	4 337,90	17 958,91	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/274313711 ((18,5+4)*0,4*0,4)*1,15					4,140			
17	K	279113133	Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdíva přes 200 do 250 mm	m2	28,860	1 680,00	48 484,80	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/279113133 4*1,5					6,000			
VV 6,16*1,5					9,240			
VV 6,16*0,9					5,544			
VV 6,16*0,7					4,312			
VV Mezisoučet					25,096			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová :
W			25,096*1,15		28,860			
15	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebér z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,173	54 158,59	9 369,44	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/279361821								
W			Vodorovná výztuž 1x12mm/řada - 0,89kg/m					
W			$((18,5+4)*6)*0,89/1000$		0,120			
W			Svislá výztuž 2x8mm/ks - 0,39kg/m					
W			$((18,5+4)*4*1,5)*0,39/1000$		0,053			
W			Součet		0,173			
D 998			Přesun hmot				7 176,67	
16	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m	t	60,624	118,38	7 176,67	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998222012								

