

DODATEK č. 2 ke Smlouvě na zhotovení projektové dokumentace a na dodávku a instalaci fotovoltaické elektrárny

Souboru staveb:

Stavba 1 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě ul. Sušická, Plzeň“

Stavba 2 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Plzeň, Ostruhová (stavědlo, triangl)“

Stavba 3 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Plzeň Koterov“

Stavba 4 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Hrdějovice (HZS), Pětídomí“

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy na základě

Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

Číslo smlouvy: **E618-S-2514/2023**

ISPROFIN/ISPROFOND: 5003520139 / 5323540002

ISPROFIN/ISPROFOND: 5003520139 / 5323540004

ISPROFIN/ISPROFOND: 5003520139 / 5323540003

ISPROFIN/ISPROFOND: 5003520139 / 5313540002

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace a na dodávku a instalaci fotovoltaické elektrárny
„Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě ul. Sušická, Plzeň“
„Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Plzeň, Ostruhová (stavědlo, triangl)“
„Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Plzeň Koterov“
„Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Hrdějovice (HZS), Pětídomí“

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

HEMA puls s.r.o.

se sídlem: Franzova 1072/63a, 614 00 Brno - Maloměřice

IČO: 26967448 DIČ: CZ26967448

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 48585

zastoupená: Bohuslavou Hostinskou, DiS., jednatelem společnosti

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: [REDAKCE]

b) ve věcech technických: [REDAKCE]

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

HEMA puls s.r.o., Franzova 1072/63a, 614 00 Brno - Maloměřice

číslo Smlouvy: **FZ23-0014**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 14.5.2024 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace a na dodávku a instalaci fotovoltaické elektrárny souboru výše definovaných staveb ve znění dodatku č. 1, s účinností Smlouvy ke dni 15.5.2024 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku XX. Odst. 2 Smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“), jehož předmětem je:

Úprava lhůt k provedení Díla a s tím související úprava přílohy č. 2 Smlouvy – Harmonogram plnění, přičemž dochází k rozdělení 3. dílčí etapy na etapy 3a a 3b. Důvodem pro rozdělení 3. dílčí etapy je financování projektu. Důvodem pro prodloužení doby plnění pro etapy 3a a 3b oproti původnímu termínu je prodloužení zhotovitele s odevzdáním 2. dílčí etapy. Prodloužení s odevzdáním 2. dílčí etapy znemožnilo Zhotoviteli zahájit práce na 3. dílčí etapě, jejímž předmětem plnění jsou dodávky a instalace FVE. Uzavřením tohoto dodatku dochází k zachování Smlouvou stanoveného rozestupu mezi odevzdáním 2. a 3. dílčí etapy.

Dále dochází k úpravě daňového režimu tak, aby byl v souladu platnou legislativou s faktickým stavem. Daňová sazba bude účtována v režimu přenesené daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona o dani s přidané hodnoty.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace a na dodávku a instalaci fotovoltaické elektrárny
„Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě ul. Sušická, Plzeň“
„Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Plzeň, Ostruhová (stavědlo, triangl)“
„Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Plzeň Koterov“
„Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Hrdějovice (HZS), Pětídomí“

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je pouze dodatkem termínovým, z něhož Objednateli nevyplývá povinnost k žádnému finančnímu plnění vůči Zhotoviteli. Současně zhotovitel prohlašuje, že mu prodloužením termínu plnění na základě tohoto Dodatku nevznikly žádné další náklady ani jiné finanční nároky vůči Objednateli, a v případě, že by mu v budoucnu vznikly, tímto se jejich výslovně vzdává.

Smluvní strany se mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného smlouvou, např. lhůtě k plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a to ani v případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, i když původní termín plnění již marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy, (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. sp.zn. 23 Cdo 5457/2014, sp.zn. 23 Cdo 2126/2018). Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku takové novace není možné uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení za období od původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, jelikož dochází k odstranění právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka a takový nárok vůbec nevznikne. Na základě výše uvedeného je přípustné uzavřít Dodatek, který bezprostředně nenavazuje na termín původně sjednaný ve Smlouvě, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

- 1. Ruší se 3. Dílčí etapa – dodávka a instalace FVE** a je nahrazena Dílčími etapami 3a a 3b.
Dílčí etapa 3a. s dobou plnění do 30.9.2025 zahrnuje dodávku a instalaci FVE následujících staveb:
 - a. „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě ul. Sušická, Plzeň“ (stavba č. 1)
 - b. „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Plzeň Koterov“ (stavba č. 3)
 - c. „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Hrdějovice (HZS), Pětidomí“ (stavba č. 4)
- Dílčí etapa 3b. s dobou plnění do 31.10.2025 zahrnuje dodávku a instalaci FVE stavby „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Plzeň, Ostruhová (stavědlo, triangl)“ (stavba č. 2)
- 2. Ruší se** stávající znění Přílohy č. 2 Smlouvy – Harmonogram plnění a nahrazuje se novým, ve znění přílohy č. 1 tohoto dodatku.
- 3. Ruší se** stávající znění čl. 2 odst. V. „Platební podmínky“ a nahrazuje se následujícím zněním:

V. Platební podmínky

I) Rozpis fakturace za stavbu 1 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě ul. Sušická, Plzeň“

- a) 1. dílčí etapa plnění – fakturace ceny ve výši ■■■■ ceny za projekční práce tj. ■■■■
- b) 2. dílčí etapa plnění – fakturace ceny ve výši ■■■■ ceny za projekční práce tj. ■■■■
- c) **3a. dílčí etapa plnění** – fakturace ceny ve výši ■■■■ ceny za dodávku a instalaci FVE, tj.

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace a na dodávku a instalaci fotovoltaické elektrárny
„Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě ul. Sušická, Plzeň“
„Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Plzeň, Ostruhová (stavědlo, triangl)“
„Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Plzeň Koterov“
„Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Hrdějovice (HZS), Pětidomí“

II) Rozpis fakturace za stavbu 2 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Plzeň, Ostruhová (stavědlo, triangl)“

- a) 1. dílčí etapa plnění – fakturace ceny ve výši [redacted] ceny za projekční práce tj. [redacted]
- b) 2. dílčí etapa plnění – fakturace ceny ve výši [redacted] ceny za projekční práce tj. [redacted]
- c) **3b. dílčí etapa plnění** – fakturace ceny ve výši [redacted] ceny za dodávku a instalaci FVE, tj. [redacted]

III) Rozpis fakturace za stavbu 3 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Plzeň, Koterov“

- a) 1. dílčí etapa plnění – fakturace ceny ve výši [redacted] ceny za projekční práce tj. [redacted]
- b) 2. dílčí etapa plnění – fakturace ceny ve výši [redacted] ceny za projekční práce tj. [redacted]
- c) **3a. dílčí etapa plnění** – fakturace ceny ve výši [redacted] ceny za dodávku a instalaci FVE, tj. [redacted]

IV) Rozpis fakturace za stavbu 4 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Hrdějovice (HZS), Pětidomí“

- a) 1. dílčí etapa plnění – fakturace ceny ve výši [redacted] ceny za projekční práce tj. [redacted]
- b) 2. dílčí etapa plnění – fakturace ceny ve výši [redacted] ceny za projekční práce tj. [redacted]
- c) **3a. dílčí etapa plnění** – fakturace ceny ve výši [redacted] ceny za dodávku a instalaci FVE, tj. [redacted]

- 4. **Ruší se** stávající znění Přílohy č. 3 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla a nahrazuje se novým, ve znění přílohy č. 2 tohoto Dodatku.
- 5. **Ruší se** stávající příloha č. 4 Smlouvy – Seznam poddodavatelů a nahrazuje se přílohou č. 2 tohoto Dodatku.
- 6. **Ruší se** stávající znění čl. 1 odst. IV. „Cena Díla“ a nahrazuje s následujícím zněním:

IV. Cena Díla

- 1. Celková cena Díla je stanovena částkou ve výši **9 870 704,- Kč bez DPH**.

Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude účtována v režimu přenesené daňové povinnosti na příjemce podle § 92e ZDPH, tj. daňový doklad bude Zhotovitelem vystaven podle § 92a odst. 2 ZDPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění – Objednatel.

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cena Díla se sjednává částkou a vychází z rozpisu ceny Díla, ve kterém jsou uvedeny jednotkové ceny u jednotlivých položek (dále jen „rozpis ceny díla“). Rozpis ceny díla je nedílnou součástí této Smlouvy jako Příloha č. 3 této Smlouvy.

- 7. **Ruší se** stávající znění přílohy č. 5 Smlouvy – Oprávněné osoby, když dochází ke změně technického dozoru stavebníka z [redacted] a nahrazuje se přílohou č. 3 tohoto Dodatku.

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace a na dodávku a instalaci fotovoltaické elektrárny
„Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě ul. Sušická, Plzeň“
„Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Plzeň, Ostruhová (stavědlo, triangl)“
„Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Plzeň Koterov“
„Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Hrdějovice (HZS), Pětidomí“

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední Smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
6. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
8. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

příloha č. 1 (příloha č. 2 Smlouvy): **Harmonogram plnění**

příloha č. 2. (příloha č. 3 Smlouvy): **Rozpis Ceny Díla**

Příloha č. 3 (Příloha č. 4 Smlouvy): **Poddodavatelé**

Příloha č. 4 (Příloha č. 5 Smlouvy): **Oprávněné osoby**

Za objednatele:

V Praze

 08.10.2025 14:35
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Brně

 Podepsal 
 Datum: 2025.09.30
16:24:00 +02'00'

.....
Bohuslava Hostinská, DiS.
Jednatel
HEMA puls s.r.o.

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace a na dodávku a instalaci fotovoltaické elektrárny
„Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě ul. Sušická, Plzeň“
„Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Plzeň, Ostruhová (stavědlo, triangl)“
„Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Plzeň Koterov“
„Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Hrdějovice (HZS), Pětídomí“

Příloha č. 1 (příloha č. 2 Smlouvy): Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti této Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa – projektová část	Do 2 měsíců od nabytí účinnosti této Smlouvy	DUSP k připomínkám vč. ekonomické rozvahy	Předávací protokol podepsaný oběma stranami
2. Dílčí etapa – projektová část	Do 5 měsíců od nabytí účinnosti této Smlouvy	DUSP v podrobnosti PDPS čistopis vč. položkového rozpočtu, rozdělení na způsobilé a nezpůsobilé náklady	Předávací protokol podepsaný oběma stranami
3a. Dílčí etapa – dodávka a instalace FVE	30.9.2025 (původně do 30. 4. 2024)	Ukončení dodávky a instalace FVE včetně odevzdání dokumentace staveb č. 1, 3 a 4	Předávací protokol podepsaný oběma stranami, kolaudační souhlas/rozhodnutí
3b. Dílčí etapa – dodávka a instalace FVE	31.10.2025 (původně do 30. 4. 2024)	Ukončení dodávky a instalace FVE včetně odevzdání dokumentace stavby č. 2	Předávací protokol podepsaný oběma stranami, kolaudační souhlas/rozhodnutí

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace a na dodávku a instalaci fotovoltaické elektrárny
 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě ul. Sušická, Plzeň“
 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Plzeň, Ostruhová (stavědlo, triangl)“
 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Plzeň Koterov“
 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Hrdějovice (HZS), Pětídomí“

Příloha č. 2 (příloha č. 3 Smlouvy) - Rozpis ceny Díla

Cena díla za stavbu 1 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě ul. Sušická, Plzeň“

Celková cena za stavbu 1 je stanovena částkou ve výši **4 535 793,- Kč bez DPH**.

Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude účtována v režimu přenesené daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), tj. daňový doklad bude Zhotovitelem vystaven podle § 92 a odst. 2 zákona o DPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění.

Cena díla za stavbu 2 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Plzeň, Ostruhová (stavědlo, triangl)“

Celková cena za stavbu 2 je stanovena částkou ve výši **2 910 175,- Kč bez DPH**.

Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude účtována v režimu přenesené daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), tj. daňový doklad bude Zhotovitelem vystaven podle § 92 a odst. 2 zákona o DPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění.

Cena díla za stavbu 3 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Plzeň Koterov“

Celková cena za stavbu 3 je stanovena částkou ve výši **1 312 041,- Kč bez DPH**.

Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude účtována v režimu přenesené daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), tj. daňový doklad bude Zhotovitelem vystaven podle § 92 a odst. 2 zákona o DPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění.

Cena díla za stavbu 4 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Hrdějovice (HZS), Pětidomí“

Celková cena za stavbu 4 je stanovena částkou ve výši **1 112 695,- Kč bez DPH**.

Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude účtována v režimu přenesené daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), tj. daňový doklad bude Zhotovitelem vystaven podle § 92 a odst. 2 zákona o DPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění.

Příloha č. 3 (příloha č. 4 Smlouvy) - Poddodavatelé

Seznam poddodavatelů

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE (obchodní firma, sídlo a IČO)	VĚCNÝ ROZSAH PODDODÁVKY	HODNOTA PODDODÁVKY V % Z CELKOVÉ CENY DÍLA
SOLAR Bohemia s.r.o. V. Poláka 2260/12, 741 01 Nový Jičín IČO: 27802272	Projekční, technická a koordinační činnost	██████████
ZAT a.s. K Podlesí 541 261 01 Příbram IČO: 451 48 431	Projekční, systém kontroly a řízení	██████████
ZAT a.s. K Podlesí 541 261 01 Příbram IČO: 451 48 431	Dodávka dispečerského zařízení	██████████
Celkem		██████████

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace a na dodávku a instalaci fotovoltaické elektrárny
 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě ul. Sušická, Plzeň“
 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Plzeň, Ostruhová (stavědlo, triangl)“
 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Plzeň Koterov“
 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Hrdějovice (HZS), Pětídomí“

Příloha č. 4 (příloha č. 5 Smlouvy) – Oprávněné osoby

Za Objednatele

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Koordinátor BOZP na staveništi

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Technický dozor stavebníka (TDS)

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace a na dodávku a instalaci fotovoltaické elektrárny
„Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě ul. Sušická, Plzeň“
„Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Plzeň, Ostruhová (stavědlo, triangl)“
„Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Plzeň Koterov“
„Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Hrdějovice (HZS), Pětídomí“

Za Zhotovitele

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Projekt manažer – specialista na pozemní stavby

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista na elektrotechnická zařízení

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Elektromontér fotovoltaických systémů

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace a na dodávku a instalaci fotovoltaické elektrárny
„Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě ul. Sušická, Plzeň“
„Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Plzeň, Ostruhová (stavědlo, triangl)“
„Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Plzeň Koterov“
„Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Hrdějovice (HZS), Pětidomí“