

Statutární město Karlovy Vary

a

SILNICE TOPOLANY a.s.

D O D A T E K č. 1

S M L O U V Y O D Í L O
č. 70 – 62830/2025

ze dne 23. 6. 2025

KARLOVY VARY 2025

Statutární město Karlovy Vary

se sídlem: Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary

IČO: 002 54 657

DIČ: CZ00254657

bankovní spojení:

zastoupeno ve věcech smluvních: Ing. Evou Pavlasovou, vedoucí technického odboru na základě plné moci ze dne 1. 3. 2023

zastoupeno ve věcech technických: Svatavou Kopeckou, referentem odboru technického

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

SILNICE TOPOLANY a.s.

se sídlem: Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov

IČO: 057 58 734

DIČ: CZ 699006672

zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. B 2772

bankovní spojení: č. ú.:

zastoupena ve věcech smluvních: Bc. Marek Volák, předseda představenstva

zastoupena ve věcech technických: Ing. Radek Jára, technický ředitel

(společně jako „smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Mezi Objednatel a Zhotovitelem byla dne 23. 6. 2025 uzavřena smlouva o dílo č. 70 - 62830/2025 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je dle článku II. Smlouvy provedení stavby označené jako „**Oprava krytu komunikace v ulici Dobrovského včetně parkování**“ (dále též jako „**Dílo**“); a
- (B) Při provádění díla se zástupci Objednatele a Zhotovitele dohodli na změnách závazku vyplývajícího ze Smlouvy, na jejichž základě se mění znění Smlouvy; a
- (C) Rada města Karlovy Vary schválila uzavření tohoto Dodatku č. 1 na svém jednání konaném dne 7. 10. 2025 pod bodem č. RM/1152/10/25

dohodly se smluvní strany ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na uzavření tohoto

DODATKU č. 1

(dále jen „Dodatek č. 1“)

ke Smlouvě o dílo

č. 70 - 62830/2025 ze dne 23. 6. 2025

(dále pouze „Smlouva“)

I.

- 1.1** Na základě ustanovení čl. II. odst. 2.2.3. Smlouvy, dohodly se smluvní strany na změně těchto ustanovení Smlouvy:

znění článku III. odst. 3.1 Smlouvy, kde je definována doba „Doba plnění“ a doposud zní takto:

Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně jej předat objednateli po získání přechodné úpravy provozu na místních komunikacích a provést souvislou opravu vozovky **nejpozději do 31. 8. 2025.**

se pouze v této části (Doba plnění) ruší a jeho nové znění je následující:

Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně jej předat objednateli po získání přechodné úpravy provozu na místních komunikacích a provést výstavbu dvou stanovišť podzemních kontejnerů **nejpozději do 17. 11. 2025.**

- 1.2 Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají beze změny.

II.

- 2.1 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Dodatku č. 1 do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu Dodatku č. 1. Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Dodatku č. 1 bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň).
- 2.3 Smluvní strany konstatují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen v písemné formě v elektronické podobě s připojením uznávaného elektronického podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
- 2.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 tvoří příloha:
č. 1: Usnesení Rady města Karlovy Vary ze dne 7. 10. 2025 č. RM/1152/10/25
- 2.5 Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto Dodatku č. 1 byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
- 2.6 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 1 a prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.

Statutární město Karlovy Vary
zastoupené
Ing. Evou Pavlasovou
vedoucí technického odboru

Silnice Topolany a. s.
zastoupená
Bc. Markem Volákem
předsedou představenstva