



DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO – DUPS
"II/191 Nýrsko - Palackého ul., rekonstrukce"
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510001318
číslo tohoto dodatku zhotovitele:
číslo smlouvy objednatele: 8500008777
číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P24V00000164, resp. při analogickém použití ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel č. 1:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Jiří Velíšek, generální ředitel

IČ: 720 53 119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba: [redacted]

dále jen „objednatel č. 1“

1.2. Objednatel č. 2:

Město Nýrsko

sídlo: Náměstí 122, 340 22 Nýrsko

zastoupený: Ing. Miloslav Rubáš, starosta města

IČO: 002 55 921 DIČ: CZ00255921

telefon: [redacted]

datová schránka: gwdbhd9

kontaktní osoba: Ing. Miloslav Rubáš, tel.: [redacted]

dále jen „objednatel č. 2“

Pod pojmem „objednatel“ uvedeným níže se rozumí oba objednatelé, není-li výslovně uvedeno jinak

1.3. Zhotovitel:

Pontex, spol. s r. o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C2994 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4

zastoupená: Ing. Petrem Součkem – jednatel, Ing. Martinem Havlíkem – jednatel,

Ing. Václavem Hvizdalem – jednatelem, (každý z jednatelů je oprávněn za společnost jednat samostatně)

IČO: 407 63 439 [REDACTED]
telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
datová schránka: nrpt3sn

II. Úvodní ustanovení

- 2.1. Mezi smluvními stranami byla dne 04. 04. 2024 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je vyhotovení projektové dokumentace pro společné povolení stavby pod názvem: "II/191 Nýrsko - Palackého ul., rekonstrukce", vč. zajištění inženýrské činnosti a pravomocného povolení stavby (dále jen „SOD“). SOD byla uzavřena v poptávkovém řízení, tj. v řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu nikoli v zadávacím řízení ve smyslu ZZVZ.
- 2.2. V souladu s čl. 4 odst. 4.1. SOD převzal objednatel dne 29. 11. 2024 od zhotovitele dílo dle čl. 2 odst. 2.1.1. SOD, o čemž byl vyhotoven předávací protokol, který tvoří přílohou č. 1, jež je nedílnou součástí tohoto dodatku. Zároveň byla v souladu s čl. 9 odst. 9.1.1. zhotoviteli uhrazena část ceny díla objednatelům č. 1 ve výši 570 400,00 Kč bez DPH a část ceny díla objednatelům č. 2 ve výši 212 800,00 Kč bez DPH.

III. Změna SOD

- 3.1. V důsledku vydaného nesouhlasu, resp. souhlasu podmíněného vybudováním přeložky NTL plynárenského zařízení provozovatele distribuční soustavy a technické infrastruktury společnosti GasNet, s.r.o., došlo k prodloužení procesu při zajišťování podkladů požadovaných pro povolení záměru/stavby. Pro dosažení souhlasu společnosti GasNet, s.r.o. je nutné uzavřít smlouvu o přeložce, rozšířit projektové práce o přeložku plynárenského zařízení a poté je znovu předložit k posouzení dotčeným orgánům a správci sítě. S ohledem na uvedené tak není možné dodržet stanovený termín dokončení díla. Žádost zhotovitele o prodloužení termínu a změně rozsahu a ceny díla tvoří přílohu č. 2, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.2. S ohledem na důvody uvedené v odst. 3.1. tohoto dodatku, které se vyskytly až v průběhu realizace díla a které nebyly předpokládány, se strany dohodly na prodloužení termínů plnění, tj. na změně čl. 4 odst. 4.1. a čl. 4 odst. 4.2. SOD.
- 3.3. Uzavřením tohoto dodatku je čl. 4 odst. 4.1. SOD platný a účinný v následujícím znění:
„Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. 2 odst. 2.1. této smlouvy dokončit a předat objednateli nejpozději do 26. 02. 2026 v požadované formě a počtu vyhotovení.“

a čl. 4 odst. 4.2. SOD v následujícím znění:

„Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. 2 odst. 2.2.2. této smlouvy předat objednateli do pěti (5) měsíců od získání smluvních souhlasů se stavbou, nejpozději však do 30. 08. 2026.“

- 3.4. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemnou žádostí zhotovitele díla, která tvoří přílohu tohoto dodatku. Cena díla dle čl. 3.1. SOD se tímto dodatkem mění následovně:

3.4.1. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá:

- a) vícepracím v celkové hodnotě: 185 000,- Kč bez DPH
b) méněpracím v celkové hodnotě: 0,- Kč bez DPH

3.4.2. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. 3. se mění následovně:

Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD

bez DPH: 890 000,- Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 185 000,- Kč bez DPH.

Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH

1 075 000,- Kč

- 3.5. Uzavřením tohoto dodatku je čl. 3. odst. 3.5. SOD platný a účinný v následujícím znění:
*„Cena díla nebo cena provedené části díla bude hrazena objednateli v poměru: **objednatel č. 1: 76,8 % tj. 825 800,00 Kč bez DPH a objednatel č. 2: 23,2 % tj. 249 200,00 Kč bez DPH.** Zhotovitel bude cenu fakturovat objednatelům odděleně pro každého objednatele zvlášť“*
- 3.6. Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na úpravě platebních podmínek. Uzavřením tohoto dodatku je čl. 9. odst. 9.1.1. SOD platný a účinný v následujícím znění:
„Část ceny díla pro objednatele č. 1 ve výši 755 400,00 Kč bez DPH a část ceny díla pro objednatele č. 2 ve výši 212 800,00 Kč bez DPH bude uhrazena na základě daňového dokladu splňujícího náležitosti dle čl. 9. odst. 9.2. této smlouvy, vystaveného do 15 dnů po řádném dokončení díla dle čl. 2. odst. 2.2.1. této smlouvy a jeho předání objednateli.“
- Část ceny díla dle čl. 9 odst. 9.1.1. SOD byla již fakturována a uhrazena zhotoviteli dne 12. 12. 2024 za původně předané dílo dle čl. 2 odst. 2.2.1. SOD ke dni 29. 11. 2024. Zhotoviteli tak bude proplacena pouze část ceny díla odpovídající vícepracem, tedy částka ve výši 185 000,- Kč bez DPH.
- 3.7. S ohledem na to, že od 01. 07. 2024 nabyl účinnosti zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon (dále jen „NSZ“), podle kterého již není možné obstarat společné povolení, tam, kde SOD, příp. tento dodatek zmiňuje společné povolení, myslí se povolení záměru/stavby ve smyslu NSZ.
- 3.8. Ostatní ujednání SOD zůstávají beze změn.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.

- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
- a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.

- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- Příloha č. 1 - Předávací protokol
- Příloha č. 2 - Žádost o zpracování dodatku
- Příloha č. 3 - Stanovisko GasNet s.r.o. – koordinační situace č. 1
- Příloha č. 4 - Stanovisko GasNet s.r.o. – koordinační situace č. 2
- Příloha č. 5 - Stanovisko GasNet s.r.o. – koordinační situace č. 3
- Příloha č. 6 - Stanovisko GasNet s.r.o. – koordinační situace č. 4

objednatel č. 1 :

V Plzeňské
Správa
Plzeňské
příspěvková
Kotero
IČ: 720

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Jiří Velíšek
generální ředitel

zhotovitel:

V Praze dne 26.09.2025

Pontex, spol. s r. o.
Ing. Martin Havlík
jednatel společnosti

objednatel č. 2 :

V Nýrsku dne 29.09.2025

Město Nýrsko
Ing. Miloslav Rubáš
starosta města

MĚSTO NÝRSKO
10 22 NÝRSKO
okres Klatovy

Za administrativní správnost:

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Koterovská 462/162
326 00 Plzeň**


Naše značka: PXPM/24/89/VHo
Datum: 29.11.2024
Vyřizuje: Ing. Václav Honzík
Tel./mobil: [redacted]
e-mail: [redacted]

Akce: II/191 Nýrsko - Palackého ul., rekonstrukce
č. zak.: 24 803 00

Věc: **Předávací protokol – DUSP koncept**

Předáváme Vám projektovou dokumentaci DUSP koncept.

Děkujeme za spolupráci
a jsme s pozdravem



Předal dne: 29.11.2024

.....
Ing. Václav Honzík
Pontex, spol. s r.o.

Sprá
Plze
přísp
Kote
ič: 72
[redacted]
[redacted]

Převzal dne: 29.11.2024

.....
Radek Kadlec
SÚSPK, p.o.



**Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje, příspěvková organizace**
vedoucí přípravy a realizace staveb KT

**Za Kasárny 324
CZ-339 01 Klatovy**

**Doručovací adresa
Koterovská 462/162, CZ-326 00 Plzeň**

tel. e-mail:

Č.j. : PX 4897/2025/VHo
Datum : Praha, 23. 9. 2025
Vyřizuje : Ing. Václav Honzík, tel.

**Věc: Žádost o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 8500008777
„II/191 Nýrsko - Palackého ul., rekonstrukce“**

zak.č.: 24 803 00

Dobrý den,

v rámci projednání projektové dokumentace vydal vlastník dotčené sítě GasNet nesouhlasné stanovisko k přeložce plynovodu s tím, že požaduje v rámci stavby přeložení celého úseku plynovodu a to i těch částí, které nejsou stavbou přímo dotčeny, aby byly všechny plynovody z PE a nezůstaly úseky z oceli. Na základě ujednání mezi Objednatelem č. 1 a účastníkem GasNet bylo dohodnuto, že tento požadavek účastníka GasNet bude jako dodatečný požadavek třetí strany akceptován a přeložka plynovodu v částech nedotčených přímo stavbou bude do projektu zapracována.

Na základě výše uvedeného bude plnění rozšířeno o:

- Projekt přeložky plynovodu – doplnění i v částech nedotčených přímo stavbou.
- Zapracování skutečností plynoucích z předchozího bodu do ostatních částí dokumentace.
- Opětovné projednání dokumentace pro účely zajištění povolení záměru.
- Zajištění povolení záměru na místo stavebního povolení.

Na základě výše uvedeného žádáme o změnu těchto článků smlouvy:

CENA DÍLA

Cena za dílo se navyšuje o:

Projekt přeložky plynu - rozšíření:	88 000,- Kč bez DPH
Zapracování bodu předchozího bodu do dokumentace:	45 000,- Kč bez DPH
Opětovné projednání dokumentace:	52 000,-Kč bez DPH
Celkem navýšení ceny:	185 000,- Kč bez DPH

(navýšení se týká výhradně objednatele č.1)



Původní cena:
Nová cena:

890 000,- Kč bez DPH
1 075.000,- Kč bez DPH

Cena díla nebo cena provedené části díla bude hrazena objednateli v poměru: objednatel č. 1: 76,8 % tj. 825 800,00 Kč bez DPH a objednatel č. 2: 23,2 % tj. 249 200,00 Kč bez DPH. Zhotovitel bude cenu fakturovat objednatelům odděleně pro každého objednatele zvlášť.

TERMÍN PLNĚNÍ A MÍSTO DODÁNÍ DÍLA

Zhotovitel se zavazuje projektové práce dokončit a předat objednateli koncept PD nejpozději do 26.02.2026 v požadované formě a počtu vyhotovení.

Zhotovitel se zavazuje podat žádost o povolení záměru nejpozději do 30. 6. 2026.

Děkujeme za kladné vyřízení žádosti.
S pozdravem

Ing. Martin Havlík
jednatel

Ing. Martin
Havlík

Podpis Ing. Martin Havlík
DN: cn=Ing. Martin Havlík, c=CZ,
o=Portex, spol. s r.o., ou=3,
email=havlik@portex.cz
Datum: 2025.09.24 13:23:06
+02'00'



naše značka
5003254884

vyřizuje
[redacted]

e-mail
[redacted]

datum
12.02.2025

Město Nýrsko

[redacted]
Náměstí 122
340 22 Nýrsko

Věc:

**II/191 Nýrsko - Palackého ul., rekonstrukce
Přeložka NTL plynovodu a přípojek
koordinační situace č.1
Obec: Nýrsko**

Ulice: Havlíčkova

K.ú. - p.č.: Nýrsko-1629/1

Vaše značka: -

Stavebník: Město Nýrsko, Náměstí 122, 34022 Nýrsko

Účel stanoviska: Přeložka plynárenského zařízení (PZ), předpokl. náklady a způsob provedení

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

!!! STANOVISKO NELZE POUŽÍT PRO JEDNÁNÍ SE STAVEBNÍM ÚŘADEM ANI PRO REALIZACI STAVBY !!!

Stavbou "II/191 Nýrsko - Palackého ul., rekonstrukce" dojde k narušení ochranného pásma níže uvedeného PZ. Se stavbou nesouhlasíme.

Stavbu však lze umístit za předpokladu provedení přeložky dotčeného PZ. V souladu s § 70 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, sdělujeme předpokládané náklady a způsob provedení přeložky PZ. Dle § 70 odst. 3 se vlastnictví PZ po provedení přeložky nemění.

Popis stávajícího PZ:

Umístění (obec, katastr, ulice apod.): Nýrsko, ul. Havlíčkova

Technické místo: 43314, ID PZ: 565664, 520546

Typ PZ: NTL plynovod PN : 4 DN : 150, 200

Materiál: Ocel

Další důležité údaje: -

Základní technické údaje navržené přeložky PZ:

Typ PZ: NTL plynovod PN : 4 dn : 160 Materiál: PE

Typ PZ: NTL plynovod PN : 4 dn : 225 Materiál: PE

Předpokládaná délka přeložky: 152,0 m

Předpokládaná délka přeložky: 3,0 m

Povrch: asfalt

Další důležité údaje (např.: náhradní zásobování, způsob napojení, vymezení termínu realizace apod.): T kus, přechodka, mimo topné období

- propoje plynovodu a případné náhradní zásobování před zpracováním PD doporučujeme projednat

GasNet Služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1 · Zábřehovice · 602 00 Brno · T 555 90 10 10 · www.gasnet.cz

IČ: 27935311 · DIČ: CZ27935311

Zápis do obchodního rejstříku: Krajský soud v Brně, sp. zn. C 57165, dne 26. 7. 2007

Certificate of incorporation: Regional Court in Brno, ref. number C 57165, on 26th July 2007

Zákaznická linka GasNet [redacted] [redacted] www.gasnet.cz

s pí. Zimákovou, technikem RO-Čechy 1, GasNet Služby, s.r.o., oddělení technické podpory RO-Čechy 1, email: ilona.zimakova@gasnet.cz,

- práce musí být navrženy tak, aby nebyla omezena dodávka plynu jiným odběratelům mimo nezbytně nutnou dobu,
- případné omezení dodávky ZP odběratelům musí být v souladu se zákonem 458/2000 Sb. v platném znění, §58, odst. 5. XXX
- práce na plynárenských zařízeních, především propoje a odpoje, budou přednostně prováděny mimo topnou sezónu, XXX
- v PD je potřeba řešit u NTL PZ spádování potrubí v souladu s TPG 702 01.

Předpokládané náklady přeložky PZ:

Předpokládané náklady jsou stanoveny na základě dostupných údajů ke dni vydání stanoviska a představují rámcový odhad na základě obdobných staveb PZ realizovaných společností GasNet, s.r.o. v ČR.

Předpokládané náklady představují částku 1 921 tis. Kč bez DPH.

Cena obsahuje zejména průměrné náklady na materiál a montážní práce, průměrné náklady na zemní práce bez rozlišení druhu povrchu, náklady na demontáž překládaného plynárenského zařízení (dále jen "PZ") a odpojovací a propojovací práce pouze v rozsahu základních úkonů.

Náklady spojené s majetkoprávním vypořádáním k pozemkům dotčeným přeložkou PZ, technologickými ztrátami, nestandardními propoji nejsou součástí ceny přeložky z důvodu jejich značné variability a nelze je stanovit na základě zkušeností a cen z obdobných staveb PZ.

Další podmínky předpokládané přeložky PZ:

1. Projektová dokumentace stavby PZ bude zpracována autorizovaným projektantem (viz § 5 zákona číslo 360/1992 Sb., odstavec 3 písm. e) pro VTL PZ, písm. e) nebo h) pro STL/NTL PZ).
2. Informace o možnosti poskytnutí polohy stávajících plynárenských zařízení ve správě GasNet, s.r.o. v digitální podobě získáte na adrese: www.gasnet.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/
3. Projektová dokumentace musí být zpracována v souladu s platnými právními předpisy a platnými ČSN-EN, u Hospodářské komory České republiky registrovaných TPG, TIN, Technickými požadavky provozovatele distribuční soustavy. Technické požadavky provozovatele distribuční soustavy naleznete na: <http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/>.
4. Před zahájením projektových prací je nutné uzavřít mezi investorem stavby (stavebníkem) a vlastníkem PZ Smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících. Bez této uzavřené smlouvy nelze ze strany PDS vydat stanovisko k projektové dokumentaci (dále jen "PD").
5. PD přeložky PZ pro účely povolení záměru dle stavebního zákona bude v souladu s přeložkovou smlouvou předána k odsouhlasení.
6. Součástí PD bude seznam pozemků dotčených stavbou a ochranným pásmem přeložky PZ a uzavřené Smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene se všemi vlastníky těchto pozemků. Smlouvy budou uzavřeny mezi vlastníky pozemků jako budoucím povinným a GasNet, s.r.o. jako budoucím oprávněným. Bez těchto uzavřených smluv nelze ze strany GasNet, s.r.o. vydat stanovisko k PD pro povolení záměru dle stavebního zákona.
7. Stavbu přeložky PZ musí provádět firma s certifikací v požadovaném rozsahu dle u Hospodářské komory České republiky registrovaného TPG 923 01 a odbornou způsobilostí v požadovaném rozsahu dle požadavků PDS.
8. Vybudovanou přeložku PZ bude možné uvést do provozu (propojit) na základě kolaudačního rozhodnutí s vyznačenou doložkou o nabytí právní moci.
9. Musí být splněny všechny podmínky stanoviska provozovatele plynárenského zařízení a podmínky stanovené ve Smlouvě o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících.


Stanovisko platí pouze pro uvedený účel a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.



GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311


Technik připojování PZ-Čechy 1
Oddělení připojování PZ-Čechy 1

Přílohy: Orientační zákres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele



Legenda:

	linie		ochranné zařízení		neplynovodní zařízení/technologie (linie/bod/plocha)
	NTL/ STU/ VTL		kabel protikorozní ochrany		
	VVTL		kabel		anodové uzemnění
	plynovodu		elektropřipojka		stanice katodové ochrany
	nefunkční		regulační stanice		pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO
	plánovaná stavba před realizací				
	výstavba				



přeložka NTL plynovodu km 0,161 - 0,311
 PE 100 RC-SDR 17,6 - dn 160/19,1 - 152 m; dn 225/12,8 - 3,0 m
 sáňka odpoječ potrubí DN 160 v úseku 152 m o DN 200 v úseku 3,0 m
 odpoječ má šířku 1,5 m a výšku ze země
 profilátního zastřešení nebo krytím plynem, odpoječ má šířku 1,5 m a výšku ze země

Souřadnicový systém: JTSK
 Výškový systém: BpV

Číslo zakázky:	24-803-00	HIP:	Ing. Václav HONČEK 73668073, honcek@proje.cz
Schválil:			

Číslo zakázky:	025/24	Zodp. projektant:	Ing. Jaroslav Jindra 73664682, inj@proje.cz
Schválil:		Vypracoval:	
Tech. kontrola:			

Objednatel:	OS Plzeňsko + město Nýrsko	Obec:	Nýrsko	Číslo:	11/2024	Pláň:	DUSP
Aluce:	II/191 Nýrsko - Palackého ul., rekonstrukce			Stupeň:			
Objekt:	S0.520 Přeložky na NTL plynovodu			Zpracov:		Č. přílohy:	3
Průběh:	KOORDINAČNÍ SITUACE - 1						



naše značka
5003255778

vyřizuje
[redacted]

e-mail
[redacted]

[redacted]

datum
13.02.2025

Město Nýrsko

[redacted]
Náměstí 122
340 22 Nýrsko

Věc:

**II/191 Nýrsko-Palackého ul., rekonstrukce
Přeložka NTL plynovodu a přípojek
koordináční situace č. 2**

Ulice: K Cihelně, Palackého

K.ú. - p.č.: Nýrsko-1629/1

Vaše značka: -

Stavebník: Město Nýrsko, Náměstí 122, 34022 Nýrsko

Účel stanoviska: Přeložka plynárenského zařízení (PZ), předpokl. náklady a způsob provedení

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

!!! STANOVISKO NELZE POUŽÍT PRO JEDNÁNÍ SE STAVEBNÍM ÚŘADEM ANI PRO REALIZACI STAVBY !!!

Stavbou "II/191 Nýrsko-Palackého ul. rekonstrukce" dojde k narušení ochranného pásma níže uvedeného PZ. Se stavbou nesouhlasíme.

Stavbu však lze umístit za předpokladu provedení přeložky dotčeného PZ. V souladu s § 70 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, sdělujeme předpokládané náklady a způsob provedení přeložky PZ. Dle § 70 odst. 3 se vlastnictví PZ po provedení přeložky nemění.

Popis stávajícího PZ:

Umístění (obec, katastr, ulice apod.): Nýrsko, ul. K Cihelně, Palackého

Technické místo: 43313, ID PZ: 520273, 520117, 565691

Typ PZ: NTL plynovod PN : 4 DN : 150, 300 Materiál: Ocel

Další důležité údaje: -

Základní technické údaje navržené přeložky PZ:

Typ PZ: NTL plynovod PN : 4 dn : 160 Materiál: PE

Typ PZ: NTL plynovod PN : 4 dn : 315 Materiál: PE

Předpokládaná délka přeložky: 3,0 m

Předpokládaná délka přeložky: 160,0 m

Povrch: asfalt

Další důležité údaje (např.: náhradní zásobování, způsob napojení, vymezení termínu realizace apod.): bypassy, mimo topné období

- propoje plynovodu a případné náhradní zásobování před zpracováním PD doporučujeme projednat s pí. Zimákovou, technikem RO-Čechy 1, GasNet Služby, s.r.o., oddělení technické podpory

GasNet Služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1 · Zábřovice · 602 00 Brno · T 555 90 10 10 · www.gasnet.cz

IČ: 27935311 · DIČ: CZ27935311

Zápis do obchodního rejstříku: Krajský soud v Brně, sp. zn. C 57165, dne 26. 7. 2007

Certificate of Incorporation: Regional Court in Brno, ref. number C 57165, on 26th July 2007

Zákaznická linka GasNet [redacted] [redacted] www.gasnet.cz

RO-Čechy 1, email: ilona.zimakova@gasnet.cz,

- práce musí být navrženy tak, aby nebyla omezena dodávka plynu jiným odběratelům mimo nezbytně nutnou dobu,
- případné omezení dodávky ZP odběratelům musí být v souladu se zákonem 458/2000 Sb. v platném znění, §58, odst. 5. XXX
- práce na plynárenských zařízeních, především propoje a odpoje, budou přednostně prováděny mimo topnou sezónu, XXX
- v PD je potřeba řešit u NTL PZ spádování potrubí v souladu s TPG 702 01.

Předpokládané náklady přeložky PZ:

Předpokládané náklady jsou stanoveny na základě dostupných údajů ke dni vydání stanoviska a představují rámcový odhad na základě obdobných staveb PZ realizovaných společností GasNet, s.r.o. v ČR.

Předpokládané náklady představují částku 2 904 tis. Kč bez DPH.

Cena obsahuje zejména průměrné náklady na materiál a montážní práce, průměrné náklady na zemní práce bez rozlišení druhu povrchu, náklady na demontáž překládaného plynárenského zařízení (dále jen "PZ") a odpojovací a propojovací práce pouze v rozsahu základních úkonů.

Náklady spojené s majetkoprávním vypořádáním k pozemkům dotčeným přeložkou PZ, technologickými ztrátami, nestandardními propoji nejsou součástí ceny přeložky z důvodu jejich značné variability a nelze je stanovit na základě zkušeností a cen z obdobných staveb PZ.

Další podmínky předpokládané přeložky PZ:

1. Projektová dokumentace stavby PZ bude zpracována autorizovaným projektantem (viz § 5 zákona číslo 360/1992 Sb., odstavec 3 písm. e) pro VTL PZ, písm. e) nebo h) pro STL/NTL PZ).
2. Informace o možnosti poskytnutí polohy stávajících plynárenských zařízení ve správě GasNet, s.r.o. v digitální podobě získáte na adrese: www.gasnet.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/
3. Projektová dokumentace musí být zpracována v souladu s platnými právními předpisy a platnými ČSN-EN, u Hospodářské komory České republiky registrovaných TPG, TIN, Technickými požadavky provozovatele distribuční soustavy. Technické požadavky provozovatele distribuční soustavy naleznete na: <http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/>.
4. Před zahájením projektových prací je nutné uzavřít mezi investorem stavby (stavebníkem) a vlastníkem PZ Smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících. Bez této uzavřené smlouvy nelze ze strany PDS vydat stanovisko k projektové dokumentaci (dále jen "PD").
5. PD přeložky PZ pro účely povolení záměru dle stavebního zákona bude v souladu s přeložkovou smlouvou předána k odsouhlasení.
6. Součástí PD bude seznam pozemků dotčených stavbou a ochranným pásmem přeložky PZ a uzavřené Smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene se všemi vlastníky těchto pozemků. Smlouvy budou uzavřeny mezi vlastníky pozemků jako budoucím povinným a GasNet, s.r.o. jako budoucím oprávněným. Bez těchto uzavřených smluv nelze ze strany GasNet, s.r.o. vydat stanovisko k PD pro povolení záměru dle stavebního zákona.
7. Stavbu přeložky PZ musí provádět firma s certifikací v požadovaném rozsahu dle u Hospodářské komory České republiky registrovaného TPG 923 01 a odbornou způsobilostí v požadovaném rozsahu dle požadavků PDS.
8. Vybudovanou přeložku PZ bude možné uvést do provozu (propojit) na základě kolaudačního rozhodnutí s vyznačenou doložkou o nabytí právní moci.
9. Musí být splněny všechny podmínky stanoviska provozovatele plynárenského zařízení a podmínky stanovené ve Smlouvě o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících.

Stanovisko platí pouze pro uvedený účel a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.




GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311

Technik připojování PZ-Čechy 1
Oddělení připojování PZ-Čechy 1



Zažádejte o vytyčení


Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele



Legenda:

	linie		ochranné zařízení		neplynovodní zařízení/technologie (linie/bod/plocha)
	NTU STU VTU		kabel protikorozní ochrany		
	WTL		kabel		
	plynovodu		elektropřipojka		anodové uzemnění
	nefunkční				staniční katodové ochrany
	plánovaná stavba před realizací				pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO
	výstavba		regulační stanice		

s: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Nýrsko, Náměstí 122, 34022 Nýrsko. K.Ú.: Nýrsko-1629/1.



Soutěžní systém: JTSK
 Výzkový systém: Bpv

HP: 730200773, horvath@portel.cz	Ing. Václav HORTÁK
Číslo zadání: 24 803 00	
Schválil:	

Číslo zadání: 025/24	Zedla, projektant: Ing. Jaroslav Jindra 730846882, injra@vrfy.cz
Schválil:	
Tečh. kontrola:	Vypracoval:

Objednatel: BGS Plzeň + Město Nýrsko	Obec: Nýrsko	Kraj: Plzeňský
Adresa: II/191 Nýrsko - Palackého ul., rekonstrukce	Datum: 11/2024	Stupeň: DUSP
Objekt: SO.520 Příkladky na NTL plynovodu	Seznam: C	Přílohy: 4
Příloha: KOORDINAČNÍ SITUACE - 2		



naše značka
5003255957

vyřizuje
[redacted]

e-mail
[redacted]

datum
13.02.2025

Město Nýrsko
[redacted]

Náměstí 122
340 22 Nýrsko

Věc:

**II/191 Nýrsko-Palackého ul., rekonstrukce
Přeložka NTL plynovodu a přípojek
koordinální situace č. 3**

Obec: Nýrsko

Ulice: Palackého

K.ú. - p.č.: Nýrsko-2442/1

Stavebník: Město Nýrsko, Náměstí 122, 34022 Nýrsko

Účel stanoviska: Přeložka plynárenského zařízení (PZ), předpokl. náklady a způsob provedení

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

!!! STANOVISKO NELZE POUŽÍT PRO JEDNÁNÍ SE STAVEBNÍM ÚŘADEM ANI PRO REALIZACI STAVBY !!!

Stavbou "II/191 Nýrsko - Palackého ul., rekonstrukce" dojde k narušení ochranného pásma níže uvedeného PZ. Se stavbou nesouhlasíme.

Stavbu však lze umístit za předpokladu provedení přeložky dotčeného PZ. V souladu s § 70 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, sdělujeme předpokládané náklady a způsob provedení přeložky PZ. Dle § 70 odst. 3 se vlastnictví PZ po provedení přeložky nemění.

Popis stávajícího PZ:

Umístění (obec, katastr, ulice apod.): Nýrsko, ul. Palackého

Technické místo: 43313, ID PZ: 520273

Typ PZ: NTL plynovod PN : 4 DN : 300 Materiál: Ocel

Další důležité údaje: -

Základní technické údaje navržené přeložky PZ:

Typ PZ: NTL plynovod PN : 4 dn : 315 Materiál: PE

Předpokládaná délka přeložky: 81,0 m

Povrch: asfalt

Další důležité údaje (např.: náhradní zásobování, způsob napojení, vymezení termínu realizace apod.): bypasse, mimo topné období

- propoje plynovodu a případné náhradní zásobování před zpracováním PD doporučujeme projednat s p.í. Zimákovou, technikem RO-Čechy 1, GasNet Služby, s.r.o., oddělení technické podpory RO-Čechy 1, email: ilona.zimakova.cz,

- práce musí být navrženy tak, aby nebyla omezena dodávka plynu jiným odběratelům mimo nezbytně nutnou dobu,

- případné omezení dodávky ZP odběratelům musí být v souladu se zákonem 458/2000 Sb. v platném znění, §58, odst. 5. XXX

GasNet Služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1 · Zábřovice · 602 00 Brno · T 555 90 10 10 · www.gasnet.cz

IČ: 27935311 · DIČ: CZ27935311

Zápis do obchodního rejstříku: Krajský soud v Brně, sp. zn. C 57165, dne 26. 7. 2007

Certificate of Incorporation: Regional Court in Brno, ref. number C 57165, on 26th July 2007

Zákaznická linka GasNet [redacted] [redacted] www.gasnet.cz

- práce na plynárenských zařízeních, především propoje a odpoje, budou přednostně prováděny mimo topnou sezónu,
-v PD je potřeba řešit u NTL PZ spádování potrubí v souladu s TPG 702 01.

Předpokládané náklady přeložky PZ:

Předpokládané náklady jsou stanoveny na základě dostupných údajů ke dni vydání stanoviska a představují rámcový odhad na základě obdobných staveb PZ realizovaných společnostmi GasNet, s.r.o. v ČR.

Předpokládané náklady představují částku 1 507 tis. Kč bez DPH.

Cena obsahuje zejména průměrné náklady na materiál a montážní práce, průměrné náklady na zemní práce bez rozlišení druhu povrchu, náklady na demontáž překládaného plynárenského zařízení (dále jen "PZ") a odpojovací a propojovací práce pouze v rozsahu základních úkonů.

Náklady spojené s majetkoprávním vypořádáním k pozemkům dotčeným přeložkou PZ, technologickými ztrátami, nestandardními propoji nejsou součástí ceny přeložky z důvodu jejich značné variability a nelze je stanovit na základě zkušeností a cen z obdobných staveb PZ.

Další podmínky předpokládané přeložky PZ:

1. Projektová dokumentace stavby PZ bude zpracována autorizovaným projektantem (viz § 5 zákona číslo 360/1992 Sb., odstavec 3 písm. e) pro VTL PZ, písm. e) nebo h) pro STL/NTL PZ).
2. Informace o možnosti poskytnutí polohy stávajících plynárenských zařízení ve správě GasNet, s.r.o. v digitální podobě získáte na adrese: www.gasnet.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/
3. Projektová dokumentace musí být zpracována v souladu s platnými právními předpisy a platnými ČSN-EN, u Hospodářské komory České republiky registrovaných TPG, TIN, Technickými požadavky provozovatele distribuční soustavy. Technické požadavky provozovatele distribuční soustavy naleznete na: <http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/>.
4. Před zahájením projektových prací je nutné uzavřít mezi investorem stavby (stavebníkem) a vlastníkem PZ Smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících. Bez této uzavřené smlouvy nelze ze strany PDS vydat stanovisko k projektové dokumentaci (dále jen "PD").
5. PD přeložky PZ pro účely povolení záměru dle stavebního zákona bude v souladu s přeložkovou smlouvou předána k odsouhlasení.
6. Součástí PD bude seznam pozemků dotčených stavbou a ochranným pásmem přeložky PZ a uzavřené Smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene se všemi vlastníky těchto pozemků. Smlouvy budou uzavřeny mezi vlastníky pozemků jako budoucím povinným a GasNet, s.r.o. jako budoucím oprávněným. Bez těchto uzavřených smluv nelze ze strany GasNet, s.r.o. vydat stanovisko k PD pro povolení záměru dle stavebního zákona.
7. Stavbu přeložky PZ musí provádět firma s certifikací v požadovaném rozsahu dle u Hospodářské komory České republiky registrovaného TPG 923 01 a odbornou způsobilostí v požadovaném rozsahu dle požadavků PDS.
8. Vybudovanou přeložku PZ bude možné uvést do provozu (propojit) na základě kolaudačního rozhodnutí s vyznačenou doložkou o nabytí právní moci.
9. Musí být splněny všechny podmínky stanoviska provozovatele plynárenského zařízení a podmínky stanovené ve Smlouvě o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících.

Stanovisko platí pouze pro uvedený účel a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.




GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311

Technik připojování PZ-Čechy 1
Oddělení připojování PZ-Čechy 1




Zažádejte o vytyčení

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele



Legenda:

	linie		ochranné zařízení		neplynovodní zařízení/technologie (linie/bod/plocha)
	NTL/STL/VTL		kabel protikoroziční ochrany		
	VTL		kabel		anodové uzemnění
	plynovodu		elektropřipojka		stanice katodové ochrany
	nefunkční				pásma vlivu anodového uzemnění SKAO
	plánovaná stavba před realizací		regulační stanice		
	výstavba				



Souřadnicový systém: JTSK
Výškový systém: Bpv

Číslo zadání:	24 803 00	HRP:	Ing. Václav HONZIK
Schválil:	[Redacted]	72835873, honzik@praha.cz	
Číslo zadání:	025/24	Zaop. projektant:	Ing. Jaroslav Jindra
Schválil:		73684692, jindra@volny.cz	
Tech. kontrol:		Vypracoval:	[Redacted]

Obdobnost:	805 Pražské + Město Nýrsko	Obec:	
Adresa:	II/191 Nýrsko - Polického ul., rekonstrukce		
Objekt:	SO.520 Přeložky na NTL plynovodu		
Příloha:	KOORDINAČNÍ SITUACE - 3		

Plánový	Stupňů	Plánový	Plánový
Stupňů	DUSP	Stupňů	Stupňů
Stupňů	Stupňů	Stupňů	Stupňů
Stupňů	Stupňů	Stupňů	Stupňů
Stupňů	Stupňů	Stupňů	Stupňů



naše značka
5003256819

vyřizuje

e-mail

datum
14.02.2025

Město Nýrsko

Náměstí 122
34022 Nýrsko

Věc:

**II/191 Nýrsko-Palackého ul., rekonstrukce
Přeložky NTL plynovodu a přípojek
koordinační situace č. 4**
Obec: Nýrsko

Ulice: Palackého

K.ú. - p.č.: Nýrsko-2442/1

Vaše značka: -

Stavebník: Město Nýrsko, Náměstí 122, 34022 Nýrsko

Účel stanoviska: Přeložka plynárenského zařízení (PZ), předpokl. náklady a způsob provedení

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

!!! STANOVISKO NELZE POUŽÍT PRO JEDNÁNÍ SE STAVEBNÍM ÚŘADEM ANI PRO REALIZACI STAVBY !!!

Stavbou "II/191 Nýrsko-Palackého ul., rekonstrukce" dojde k narušení ochranného pásma níže uvedeného PZ. Se stavbou nesouhlasíme.

Stavbu však lze umístit za předpokladu provedení přeložky dotčeného PZ. V souladu s § 70 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, sdělujeme předpokládané náklady a způsob provedení přeložky PZ. Dle § 70 odst. 3 se vlastnictví PZ po provedení přeložky nemění.

Popis stávajícího PZ:

Umístění (obec, katastr, ulice apod.): Nýrsko, ul. Palackého

Technické místo: 43313, ID PZ: 516808

Typ PZ: NTL plynovod PN : 4 DN : 200 Materiál: Ocel

Další důležité údaje: -

Základní technické údaje navržené přeložky PZ:

Typ PZ: NTL plynovod PN : 4 dn : 225 Materiál: PE

Předpokládaná délka přeložky: 97,0 m

Povrch: asfalt

Další důležité údaje (např.: náhradní zásobování, způsob napojení, vymezení termínu realizace apod.): bypassy, mimo topné období

- propoje plynovodu a případné náhradní zásobování před zpracováním PD doporučujeme projednat s pí. Zimákovou, technikem RO-Čechy 1, GasNet Služby, s.r.o., oddělení technické podpory RO-Čechy 1, email: ilona.zimakova@gasnet.cz,
- práce musí být navrženy tak, aby nebyla omezena dodávka plynu jiným odběratelům mimo nezbytně nutnou dobu,
- případné omezení dodávky ZP odběratelům musí být v souladu se zákonem 458/2000 Sb. v platném znění, §58, odst. 5. XXX

GasNet Služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1 · Zábřovice · 602 00 Brno · T 555 90 10 10 · www.gasnet.cz

IČ: 27935311 · DIČ: CZ27935311

Zápis do obchodního rejstříku: Krajský soud v Brně, sp. zn. C 57165, dne 26. 7. 2007

Certificate of incorporation: Regional Court in Brno, ref. number C 57165, on 26th July 2007

Zákaznická linka GasNet [redacted] [redacted] www.gasnet.cz

- práce na plynárenských zařízeních, především propoje a odpoje, budou přednostně prováděny mimo topnou sezónu,
-v PD je potřeba řešit u NTL PZ spádování potrubí v souladu s TPG 702 01.

Předpokládané náklady přeložky PZ:

Předpokládané náklady jsou stanoveny na základě dostupných údajů ke dni vydání stanoviska a představují rámcový odhad na základě obdobných staveb PZ realizovaných společnostmi GasNet, s.r.o. v ČR.

Předpokládané náklady představují částku 1 385 tis. Kč bez DPH.

Cena obsahuje zejména průměrné náklady na materiál a montážní práce, průměrné náklady na zemní práce bez rozlišení druhu povrchu, náklady na demontáž překládaného plynárenského zařízení (dále jen "PZ") a odpojovací a propojovací práce pouze v rozsahu základních úkonů.

Náklady spojené s majetkoprávním vypořádáním k pozemkům dotčeným přeložkou PZ, technologickými ztrátami, nestandardními propoji nejsou součástí ceny přeložky z důvodu jejich značné variability a nelze je stanovit na základě zkušeností a cen z obdobných staveb PZ.

Další podmínky předpokládané přeložky PZ:

1. Projektová dokumentace stavby PZ bude zpracována autorizovaným projektantem (viz § 5 zákona číslo 360/1992 Sb., odstavec 3 písm. e) pro VTL PZ, písm. e) nebo h) pro STL/NTL PZ).

2. Informace o možnosti poskytnutí polohy stávajících plynárenských zařízení ve správě GasNet, s.r.o. v digitální podobě získáte na adrese: www.gasnet.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/

3. Projektová dokumentace musí být zpracována v souladu s platnými právními předpisy a platnými ČSN-EN, u Hospodářské komory České republiky registrovaných TPG, TIN, Technickými požadavky provozovatele distribuční soustavy. Technické požadavky provozovatele distribuční soustavy naleznete na: <http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/>.

4. Před zahájením projektových prací je nutné uzavřít mezi investorem stavby (stavebníkem) a vlastníkem PZ Smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících. Bez této uzavřené smlouvy nelze ze strany PDS vydat stanovisko k projektové dokumentaci (dále jen "PD").

5. PD přeložky PZ pro účely povolení záměru dle stavebního zákona bude v souladu s přeložkovou smlouvou předána k odsouhlasení.

6. Součástí PD bude seznam pozemků dotčených stavbou a ochranným pásmem přeložky PZ a uzavřené Smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene se všemi vlastníky těchto pozemků. Smlouvy budou uzavřeny mezi vlastníky pozemků jako budoucím povinným a GasNet, s.r.o. jako budoucím oprávněným. Bez těchto uzavřených smluv nelze ze strany GasNet, s.r.o. vydat stanovisko k PD pro povolení záměru dle stavebního zákona.

7. Stavbu přeložky PZ musí provádět firma s certifikací v požadovaném rozsahu dle u Hospodářské komory České republiky registrovaného TPG 923 01 a odbornou způsobilostí v požadovaném rozsahu dle požadavků PDS.

8. Vybudovanou přeložku PZ bude možné uvést do provozu (propojit) na základě kolaudačního rozhodnutí s vyznačenou doložkou o nabytí právní moci.

9. Musí být splněny všechny podmínky stanoviska provozovatele plynárenského zařízení a podmínky stanovené ve Smlouvě o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících.

Stanovisko platí pouze pro uvedený účel a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.



GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311

Technik připojování PZ-Čechy 1
Oddělení připojování PZ-Čechy 1




Zažádejte o vytyčení

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele



Legenda:

	linie		ochranné zařízení		neplynovodní zařízení/technologie (linie/bod/plocha)
	NTL/STU/VTU		kabel protikorozní ochrany		
	VVTL		kabel		anodové uzemnění
	plynovodu		elektropřipojka		stanice katodové ochrany
	nefunkční		regulační stanice		pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO
	plánovaná stavba před realizací				
	výstavba				



Souřadnicový systém: JTSK
 Výškový systém: Bpv



Číslo zakázky:	24 803 00	MIP:	Ing. Václav HONZÍK	 STŘEDIŠKO PLYN Ptačův, Pěšákov 5, 301 04 tel. 37328512 fax 37328483
Schválil:	[Redacted]		72635973, honzika@ptas.cz	

Číslo zakázky:	025/24			 ANPRO - inženýring inženýring a projektová kancelář Štefánikova 23, 302 00 Ptačův tel.: 373241928 e-mail: info@anproplyn.cz
Schválil:		Zodp. projektant:	Ing. Jaroslav Jindra	
Tech. kontrola:		Vypracoval:	[Redacted]	

Objednatel:	SÚB Ptačův + Město Nýrsko	Obec:	Nýrsko	Kraj:	Středočeský	
Adresa:	I/191 Nýrsko - Páčekého ul., rekonstrukce				Datum:	11/2024
Objekt:	SO.520 Přeložky na NTL plynovodu				Stupeň:	DUSP
Příloha:	KOORDINAČNÍ SITUACE - 4				Souprava:	6. přílohy
						6