

Níže uvedené strany

název: **Město Rokycany**
sídlo: Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany
IČO: 00259047
DIČ: CZ00259047
bankovní spojení: KB Rokycany, č.ú. 225381/0100
zastoupeno: Ing. Tomáš Rada, starostou města
zastoupeno ve věcech technických: Šárka Kozlerová, Jana Švorcová

(dále také „objednatel“)

a

název: **Silnice Klatovy a.s.**
sídlo: Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy
IČO: 45357307
DIČ: CZ45357307
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. – č. ú.: 1063004492/5500
Česká spořitelna, a.s. – č. ú.: 3738692/0800
jednající ve věcech smluvních: Ing. Jan Švec, technicko - obchodní ředitel /na základě plné moci/
zastoupený ve věcech technických: Ing. Pavel Koláčný, výrobní ředitel
Ladislav Junek, vedoucí střediska pokládky asf. směsí
Stanislav Drda, stavbyvedoucí

(dále také „zhotovitel“)

uzavírají tento

D O D A T E K č. 1

Čl. I

Prohlášení

1.1 Smluvní strany uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo SPO5394 ze dne 9. 4. 2025 ve znění Dodatku č.1, (dále také „Smlouva“) na realizaci zakázky „**Chodník při komunikaci II-605, Rokycany**“. Tímto dodatkem se upravuje předmět smlouvy z důvodu víceprací.

Čl. II

Předmět

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy tak, že č. III. Odst. 3.1 se ruší a nahrazuje se novým zněním takto:

Smluvní strany sjednávají cenu díla dohodou v souladu s upraveným soupisem prací s tím, že cena díla bude uhrazena dle skutečně realizovaných stavebních prací ve výši 1.345.005,20 Kč (slovy: jedenmiliónstřistačtyřicetpěťtisícčtyřicetkorunčeských a dvacethaléřů) bez DPH. Cena s DPH činí částku ve výši 1.627.456,29 Kč (slovy: jedenmiliónšestsetdvacetsedmtisícčtyřistapadesátšestkorunčeských a dvacetdevěthaléřů), s tím, že výše DPH je ve výši 282.451,09 Kč (slovy: dvěstěosmdesátdvatisícčtyřistapadesátjedenakorunčeských a devěthaléřů)

Čl. III

Závěrečná ujednání

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

3.2. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních dodatku č.1.

3.3. Město Rokycany ve smyslu ustanovení § 41 zákona č.128/200 Sb. o obcích potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města Rokycany veškeré zákonem stanovené podmínky ve formě schválení , které jsou obligatorní pro platnost právního úkonu.

V Rokycanech dne

V Rokycanech dne

Bc. Jiří
Sýkora

Podepsal Bc. Jiří Sýkora
DN: cn=Bc. Jiří Sýkora, c=CZ,
o=Město Rokycany, ou=630,
email=jsykora@rokycany.cz
Datum: 2025.10.01 11:16:04
+02'00'

Ing. Jan
Švec

Digitálně podepsal
Ing. Jan Švec
Datum: 2025.09.17
3:58:46 +02'00'

Ing. Tomáš Rada

Starosta

Jednatel společnosti

Příloha:

- Změnový list stavby