

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: **12PT-002920**
Číslo smlouvy konzultanta: *2TD200100000048

ISPROFIN/ISPROFOND: 561 151 0016

Název související veřejné zakázky: I/37 Žďár nad Sázavou, Jihlavská – Brněnská – výkon TDS a BOZP
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami dle §2586 a násl. Zákona č.
89/2012 Sb., v platném znění (dále jako „**Dodatek**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
bankovní spojení: 2006-15937031/0710
datová schránka: zjq4rhz
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel“)

a

2. TES+SGS+SGG – středního rozsahu 2023

TES Consulting, s.r.o. (vedoucí sdružení)

se sídlem: Nákladní 883/35, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec
IČO: 17059071
DIČ: CZ17059071
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 52461
právní forma: Společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., č.ú.: 9232790233/5500
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

a

SGS Czech Republic, s.r.o. (člen skupiny)

se sídlem: K Hájům 1233/2, 155 00, Praha 5
IČO: 48589241
DIČ: CZ48589241
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 18205
zastoupen:

a

SG Geotechnika, a.s. (člen skupiny)

se sídlem:

IČO:

DIC:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

Geologická 988/4, Hlubočepy, 152 00 Praha

41192168

CZ41192168

Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 992,

Objednatel a konzultant dále společně jako „Smluvní strany“

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 08. 02. 2024 uzavřely smlouvu č. 12PT-002920, dne 09. 05. 2024 Dodatek č. 1, dne 10. 12. 2024 Dodatek č. 2 a dne 27. 05. 2025 Dodatek č. 3, kde předmětem zakázky je výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavbu I/37 Žďár nad Sázavou, Jihlavská – Brněnská.
2. Smluvní strany konstatují, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ve smyslu ustanovení §222 odst. 3 zák. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu předmětné zakázky.

Článek II.

Předmět dodatku

1. Vzhledem k aktuálnímu stavu realizace Stavby, kdy nadále probíhají dokončovací práce včetně souvisejících administrativních a technických úkonů, je nutné za účelem optimálního zajištění a řízení Stavby zabezpečit výkon činnosti TDI v rozsahu, který odpovídá současným požadavkům průběhu výstavby.
2. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnost uvedenou v odst. 1 čl. II tohoto dodatku dohodly na změně odst. 1 čl. II Cena za poskytované služby Smlouvy, a to následovně:

Za řádnou realizaci této smlouvy vč. dodatků náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 11.378.800,00 Kč

DPH: 2.389.548,00 Kč

včetně DPH: 13.768.348,00 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku.

3. Smluvní strany se dohodly na novém znění odst. 1 čl. III Harmonogram, a to následovně:

Termín dokončení prací: po dobu realizace stavby do závěrečného vyúčtování zhotovitelem stavby (předpoklad cca 11/2026).

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, ve znění předchozích Dodatků č. 1, č. 2 a č. 3, nedotčená tímto Dodatkem č. 4 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 4 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný na důkaz čehož připojují své podpisy,

Přílohu Dodatku č. 4 tvoří:

1. Podrobná specifikace ceny

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

o=TES Consulting s.r.o., ou=1,
email=
Datum: 2025.10.09 07:50:29 +02'00'

Digitálně podepsal:

Datum: 10.10.2025 8:54:24 +02:00 3

I/37 Žďár nad Sázavou, Jihlavská - Brněnská - výkon TDS a BOZP

Dodatek č. 4

Služba - funkce	počet měsíců	počet dní v měsíci	počet dní celkem	počet týdnů celkem	týdenní sazba	Cena v Kč
A)						
Správce stavby/asistent správce stavby						
správce stavby		x			nepoužito	0
asistent správce stavby		x		30		
asistent správce stavby dodatek č. 2		x		10		
asistent správce stavby dodatek č. 3		x		2		
asistent správce stavby dodatek č. 4		x		26		
Služba - funkce	počet měsíců	počet dní v měsíci	počet dní celkem	počet týdnů celkem	týdenní sazba	Cena v Kč
Tým správce stavby/asistenta správce stavby						
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce	14	5	70	x		
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce dodatek č. 2	5	5	25	x		
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce dodatek č. 3			16	x		
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce dodatek č. 4			65	x		
specialisté:						
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů	14	5	70	x		
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů dodatek č. 2	5	2	10	x		
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů dodatek č. 3			-20	x		
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů dodatek č. 4			16	x		
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti	14	5	70	x		
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti dodatek č. 2	5	5	25	x		
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti dodatek č. 3			22,25	x		
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti dodatek č. 4			40	x		
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring	10	10	100	x		
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring dodatek č. 2	5	2	10	x		
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring dodatek č. 3			-40,25	x		
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring dodatek č. 4			8	x		
koordinátor BOZP	14	8	112	x		
koordinátor BOZP dodatek č. 2	5	4	20	x		
koordinátor BOZP dodatek č. 3			-24,5	x		
koordinátor BOZP dodatek č. 4			32	x		
Pomocný asistent správce stavby pro Harmonogram	14	2	28	x		
Pomocný asistent správce stavby pro Harmonogram dodatek č. 2	5	1	5	x		
Pomocný asistent správce stavby pro Harmonogram dodatek č. 3			-1,5	x		
Pomocný asistent správce stavby pro Harmonogram dodatek č. 4			16	x		
A) Celkem						
B) Technická dozorní správa						
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	0	0	0	x		
Asistent specialista pro pro mostní objekty ocelové a ocelové konstrukce	0	0	0	x		
Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	0	0	0	x		
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	14	15	210	x		
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků) dodatek č. 2	5	5	25	x		
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků) dodatek č. 3			-15	x		
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků) dodatek č. 4			50	x		
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)	14	1	14	x		
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků) dodatek č. 3			17,5	x		
Asistent specialista geotechnika	5	8	40	x		
Asistent specialista geotechnika dodatek č. 2	5	1	5	x		
Asistent specialista geotechnika dodatek č. 3			-23	x		
Asistent specialista zeměměřičství	10	5	50	x		
Asistent specialista zeměměřičství dodatek č. 2	5	2	10	x		
Asistent specialista zeměměřičství dodatek č. 3			22	x		
Asistent specialista vodo hospodářské objekty	0	0	0	x		
Asistent specialista trubní vedení	5	10	50	x		
Asistent specialista trubní vedení dodatek č. 2	5	2	10	x		
Asistent specialista trubní vedení dodatek č. 3			20	x		
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)	5	7	35	x		
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud) dodatek č. 2	5	2	10	x		
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud) dodatek č. 3			24	x		
Asistent specialista protikorozi ochrany				x		
Asistent specialista ekodozor	14	1	14	x		
Asistent specialista ekodozor dodatek č. 2	5	1	5	x		
Asistent specialista ekodozor dodatek č. 3			0	x		
Právník	14	1	14	x		
Právník dodatek č. 2	5	3	15	x		
Právník dodatek č. 3			-10	x		
Asistent specialista pro pozemní stavby	0	0	0	x		
Asistent specialista pro výrobu a montáž svařovaných ocelových konstrukcí	0	0	0	x		
B) Technická dozorní správa - celkem:						
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci						
Expert - mosty a inženýrské konstrukce	x	x	0	x		
Expert - pozemní komunikace	..	..	20	x		
Expert - elektro			0	x		
Expert - elektrotechnická zařízení	..	..	0	x		
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:						
A) Celkem						
B) Technická dozorní správa - celkem:						
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:						
Cena - dodatek č. 4 celkem (bez DPH)						
Cena celkem (bez DPH) :						

Digitálně podepsal:
Datum: 10.10.2025 9:51:44 +02:00