



**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
" Silnice II/605 Rozvadov - stará celnice "**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510001328
číslo tohoto dodatku zhotovitele:
číslo smlouvy objednatele : 8500009889
číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 a 6 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Jiří Velíšek, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: qbep485

telefon: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:
[REDACTED]

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 6556 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany

zastoupen/á: Ing. Pavel Keller, ředitel oblasti Čechy, na základě plné moci

IČO: 26177005 DIČ: CZ26177005

e-mail: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

datová schránka: 4indfqd

kontaktní osoba ve věcech technických:
[REDACTED]

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 01.04.2025 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: Silnice II/605 Rozvadov - stará celnice (dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

- 3.1. Po odfrézování stávajícího povrchu silnice II/605 byl zjištěn větší rozsah neúnosných míst, z tohoto důvodu byl navýšen rozsah sanací a na základě rozhodnutí TDS a AD byla pokládka geomříže nahrazena sanací. Po geodetickém zaměření byl zjištěn menší rozsah frézování. Další změnou je vynechání přídlažby, neprovedení demontáže portálu, dále na žádost objednatele byla provedena výměna žlabovek v nevyhovujícím stavu. Změny jsou popsány ve změnovém listu. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla a které nebylo možné ani při jednání s náležitou péčí předvídat, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn - změnovým listem a rozpočtem ke změnovému listu zpracovanému ke stavebnímu objektu SO 101 - Silnice II/605 - úprava v km 133,100 - 134,300. Změnový list vč. rozpočtu tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: 2 633 604,82 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: 210 504,88 Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
 - 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD
bez DPH: 12 050 121,15 Kč
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 2 423 099,94 Kč bez DPH.
 - 3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH 14 473 221,09 Kč
- 3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.

- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
- a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje

v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.

- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **Příloha č. 1 - změnový list včetně rozpočtu**
- **Příloha č. 2 - plná moc – Ing. Pavel Keller**

objednatel :

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Jiří Velíšek

generální ředitel

podepsáno elektronicky

COLAS CZ, a.s.

Ing. Pavel Keller

ředitel oblasti Čechy

na základě plné moci

podepsáno elektronicky

Změnový list č. 1

Předmět díla:	Silnice II/605 Rozvadov - stará celnice			
Objekt:	SO 101 - Silnice II/605 - úprava v km 133,100 - 134,300			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČ: 72053119			
Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005			
TDS:	BOULA IPK s.r.o., Goldscheiderova 2925/3, 301 00 Plzeň, IČ: 28035461			
Projektant:	D PROJEKT PLZEŇ Nedvěď s.r.o., Útušice 66, 332 09 Štěnovice, IČ: 26388791			
Popis změny:				
SO 101				
Méněpráce:				
Dle skutečného zaměření je plocha frézování menší než předpokládala PD.				
Po dohodě zhotovitele a objednatele nebyla realizována přídlažba.				
Na základě rozhodnutí TDS a AD byla pokládka geomříže nahrazena sanací podloží z ACP 22.				
Nebyl demontován portál.				
Vícepráce:				
PŘÍKOPOVÉ ŽLABY - Na podnět SÚS PK byla realizována výměna žlabovek v nevyhovujícím stavu.				
SANACE ASF. PODLOŽÍ - Po odfrézování stávajících živichých vrstev byla provedena prohlídka za účasti TDS, kde bylo rozhodnuto o sanaci lokálních míst podkladní živiché vrstvy, která vykazovala nevyhovující stav (degradace). Rozsah sanací byl doložen geometrickým zaměřením.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel a objednatel		
	Jedná se o změnu:	podle odst. 4 § 222 zák. 134/2016 - výměna žlabovek (požadavek SÚSPK), méněpráce- demontáž portálu; podle odst. 6 § 222 zák. 134/2016 - sanace - dle geodetického zaměření, méněpráce - frézování, přídlažba, geomříž;		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD, dokumentace skutečného provedení, geodetické zaměření		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH		2 423 099,94 Kč	
	Výše DPH sazba:	21%	508 850,99 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		2 931 950,93 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		12 050 121,15 Kč	
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH		12 050 121,15 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH		14 473 221,09 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH		17 512 597,52 Kč	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-210 504,88 Kč	2 423 099,94 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	2 633 604,82 Kč		
	Koeficient "K" dle SOD	0,64		
Třmín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	podpis		
	Zhotovitel: [redacted]		[redacted]	
	TDS: [redacted]		[redacted]	
	Projektant: [redacted]		[redacted]	
	Objednatel: [redacted]		[redacted]	
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1			

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla: Silnice II/605 Rozvadov - stará celnice

MÉNĚPRÁCE

objekt SO 101 - Silnice II/605 - úprava v km 133,100 - 134,300

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
6	113154435	Frézování živичného krytu tl 200 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 10000 m2 bez překážek v trase	m2	18 874,870	18 415,330	-459,540	87,05	1 643 057,43	1 603 054,48	-40 002,96
67	916132113	Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	435,510	0,000	-435,510	143,38	62 443,42	0,00	-62 443,42
68	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	12,282	5,233	-7,049	3 584,57	44 025,69	18 758,05	-25 267,63
70	919721233	Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken s geotextilií pevnost 70 kN/m	m2	239,304	0,000	-239,304	122,90	29 410,46	0,00	-29 410,46
76	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	9,750	0,750	-9,000	1 127,52	10 993,32	845,64	-10 147,68
80	966006235.DP	Odstranění stávajícího portálu včetně billboardů	kus	1,000	0,000	-1,000	1 024,16	1 024,16	0,00	-1 024,16
86	997220099.DP	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním do vzdálenosti dle možností zhotovitele včetně poplatku za uložení na skládku	t	29,633	11,633	-18,000	209,95	6 221,45	2 442,35	-3 779,10
104	59218003	krajník betonový silniční 250x125x100mm	m	444,220	0,000	-444,220	86,51	38 429,47	0,00	-38 429,47
Rozdíl oproti SoD celkem méněpráce Kč:										-210 504,88

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD

objekt SO 101 - Silnice II/605 - úprava v km 133,100 - 134,300

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
PŘÍKOPOVÉ ŽLABY										
7	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	23,640	918,64	895,000	224,35	5 303,63	206 096,88	200 793,25
83	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tváric š přes 500 do 800 mm	m	10,260	905,260	895,000	133,93	1 374,12	121 241,47	119 867,35
85	997220098.DP	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do vzdálenosti dle možností zhotovitele včetně poplatku za uložení na skládku	t	14,380	510,640	496,260	209,95	3 019,08	107 208,87	104 189,79
88	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	236,374	1 042,174	805,800	51,21	12 104,71	53 369,73	41 265,02
112	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tváric š 800 mm	m	0,000	895,000	895,000	645,22	0,00	577 471,90	577 471,90
113	59227723	žlab dvoustvrstvý vibrolisovaný pro povrchové odvodnění betonový 80x330x590/669mm	kus	0,000	2 766,364	2 766,364	60,84	0,00	168 305,56	168 305,56
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										1 211 892,87

VÍCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD

objekt SO 101 - - Silnice II/605 - úprava v km 133,100 - 134,300

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství	jednotková cena dle URS v Kč	koefficient "K" dle SOD	jednotková cena upravená dle SOD Kč	celková cena v Kč
SANACE ASF. PODLOŽÍ								
114	113154516	Frézování živичného krytu tl 80 mm pruh š do 0,5 m pl do 500 m2	m2	2 444,00	221,00	0,64	141,44	345 679,36
115	565166101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 80 mm š do 1,5 m	m2	2 444,00	679,00	0,64	434,56	1 062 064,64
116	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	2 444,00	8,93	0,64	5,72	13 967,95
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:								1 421 711,95
Rozdíl oproti SoD celkem vícepráce Kč:								2 633 604,82
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:								2 423 099,94

PLNÁ MOC

Společnost
COLAS CZ, a.s.
IČO: 261 77 005

se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka č. 6556
(dále jen „Společnost“),

kteřou zastupují Ing. Maxim Kokočev a Arnaud Martin, členové představenstva,

tímto uděluje

plnou moc

Ing. Pavlu Kellerovi
Zaměstnanci Společnosti – řediteli oblasti Čechy

Datum narození: [REDACTED]

Bytem: [REDACTED]

(dále jen „Zmocněnec“)

k řízení oblasti Čechy. Zmocněnec je oprávněn činit za Společnost pouze právní jednání níže specifikované, k nimž při řízení organizační jednotky obvykle dochází.

Zmocněnec je oprávněn:

- a) jednat za Společnost s třetími stranami v obchodních záležitostech v rámci předmětu podnikání Společnosti, týkajících se Zmocněncem řízené organizační jednotky a v souladu s touto plnou mocí;
- b) účastnit se soutěží, kde smluvní stranou zakázky je subjekt státního nebo veřejného sektoru, zejména předkládat a podepisovat nabídky, podepisovat smlouvy včetně smluv o společnosti uzavíraných s třetími osobami za účelem podání společné nabídky, korespondenci a dokumenty, vztahující se k výše zmíněné činnosti, a to do výše 50 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- c) podepisovat subdodavatelské smlouvy k realizaci zakázek dle písm. b) až do výše 10 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- d) podepisovat smlouvy, jejichž předmětem je dodávka stavebních prací nebo materiálu a jejichž smluvní stranou je subjekt soukromého sektoru, a to do výše 10 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- e) podepisovat dohody o narovnání do výše 100 000,- Kč;
- f) uzavírat nájemní a obdobné smlouvy, jejichž předmětem je užívání věcí movitých a nemovitých pro potřeby konkrétní zakázky realizované zmocněncem řízené organizační jednotky, kde roční nájemné nepřesáhne částku 250 000,-Kč;
- g) objednávat a nakupovat materiál, vybavení a služby nezbytné pro činnost organizační jednotky do výše 10 mil. Kč; Zmocněnec však není oprávněn k pořizování investic;
- h) řídit, organizovat a kontrolovat činnost řízené Společnosti včetně kontroly dodržování zásad a předpisů ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce;

- i) zastupovat Společnost ve správních řízeních podle stavebního zákona, zákona o pozemních komunikacích, zákona o provozu na pozemních komunikacích a prováděcích předpisů, pokud se tato správní řízení týkají Společnosti;
- j) zastupovat Společnost při uplatňování nároků na náhradu škody v trestním či správním řízení (vyjma zastupování před příslušným soudem), pokud se tato správní řízení týkají Zmocněncem řízené organizační jednotky, tj. oblasti Čechy, a celková výše škody nepřesahuje částku 50 000,- Kč;
- k) zastupovat Společnost ve správním řízení, pokud maximální výše hrozící pokuty nepřesahuje 2 mil. Kč a zmocnit další osoby k převzetí protokolů z kontrol a vzdání se práva námitek proti nim od orgánů státní správy;
- l) zmocnit další osoby k zastupování Společnosti při úkonech a jednáních v rozsahu této plné moci. Zmocněnec však není oprávněn takto udělit generální plnou moc.

Tato plná moc je platná do 31.12.2025

V Praze

Ing.
Maxim
Kokočev

Digitálně podepsal
Ing. Maxim
Kokočev
Datum: 2024.12.16
11:29:19 +01'00'

.....
COLAS CZ, a.s.
Ing. Maxim Kokočev
člen představenstva

 Digitally signed
by Arnaud Martin
Date: 2024.12.16
15:26:30 +01'00'

.....
COLAS CZ, a.s.
Arnaud Martin
člen představenstva

Zmocnění v celém rozsahu přijímám.

Ing.
Pavel
Keller

Digitálně
podepsal Ing.
Pavel Keller
Datum:
2024.12.17
15:59:01 +01'00'

.....
Ing. Pavel Keller