

Číslo smlouvy kupujícího: 05/2025

Číslo smlouvy prodávajícího: 25_0B20_078

DODATEK č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2079 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

Prodávající **MERCI, s.r.o.**

se sídlem Hviezdoslavova 1192/55b, 627 00 Brno
zastoupený Dr. Liborem Reichstadtem, jednatelem
IČO 46966447
DIČ CZ 46966447
Bank. ústav/č.ú. [redacted]
E-mail: [redacted]
Tel.: 548 428 411

a

Kupující: **Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace**

Se sídlem Vsetínská 941/78, 757 01 Valašské Meziříčí
Zastoupený Ing. Liborem Lenžou, Ph.D., ředitelem - ve věcech technických a smluvních
IČO 00098639
DIČ CZ00098639 - nejsme plátcí DPH
Bankovní ústav/č.ú. [redacted]
E-mail: libor.lenza@astrovm.cz
Tel.: +420 571 611 928

(dále také jako „smluvní strany“)

II. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 8. 2025 kupní smlouvu na dodávky laboratorního nábytku, digestoře a odtahů.
2. Při přípravě zadávací dokumentace k veřejné zakázce na dodávku laboratorního nábytku, digestoře a odtahů, nebyla stavba Kulturně kreativního centra (dále jen „KKC“), ve kterém bude laboratorní nábytek umístěn, dokončena, tudíž kupující pracoval s projektovou dokumentací, kterou měl v daném okamžiku k dispozici. Dále nebylo přesně specifikováno technické vybavení laboratoří. V souvislosti s postupným zajišťováním a specifikacemi potřebného technického vybavení došlo ke specifikaci fluorescenčního mikroskopu, který je velmi vhodné umístit na staticky pevný stůl s velkou hmotností z důvodů eliminace otřesů a nežádoucího chvění při měření. K tomuto účelu – s ohledem na zamýšlený typ zařízení – bude dodatečně pořízen váhový stůl s celoplošnou žulovou deskou. Dále kupující zjistil,

že bezpečnostní skříň s odtahem umístěná pod digestoří nebude dostatečná pro bezpečné uložení chemikálií, které není možné společně skladovat. Tuto situaci se kupující rozhodl řešit pořízením dodatečných bezpečnostních skříní splňujících potřebné standardy včetně připojení na vzduchotechniku (odtahy). V rámci dodatečných dodávek kupující požádal prodávajícího o nacenění níže uvedených položek, které vhodně doplní sestavu laboratorního nábytku tak, aby jeho pořízení bylo účelné a dostatečné pro výzkumnou a vzdělávací práci v KKC a vynaložené finanční prostředky byly hospodárně využité. Jedná se o doplnění následujícího nábytku s příslušenstvím:

1. Stůl váhový pro práci vsedě, 1× žulová deska v celé ploše stolu (rozměry š-1000, h-600-700, v-750-870)
2. Skříň bezpečnostní na hořlaviny, řada Q, typ 30, 3 police, záchytná vana o objemu 22 l, levá, korpus skříně RAL 7016 - antracit, dveře světle šedé RAL 7035. Hmotnost 178,5 kg. Rozměry: 564x620/1947 mm
3. Skříň na louhy a kyseliny, plechová s vyložením, dvoudveřová, 6 výsuvů, pravá. Hmotnost 176,4 kg. Rozměry: 597x603/1965 mm
4. Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení bezpečnostní skříně s vyústěním vzduchotechniky

V souvislosti se shora uvedenými změnami závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, se dohodly smluvní strany na zvýšení celkové kupní ceny o částku ve výši 158 178 Kč bez DPH.

Termín pro dokončení dodávky a montáže laboratorního nábytku se nemění.

III. Kupní cena

Původní znění:

Smluvní strany si sjednali pevnou cenu kupní smlouvy pro rozsah plnění dle Smlouvy, a to ve výši:

Kupní cena v Kč bez DPH	2 027 121
-------------------------	-----------

Změna dle Dodatku č. 1 v Kč bez DPH	158 178
-------------------------------------	---------

Hodnota změny závazku z kupní smlouvy je ve výši 158 178 Kč bez DPH, což představuje 7,8 % hodnoty změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Nové znění:

Smluvní strany si sjednali celkovou kupní cenu v Kč bez DPH včetně změn závazku ze smlouvy:

Kupní cena v Kč bez DPH	2 185 299
-------------------------	-----------

Zadavatel při uzavírání Dodatku č. 1 postupoval podle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je

- a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než
- b) 10 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na dodávky.

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je ve výši 158 178 Kč bez DPH, což představuje 7,8 % z ceny uvedené v kupní smlouvě, jedná se tedy o změnu de minimis.


IV. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Kupující je povinným subjektem dle § 2 odst. 1. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). V případě, že dle zákona o registru smluv podléhá smlouva uveřejnění ve smyslu tohoto zákona, jsou Smluvní strany srozuměny s tím, že Kupující tento Dodatek uveřejní, a to požadovaným způsobem v zákonem stanovené lhůtě.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží Kupující a jeden Prodávající. Dodatek č. 1 lze podepsat připojením elektronických podpisů statutárních zástupců smluvních stran, pokud se tak smluvní strany dohodnou.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Plnění, která odpovídají předmětu Smlouvy ve znění tohoto dodatku, a která si Smluvní strany poskytnou od uzavření tohoto dodatku do dne jeho účinnosti, se považují za plnění poskytnutá podle Smlouvy ve znění tohoto dodatku.

Valašské Meziříčí dne: 30. 9. 2025

V Brně dne: 6.10. 2025

Za kupujícího:




.....

Libor Lenža
ředitel

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.

Za prodávajícího:



.....

Dr. LIBOR REICHSTÄDTER
jednatel