

Položkový výkaz činnosti – Příloha Dodatku č. 1 – Komplexní pozemkové úpravy v území dotčeném stavbou D35 v okrese Svitavy - k.ú. Moravský Lačnov

| Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení | | |
|--|---|------------------------|---|------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ | | | | | | |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole 6) | bod | 7 | 1 000,00 | 7 000,00 | 30.9.2024 | |
| | Revize stávajícího bodového pole 6) - méněpráce | bod | -3 | 1 000,00 | -3 000,00 | | |
| | Doplnění stávajícího bodového pole 6) | bod | 3 | 4 000,00 | 12 000,00 | | |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých porostech 1) | ha | 144 | 600,00 | 86 400,00 | 30.9.2024 | |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 10 | 4 000,00 | 40 000,00 | 30.9.2024 | |
| | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. - méněpráce | 100 bm | -5 | 4 000,00 | -20 000,00 | | |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 12) | 100 bm | 5 | 4 400,00 | 22 000,00 | 31.1.2025 | |
| | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 12) - méněpráce | 100 bm | -5 | 4 400,00 | -22 000,00 | | |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 144 | 275,00 | 39 600,00 | 31.1.2025 | |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 144 | 440,00 | 63 360,00 | 31.5.2025 | |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč | | | | 225 360,00 | 31.5.2025 | | |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ | | | | | | |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 144 | 1 100,00 | 158 400,00 | 30.9.2025 | |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 10 | 550,00 | 5 500,00 | | |
| | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) - méněpráce | ha | -10 | 550,00 | -5 500,00 | | |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 25 | 1 100,00 | 27 500,00 | | |
| | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) - méněpráce | 100 bm | -25 | 1 100,00 | -27 500,00 | | |
| | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 10 | 1 100,00 | 11 000,00 | | |
| | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) - méněpráce | 100 bm | -10 | 1 100,00 | -11 000,00 | | |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha | | | | | |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | 7 700,00 | 7 700,00 | | na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | 4 400,00 | 4 400,00 | | na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | 1 650,00 | 1 650,00 | na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě | |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 144 | 1 320,00 | 190 080,00 | 30.9.2026 | |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 22 000,00 | 44 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatel | |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7) | 100 bm | 2 | 13 200,00 | 26 400,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatel | |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha | | | | | |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 9 240,00 | 9 240,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatel | |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 5 280,00 | 5 280,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatel | |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 1 980,00 | 1 980,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatel | |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč | | | | 449 130,00 | xxxxx | | |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 144 | 1 100,00 | 158 400,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatel | |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč | | | | 158 400,00 | xxxxx | | |

| Rekapitulace kalkulace ceny | | | | | |
|--|--|--|--|---------------------|--|
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč | | | | 225 360,00 | |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč | | | | 449 130,00 | |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč | | | | 158 400,00 | |
| Celková cena bez DPH v Kč | | | | 832 890,00 | |
| DPH 21% v Kč | | | | 174 906,90 | |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč | | | | 1 007 796,90 | |

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Pardubice

Datum: dle elektronického podpisu 15.10.2025

GEOVAP, spol. s r.o.

Místo: Pardubice

Datum: dle elektronického podpisu 7.10.2025

Jméno: Ing. Miroslav Kučera

Funkce: ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

Jméno: Ing. Pavel Cimpl

Funkce: jednatel

Ředitelství silnic a dálnic, Správa Pardubice

Místo: Pardubice

Datum: dle elektronického podpisu 9.10.2025

Jméno: Ing. Bohumil Vebr

Funkce: ředitel Správy Pardubice, Ředitelství silnic a dálnic s. p.

- 1) Jedná se o volitelnou položku v Zadávací dokumentaci – rozdělení položek na „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty / v trvalých porostech“, případně jejich sloučení do jedné položky „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ“ stanoví Objednatel v Zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k. ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající / nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).
- 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.
- 3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná.
- 4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.
- 5) Termín stanovuje Objednatel.
- 6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj.
- 7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.
- 8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ řešené pozemky s porosty. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu vyšetří, zaměří a dočasně stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ.
- 9) Volitelná položka pro případ, kdy je KoPÚ zpracovávána na podkladě rastrové mapy a je nutné provést vektorizaci pro účely kontroly souladu popisných a grafických údajů ISKN; nepoužije se v územích, kde existuje DKM, KM-D, KMD nebo kde je již zpracována. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj.
- 10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.
- 11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.
- 12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

Poznámka:

hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona

hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona

hodnota C1 až C13 – určí Objednatel

$C3 + C4 = A + B$

hodnota D – určí Objednatel

nevyplňovat

DTR – dokumentace technického řešení PSZ