

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO,

jejímž předmětem jsou stavební práce na těchto akcích: **Obnova povrchu místní komunikace Skoupý - Žemličkova Lhota a Oprava návsi v Porešíně.**

Smlouvu uzavřely 25.března 2025 tyto smluvní strany:

Zhotovitel:	VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o.
se sídlem:	Na Švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav
IČ:	14504456
DIČ:	CZ14504456
bankovní spojení/č. účtu:	KB Tábor, č. ú. 120843301/0100
telefon:	+420 731 541 750
e-mail:	info@vialit.cz
zastoupen:	Ing. Jakubem Valentou, jednatelem společnosti

Objednatel:	Obec Petrovice
se sídlem:	Petrovice 26, 262 55 Petrovice u Sedlčan
IČO:	002 43 027
DIČ:	CZ00243027
bankovní spojení/ č. účtu:	Česká spořitelna, a. s./ 640186309/0800
telefon:	732 476 802
e-mail:	starosta@petrovice-obec.cz
zastoupen:	Ing. Pavlem Kubičkem, starostou obce

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo v části 4. Termíny plnění v bodě 4.2.

Původní znění smlouvy:

4. TERMÍNY PLNĚNÍ


4.2. Ukončení díla: **nejpozději do 30. 9. 2025**

Nové znění smlouvy:

4. TERMÍNY PLNĚNÍ

4.2. Ukončení díla: **nejpozději do 31.10.2025**


V Petrovicích, dne



za Objednatele

Ing. Pavel Kubíček, starosta

Ing. Jakub
Valenta



za Zhotovitele

Ing. Jakub Valenta, jednatel společnosti