

Žádost o změnu projektu

z Programu pro rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na území Ústeckého kraje na období let 2022 až 2025

*Žádat o změnu lze pouze ve **výjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).*

Obchodní firma/název/jméno:	Zoopark Chomutov, p.o.
sídlo/adresa:	Přemyslova 259, 430 01 Chomutov
IČ/RČ:	00379719
Statutární zástupce:	Ing. Tomáš Ondrášek, ředitel organizace
Číslo smlouvy:	24/SML1233/ZPZ
výše poskytnuté dotace:	199 470,00 Kč
název projektu:	Hmyzí stezka

změna se týká:

	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU
	OSTATNÍ

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
Bez změny	Termín ukončení realizace projektu je dle smlouvy 31. 8. 2025. Vzhledem k zamýšlené změně rozsahu projektu (popis viz níže) žádáme o prodloužení realizace do 30. 9. 2025	Žádáme o změnu položek rozpočtu, aniž by byla změněna celková výše dotace a závazný ukazatel.

ke změně dochází z důvodu: Během realizace projektu došlo ke zjištění, že poptávané zpracování infotabulí bude výrazně cenově nižší než jsme uvedli v projektové žádosti.

Původní částka za zpracování, grafický návrh, ilustrace, dopravu a instalace infotabulí uvedena v rozpočtu je 287 000,00 Kč vč. DPH (tato částka byla do žádosti uvedena na základě zaslané nabídky od grafické firmy)

Vysoutěžená částka je 99 674,96 Kč + 9 000,00 Kč fotografické podklady (včetně DPH)

Ušetřené finance ve výši 178 325,04 Kč bychom rádi použili na kovové modely brouků umístěné na ukázková broukoviště. Broukoviště s modely jsme zamýšleli již v původní žádosti, ale s ohledem na poměrně vysokou ceně infotabulí jsme od tohoto plánu ustoupili a do žádosti ho neuvedli.

Náklady na modely hmyzu:

Včela (velikost cca 25 cm)	17 000,00 Kč bez DPH
Tesařík (velikost cca 25 cm)	19 000,00 Kč bez DPH
Vážka (velikost cca 20 cm)	17 000,00 Kč bez DPH
Roháč obecný - Lucanus cervus (velikost cca 25 cm)	19 000,00 Kč bez DPH
Motýl – denní (velikost cca 35 cm)	15 000,00 Kč bez DPH
Mravenci 3 ks (velikost cca 70 – 80 cm)	51 000,00 Kč bez DPH

Celková cena: 166 980,00 Kč včetně DPH

Náklady na dopravu a instalaci 11 345,04 Kč včetně DPH

Z důvodu uvedené změny, která rozšiřuje obsah projektu zároveň žádáme o prodloužení doby realizace projektu do 30. 9. 2025 s termínem vyúčtování do 30. 10. 2025

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu projektu mohou být odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje vyžadovány další relevantní poklady.

V Chomutově dne 18. 7. 2025

Ing. Tomáš Ondrášek ředitel organizace