

ZMĚNOVÉ LISTY - REKAPITULACE VÍCEPRACÍ II. ETAPY

(příloha dodatku SoD č. 3 část I.)

Stavba: Ostrov - rekonstrukce kanalizace

č. ZL	název ZL	přípočty	odpočty	celkem		
		bez DPH	bez DPH	bez DPH	DPH 21%	vč. DPH
ZL 51	Ostrov - rekonstrukce kanalizace (změna trasy E-1)	319 157,82 Kč	0,00 Kč	319 157,82 Kč	67 023,14 Kč	386 180,96 Kč
ZL 52	Ostrov - rekonstrukce kanalizace (změna trasy přípojky H7 na stoce L)	250 129,04 Kč	0,00 Kč	250 129,04 Kč	52 527,10 Kč	302 656,14 Kč
ZL 53	Ostrov - rekonstrukce kanalizace (změna trasy kolem komínu)	794 031,49 Kč	0,00 Kč	794 031,49 Kč	166 746,61 Kč	960 778,10 Kč
ZL 54	Ostrov - rekonstrukce kanalizace (likvidace části objektů původní ČOV)	1 914 433,07 Kč	0,00 Kč	1 914 433,07 Kč	402 030,94 Kč	2 316 464,01 Kč
ZL 55	Ostrov - rekonstrukce kanalizace (změna trasy E-1)	0,00 Kč	-118 270,64 Kč	-118 270,64 Kč	-24 836,83 Kč	-143 107,47 Kč
ZL 56	Ostrov - rekonstrukce kanalizace (změna trasy přípojky H7 na stoce L)	0,00 Kč	-189 612,81 Kč	-189 612,81 Kč	-39 818,69 Kč	-229 431,50 Kč
ZL 57	Ostrov - rekonstrukce kanalizace (změna trasy kolem komínu)	0,00 Kč	-351 605,93 Kč	-351 605,93 Kč	-73 837,25 Kč	-425 443,18 Kč
ZL 58	Ostrov - rekonstrukce kanalizace (zajištění komínu)	222 893,40 Kč	0,00 Kč	222 893,40 Kč	46 807,61 Kč	269 701,01 Kč
ZL 59	Ostrov - rekonstrukce kanalizace (změna trasy stoky K)	0,00 Kč	-112 124,49 Kč	-112 124,49 Kč	-23 546,14 Kč	-135 670,63 Kč
ZL 60	Ostrov - rekonstrukce kanalizace (česle strojní)	1 050 000,00 Kč	0,00 Kč	1 050 000,00 Kč	220 500,00 Kč	1 270 500,00 Kč
	Souhrn	4 550 644,82 Kč	-771 613,87 Kč	3 779 030,95 Kč	793 596,50 Kč	4 572 627,45 Kč

CELKEM	3 779 030,95 Kč	793 596,50 Kč	4 572 627,45 Kč
--------	-----------------	---------------	-----------------