

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. 3 část II.)**č.: ZL 66**

Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů

Stavba: Ostrov - rekonstrukce kanalizace**Datum:**Předmět změny: stavební práce (specifikované v rozpočtu ZL66)

Dotčené místo: _____

Odkaz na výkresy: _____

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: ZL66 - Ostrov - rekonstrukce kanalizace (změna trasy přípojky) MP

Odkaz na jinou část smlouvy: _____

Změna termínu dokončení stavby: **není**Dopad do ceny díla dle SOD: **odpočet**Změnu vyvolal: **skutečnost zjištěná na stavbě dodavatelem****Popis a odůvodnění změny:**

V rámci realizace došlo k úpravě trasy kolem stoky K mezi šachtami ŠK11 a ŠK15. Nově byla trasa vedena přes přilehlé zahrady, kde byla osazena nová lomová šachta. Původně navržené lomové šachty ŠK12 a ŠK13 nebyly realizovány. Tato změna trasy byla provedena s cílem zjednodušení budoucí údržby kanalizačního řadu a zajištění lepší přístupnosti.

Cena:	Bez DPH	DPH 21%	vč. DPH
Přípočty:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Odpočty:	-73 271,34 Kč	-15 386,98 Kč	-88 658,32 Kč
CENA CELKEM	-73 271,34 Kč	-15 386,98 Kč	-88 658,32 Kč

Přílohy: rozpočet
CN subdodavatele
příloha PD
celkem

Listů A4: 2
Listů A4: 0
Listů A4: 0
Listů A4: 2

Stanovisko architekta a projektanta:

Podpis
souhlas

Datum: _____

Objednatel:

souhlas

Datum: _____

Dodavatel:

souhlas

Datum: _____

TDS:

souhlas

Datum: _____

Stavba:

Ostrov - rekonstrukce kanalizace

Objekt:

ZL66 - Ostrov - rekonstrukce kanalizace (změna trasy přípojky) MP

Náklady ze soupisu prací

-73 271,34

HSV - Práce a dodávky HSV

-73 271,34

8 - Trubní vedení

-73 271,34

Náklady soupisu celkem

D

HSV

Práce a dodávky HSV

-73 271,34**-73 271,34**

D

8

Trubní vedení

-73 271,34

1	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN přes 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	-1,000	5 048,10	-5 048,10
---	---	-----------	---	-----	--------	----------	-----------

PP

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložním

2	M	5922433R	<i>dno betonové šachty kanalizační průmě 250-735 OC - podrobná</i>	<i>kus</i>	<i>-1,000</i>	<i>6 579,36</i>	<i>-6 579,36</i>
---	---	----------	--	------------	---------------	-----------------	------------------

PP

dno betonové šachty kanalizační průmě 200-735 OC - podrobná specifikace viz PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

3	M	59224161	<i>skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm</i>	<i>kus</i>	<i>-1,000</i>	<i>1 522,28</i>	<i>-1 522,28</i>
---	---	----------	---	------------	---------------	-----------------	------------------

PP

skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm