

Položkový rozpočet

S:	6163	KNTB, a.s. – B25 – 4. etapa hemodialýzy
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL02	Revizní dvířka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				75 324,00				
1	767_Z02	D+M Z2 Revizní šachtová dvířka 600x800mm, EW30 DP1, vč. pomocných prací, doplňků, příslušenství, přesná specifikace viz D.1.01.1-501	soubor	-9,00000	4 029,00	-36 261,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
A01, D 767, pol. č. 57										
2	767_Z02ocel	D+M Z2 Revizní šachtová dvířka ocelová 600x800mm, EW30 DP1, vč. pomocných prací, doplňků, příslušenství, přesná specifikace viz D.1.01.1-501	soubor	9,00000	10 510,00	94 590,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Nová položka dle CN TIES ze dne 12.6.2025										
3	767_Z03	D+M Z3 Revizní šachtová dvířka 500x800mm, EW30 DP1, vč. pomocných prací, doplňků, příslušenství, přesná specifikace viz D.1.01.1-501	soubor	-2,00000	3 905,00	-7 810,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
A01, D 767, pol. č. 58										
4	767_Z03ocel	D+M Z3 Revizní šachtová dvířka ocelová 500x800mm, EW30 DP1, vč. pomocných prací, doplňků, příslušenství, přesná specifikace viz D.1.01.1-501	soubor	2,00000	9 570,00	19 140,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Nová položka dle CN TIES ze dne 12.6.2025										
5	767_Z11	D+M Z11 Revizní šachtová dvířka 500x800mm, vč. pomocných prací, doplňků, příslušenství, přesná specifikace viz D.1.01.1-501	soubor	-1,00000	3 905,00	-3 905,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
A01, D 767, pol. č. 67										
6	767_Z11ocel	D+M Z11 Revizní šachtová dvířka ocelová 500x800mm, vč. pomocných prací, doplňků, příslušenství, přesná specifikace viz D.1.01.1-501	soubor	1,00000	9 570,00	9 570,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Nová položka dle CN TIES ze dne 12.6.2025										