

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	6163	KNTB, a.s. – B25 – 4. etapa hemodialýzy	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL03	R01_Změna specifikace prvku T05, Z6a a doplnění nerez. ostění	
Objednatel:	Krajská nemocnice T. Bati, a. s.		IČO: 27661989
	Havlíčkovo nábřeží 600		DIČ: CZ27661989
	76001	Zlín	
Zhotovitel:	Navláčil stavební firma, s.r.o.		IČO: 25301144
	Bartošova 5532		DIČ: CZ25301144
	76001	Zlín	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
			Celkem
HSV			0,00
PSV			47 940,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			47 940,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		47 940,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			47 940,00 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ _____ Za objednatele			

Popis stavby: 6163 - KNTB, a.s. – B25 – 4. etapa hemodialýzy

Popis objektu: ZL - Změnové listy

Popis rozpočtu: ZL03 - R01_Změna specifikace prvku T05, Z6a a doplnění nerez. ostění

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			38 890,00	81,1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			9 050,00	18,9
Cena celkem					47 940,00	100,0