

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **6163**      **KNTB, a.s. – B25 – 4. etapa hemodialýzy**

Objekt: **ZL**      **Změnové listy**

Rozpočet: **ZL04**      **Výměna otopných těles**

Objednatel: **Krajská nemocnice T. Bati, a. s.**      IČO: **27661989**  
**Havlíčkovo nábřeží 600**      DIČ: **CZ27661989**  
**76001**      **Zlín**

Zhotovitel: **Navláčil stavební firma, s.r.o.**      IČO: **25301144**  
**Bartošova 5532**      DIČ: **CZ25301144**  
**76001**      **Zlín**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	42 390,65
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>42 390,65</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>12</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>42 390,65</b> CZK
Zaokrouhlení		<b>0,00</b> CZK

**Cena celkem bez DPH** **42 390,65** CZK

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

Popis stavby: 6163 - KNTB, a.s. – B25 – 4. etapa hemodialýzy

Popis objektu: ZL - Změnové listy

Popis rozpočtu: ZL04 - Výměna otopných těles

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
734	Ústřední vytápění - armatury	PSV			5 208,32	12,3
735	Otopná tělesa	PSV			37 182,33	87,7
Cena celkem					42 390,65	100,0