

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	6163	KNTB, a.s. – B25 – 4. etapa hemodialýzy	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL08	Nouzové osvětlení	
Objednatel:	Krajská nemocnice T. Bati, a. s.	IČO: 27661989	
	Havlíčkovo nábřeží 600	DIČ: CZ27661989	
	76001 Zlín		
Zhotovitel:	Navláčil stavební firma, s.r.o.	IČO: 25301144	
	Bartošova 5532	DIČ: CZ25301144	
	76001 Zlín		
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
			Celkem
HSV			83 736,95
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			83 736,95
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		83 736,95 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			83 736,95 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ _____ Za objednatele			

Popis stavby: 6163 - KNTB, a.s. – B25 – 4. etapa hemodialýzy

Popis objektu: ZL - Změnové listy

Popis rozpočtu: ZL08 - Nouzové osvětlení

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_4	Nosný systém, trubkování - dodávka včetně montáže	HSV			10 080,00	12,0
_5	Kabely - dodávka včetně montáže	HSV			12 408,00	14,8
_6	Svítlidla - dodávka včetně montáže	HSV			55 293,00	66,0
_8	Ostatní - dodávka včetně montáže	HSV			5 955,95	7,1
Cena celkem					83 736,95	100,0