

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	6163	KNTB, a.s. – B25 – 4. etapa hemodialýzy	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL09	Stavební a bourací práce	
Objednatel:	Krajská nemocnice T. Bati, a. s.	IČO: 27661989	
	Havlíčkovo nábřeží 600	DIČ: CZ27661989	
	76001 Zlín		
Zhotovitel:	Navláčil stavební firma, s.r.o.	IČO: 25301144	
	Bartošova 5532	DIČ: CZ25301144	
	76001 Zlín		
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
			Celkem
HSV			54 784,02
PSV			56 634,91
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			111 418,93
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		111 418,93 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			111 418,93 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ _____ Za objednatele			

Popis stavby: 6163 - KNTB, a.s. – B25 – 4. etapa hemodialýzy

Popis objektu: ZL - Změnové listy

Popis rozpočtu: ZL09 - Stavební a bourací práce

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			22 999,68	20,6
61	Úprava povrchů vnitřních	HSV			13 572,05	12,2
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			10 165,83	9,1
90	Přípočty	HSV			620,00	0,6
96	Bourání konstrukcí	HSV			447,00	0,4
97	Prorážení otvorů	HSV			434,00	0,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			979,94	0,9
997	Přesun sutě	HSV			5 565,52	5,0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			568,00	0,5
722	Vnitřní vodovod	PSV			1 956,00	1,8
763	Konstrukce suché výstavby	PSV			818,40	0,7
767	Konstrukce zámečnické	PSV			40 093,00	36,0
769	Prvky z plastu	PSV			1 214,00	1,1
776	Podlahy povlakové	PSV			1 239,70	1,1
781	Dokončovací práce - obklady	PSV			8 023,49	7,2
783	Nátěry	PSV			2 250,00	2,0
784	Malby	PSV			472,32	0,4
Cena celkem					111 418,93	100,0