

Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO

uzavřené na základě § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen Smlouva)

Smluvní strany

1. Česká republika - Krajský soud v Brně

se sídlem: Rooseveltova 648/16, Brno 601 95

jednající: Ing. Zdeněk Tonar, LL.M., ředitel správy Krajského soudu v Brně,

na základě Pověření ze dne 5.5.2025 (Spr 541/2025)

IČO: 002 15 724

DIČ: není plátce DPH

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

2. TRASKO, a. s.

se sídlem: Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2854

zastoupená: Petr Kapounek, předseda představenstva

IČO: 255 49 464

DIČ: CZ25549464

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají na základě projektové dokumentace vnitřních instalací ZTI a liniového žlabu, zakázkové číslo PD-25-05-13 zpracované dne 14.7.2025, z níž vzešla potřeba víceprací spočívajících v rozšíření rozvodu stávající vpusti do prostoru podhledu v místnosti č. 2S025 včetně instalace další zpětné klapky do větve pro sociální zázemí za vrátnici JAB zabráňující výtoku splaškových vod, tento Dodatek ke Smlouvě, kterým se mění Předmět plnění ve smyslu cenové nabídky č. V-048a-2024 ze dne 3.9.2025 viz Příloha č. 3, Doba plnění, Cena, která se navyšuje o vícepráce v hodnotě 170 210,60 Kč s DPH t a k t o :

I.

Změna Smlouvy

1. Článek I. Předmět plnění, odst. 1, se za písm. c) vkládá písm. d), jehož text zní:

d) provést rekonstrukci části kanalizace v rozsahu Změnového listu č. 1 v Příloze č. 2 tohoto Dodatku a vypracovaných projektových dokumentací dle písm. a) Smlouvy.

2. Článek III. Doba plnění, odst. 2 se nahrazuje novým textem:
 2. Rekonstrukci části kanalizace dle čl. I odst. 1. písm. c) a d) se Zhotovitel zavazuje provádět, dokončit a předat bez vad a nedodělků Objednateli nejpozději do 30.11.2025.
3. Článek IV. Cena, odst. 1. se nahrazuje novým textem, který zní:
 1. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za Předmět plnění dle Smlouvy celkovou cenu ve výši:
 - cena bez DPH 620 670,00 Kč
(slovy šest set dvacet tisíc šest set sedmdesát korun českých)
 - sazba DPH 21 %
 - výše DPH 130 340,70 Kč
(slovy sto třicet tisíc tři sta čtyřicet korun českých a sedmdesát haléřů)
 - celková cena včetně DPH 751 010,70 Kč
(slovy sedm set padesát jedna tisíc deset korun českých a sedmdesát haléřů).

II.

Závěrečná ustanovení

1. S výjimkou ustanovení, která se mění tímto Dodatkem, zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy platná a účinná.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek byl sjednán vážně, dobrovolně, s určitostí a srozumitelností, což stvrzují svými digitálními podpisy.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a je podepsán zaručenými elektronickými podpisy obou smluvních stran.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnost Dodatku nastává okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, na dobu neurčitou. Tento Dodatek v registru smluv uveřejní Objednatel.

Přílohy:

1. Pověření Ing. Zdeněk Tonar, LL.M. ze dne 5.5.2025, Spr 541/2025
2. Změnový list č. 1
3. Cenová nabídka V-048a-2024 ze dne 3.9.2025

Za objednatele 15.10.2025

Za zhotovitele 24.9.2025

Ing. Zdeněk Tonar, LL.M.

Petr Kapounek