

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo na zhotovení díla

„Instalace nové topologie počítačové sítě pro celou budovu Planetária Praha včetně rozvodů kamerové sítě s usazením koncových prvků“

Uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník. ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

1. Hvězdárna a planetárium hlavního města Prahy, příspěvková organizace hl. m. Prahy

Sídlo : Královská obora 233. 170 21 Praha 7
Email : 
Zastoupený : Mgr. Jakubem Rozehnalem, Ph.D., ředitelem organizace

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních : Mgr. Jakub Rozehnal, Ph.D., ředitel organizace
ve věcech technických : 

IČO : 00064441
DIČ : CZ00064441

Bankovní spojení : 
(dále jen „Objednatel“)

a

2. FortiFox Technologies, a.s.

Sídlo : Kolbenova 1021/9, Vysočany, 190 00 Praha 9
Tel. : 
Email : info@fortifox.cz
Zastoupený : Milošem Vrábelem, předsedou správní rady
Ing. Ondřejem Rolníkem, členem správní rady

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních : Miloš Vrábel, předseda správní rady
ve věcech technických : 

IČO : 176 62 087
DIČ : CZ17662087

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka č. 27684

Bankovní spojení : 
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen jako „Smluvní strany“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 28.4.2025 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č.: 018/1337/2025 na zhotovení díla „Instalace nové topologie počítačové sítě pro celou budovu Planetária Praha včetně rozvodů kamerové sítě s usazením koncových prvků“ (dále jen **Smlouva**), a to v návaznosti na výsledek podlimitní veřejné zakázky, která byla realizována Objednatelům v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ)
2. Smluvní strany prohlašují, že jednotlivé změny, které jsou podkladem pro tento dodatek, nebyly zahrnuty v původní Smlouvě a jsou změnami nepodstatnými dle §222 odst.4 ZZVZ, neboť:
 - a) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
 - b) celková hodnota změny závazku je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku
3. Detailní odůvodnění veškerých změn je obsaženo ve změně během výstavby, jehož změnový list č.1 tvoří nedílnou Přílohu č.1 tohoto dodatku (samostatně dále jako „ZBV1“)

II.

Smluvní strany prohlašují, že v důsledku zastižených změn dojde ke změně Smluvní ceny ve smyslu článku IV Smlouvy. Smluvní cena činí:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Cena díla celkem	4.418.952,10,-	927.979,94,-	5.346.932,04,-

III.


Smluvní strany prohlašují, že se tímto dodatkem prodlužuje doba pro dokončení Díla dle čl.III odst. 2 Smlouvy, a to o dodatečných 100 dnů, jak je uvedeno v ZBV 1. Pro úplnost Smluvní strany dodávají, že nejzazším termínem pro dokončení Díla je 13. 10. 2025.

IV.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zveřejní Objednatel.

3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

Příloha: Změnový list č.1



Mgr. Jakub Rozehnal, Ph.D., ředitel
Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy,
příspěvková organizace hl. m. Prahy

V Praze dne 25. 9. 2025



FortiFox Technologies, a.s.
Kolbenova 1021/9
190 00 Praha 9
IČ: 17662087
DIČ: CZ17662087



Změnový list č.1

Kalkulace / výkaz výcepráce

Kalkulace / výkaz výcepráce		dle smlouvy		Doplňeno	
č	požadavek	bez DPH		počet	cena bez DPH
1	UVC-AI-Dome kamera typ dome minimální rozlišení 3840x2160 při 12,5/15fps, minimální zorný úhel 100°	0,00		20	220 488,25 Kč
2	UVC-AI-Pro kamera typ bullet minimální rozlišení 2560x1440 při 25fps, Minimální zorný úhel 100°	0,00		8	110 553,60 Kč
3	Ubiquiti Enterprise Network Video Recorder Záznamové zařízení, 2x 10G SFP+, 1x 10GbE RJ-45, 16x 2,5/3,5" pozice, 3U rack, redundantní napájení	0,00		1	74 255,90 Kč
4	WD Purple 6TB Pevný disk 3.5", SATA III, maximální rychlost přenosu 180 MB/s, cache 256 MB	0,00		4	14 360,00 Kč
5	Konfigurace a oživení kamerového systému	0,00		1	10 500,00 Kč
6	Záběrové zkoušky	0,00		28	5 600,00 Kč
7	Komunikační síťová karta UPS	0,00		14	57 487,50 Kč
8	Lišta vkladací 40x40 - bílá, vč. tvarovek	0,00		20	2 661,83 Kč
9	Lišta vkladací 40x40 - černá, vč. tvarovek	0,00		20	3 233,96 Kč
10	Parapetní žlab 160x65 vč. tvarovek	0,00		36	5 702,40 Kč
11	Trubka plastová ohebná 63	0,00		50	4 417,00 Kč
12	CYA 4 zž	0,00		200	7 636,00 Kč
13	prostory do 10x10cm	0,00		40	7 440,00 Kč
14	žlab arkys merkur 150x50	0,00		30	9 468,60 Kč
15	Datová dvojitásuvka černá na zed CAT 6A	0,00		46	21 833,44 Kč
16	Datová dvojitásuvka bílá na zed CAT 6A	0,00		26	11 813,62 Kč
17	Demontáž starých sokl lišt	0,00		1	1 500,00 Kč
		3 850 000 Kč		568 952,10 Kč	

Celkové náklady dle smlouvy a Dodatku č.1

4 418 952,10 Kč

Ceny uvedeny bez DPH. DPH bude fakturováno dle platné legislativy.