

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený v souladu s ustanoveními Občanského zákoníku, v platném znění

čl. I.

Smluvní strany

1. Zhotovitel: CIPROSTAV s.r.o.
Mlýnská 326/13
602 00 Brno
IČO:02106680, DIČ:CZ02106680
KS Brno, oddíl C, vložka 80275

/dále jen zhotovitel/

2. Objednatel: Gymnázium a střední odborná škola Mikulov,
příspěvková organizace
Komenského 273/7
692 16 Mikulov
IČO:60680377, DIČ:CZ60680377

čl. II.

Předmět smlouvy

2.1. Předmětem této smlouvy o dílo je: Oprava elektroinstalace sportovní haly – havarijný stav, dle předložené nabídky a položkového rozpočtu. Tímto dodatkem č. 1 SOD se předmět díla mění o dodatečně požadované práce (vícepráce), které jsou obsahem změnového rozpočtu.

čl. III.

Lhůty plnění

3.3. Lhůta plnění dodávky:

Termín zahájení prací: nejpozději od 1.7.2025

Termín ukončení prací: se mění vlivem dodatečně požadovaných prací a předchozích stavebních prací jiným subjektem ovlivňující dokončení díla nejpozději do 31.10.2025.

Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby v rozsahu projektové dokumentace, její vyklizení a podepsání zápisu o předání a převzetí stavby.

čl. IV.
Cena díla

4.1. Objednatel je povinen zaplatit za zhotovení díla, za podmínek a způsobem dále sjednaným, celkovou smluvní cenu:

Cena díla bez DPH dle SOD:	470 212,00 Kč
Cena díla vč. DPH dle SOD:	568 956,52 Kč
Cena díla bez DPH dle dod. č. 1 SOD:	21 624,00 Kč
Cena díla vč. DPH dle dod. č. 1 SOD:	26 165,04 Kč

Cena díla bez DPH dle SOD a dod. č. 1 SOD:	491 854,00 Kč
Cena díla vč. DPH dle SOD a dod. č. 1 SOD:	595 121,56 Kč

čl. XI.
Závěrečná ustanovení

11.4. Tento dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech a to po 1 pro každou stranu.

Ostatní články a body původní smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti!

V Mikulově dne

V Brně dne.....

.....
objednatel

.....
zhotovitel