

Příloha č. 1 Závazný harmonogram postupu prací ke smlouvě na výsadbu porostu a péči o porost Výsadba zeleně podél HPC 1 a DK 26 A, B3 v k.ú. Mirošovice (SZP)

Časový harmonogram postupu realizace služeb při plnění předmětu veřejné zakázky

<i>Zadavatel:</i>	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
<i>Sídlo:</i>	Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
<i>Zastoupený:</i>	Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
<i>IČO / DIČ:</i>	01312774 / CZ 01312774

<i>Název veřejné zakázky:</i>	Výsadba zeleně podél HPC 1 a DK 26 A, B3 v k.ú. Mirošovice
<i>Spisová značka</i>	SP6616/2025-508101
<i>Druh zadávacího řízení:</i>	dle § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení
<i>Druh veřejné zakázky:</i>	služby

Lhůta pro předání a převzetí místa plnění: **15 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.**

Lhůta pro zahájení díla: **30 dnů ode dne předání a převzetí místa plnění.**

Lhůta pro dokončení výsadby: **17. 11. 2025**

Uzlové body – definované fáze výsadby:

Příprava území pro vlastní výsadbu - lhůta pro plnění do: 27 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

Příprava území, geodetické práce, vytýčení pozemků k výsadbě	10	dnů
Plošná úprava terénu – diskování, smykování, vláčení	1	den
Plošná úprava terénu – využití plochy před výsadbou atd	1	den
Založení trávníku	2	dny
Vytýčení výsadeb	1	den
Hloubení jamek	2	dny
Výsadba dřevin s balem	2	dny
Ukotvení, zhotovení závlahové mísy, zhotovení obalu kmene	2	dny
Výchovné řezy	1	den
Ochrana dřevin před okusem, mulčování, přihnojení	1	den
Dovoz vody, zalití rostlin	1	den
Osazení oplůtků	2	dny
Přesun hmot	1	den
Ostatní – berle pro dravé ptáky, informační tabule	1	den

Pěstební péče - 1. rok po výsadbě

do 17.11.2026

Pěstební péče - 2. rok po výsadbě

do 17.11.2027

Pěstební péče - 3. rok po výsadbě

do 17.11.2028

V Rumburku dne dle el. podpisů

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX