

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. O/25/558

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: O/25/558

I. Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno-Lesná**
Zapsaný u KS v Brně, oddíl B, vložka 786
IČ: 46347534 DIČ: CZ46347534
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 32606621/0100
Zastoupený: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem
Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx

- 2. Zhotovitel:** **MERCI, s.r.o., Hvězdoslavova 1192/55b, 627 00 Brno**
Zapsaný u KS v Brně, oddíl C, vložka 6817
IČ: 46966447 DIČ: CZ46966447
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 382408043/0300
Zastoupený: RNDr. Liborem Reichstädterem, CSc., jednatelem
Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx

Objednatel a Zhotovitel budou společně označováni jako „Smluvní strany“.

II. Úvodní ustanovení

1. Mezi smluvními stranami byla uzavřena smlouva o dílo č. objednatele: O/25/558 (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo „**Oprava kancelářských prostor správní budova PBS**“.
2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek z důvodu změny rozsahu předmětu smlouvy a s tím spojeného dopadu na změnu ceny za dílo. Na tyto změny měly vliv skutečnosti, popsané blíže ve Změnových listech č. 01 – 07.
3. Smluvní strany mění Smlouvu tak, že rozsah díla upravují o vícepráce a méněpráce popsané ve Změnových listech č. 01 - 07, které jsou přílohou tohoto dodatku.

III. Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem č. 1 se mění článek IV. Cena díla odst. 1 Smlouvy tak, že nadále zní takto:

Původní znění:

Celková cena díla bez DPH

11.362.893,00-Kč

(slovy : jedenáct miliónů tři sta šedesát dva tisíc osm set devadesát tři korun českých)

Nové znění:

Celková cena díla bez DPH

11.362.893,00Kč

(slovy: jedenáct milionů tři sta šedesát dva tisíc osm set devadesát tři korun českých)

Vícepráce byly vyčísleny ve výši

286.502,00 Kč

Méněpráce byly vyčísleny ve výši

- 98.422,00 Kč

Celková cena díla bez DPH dle Dodatku č. 1

11.550.973,00 Kč

(slovy: jedenáct milionů pět set padesát tisíc devět set sedmdesát tři korun českých)

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany jsou si vědomy, že tento dodatek bude zveřejněn v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne jeho uzavření. Pokud je smluvní stranou subjekt povinný zveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno. Za zveřejnění tohoto dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti Smlouvy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Obě strany si dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

Přílohy: Změnové listy č. 01 – 07

V Brně dne:

Za objednatele:

.....

Ing. Petr Fajmon, MBA

generální ředitel

V Brně dne:

Za zhotovitele:

.....

RNDr. Libor Reichstädter CSc.,

jednatel společnosti