

DODATEK Č. 1

Číslo smlouvy objednatele: 02PT-008033

Číslo smlouvy konzultanta: D25-023.Sd01

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: **„D11 rozšíření odpočívky Beranka km 2,8 vpravo – DUSP DI, IČ k SP, VD-ZDS, TP, AD, Videokompozice bez BIM“**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze
bankovní spojení:
datová schránka:
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel“)

a

2.

účastníci Společnosti „SG + WRG_Menší zakázky RB a YB_2024“ založené Smlouvou o společnosti se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00
zastoupeným

bankovní spojení:

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 6088

zastoupen společností PUDIS a.s. se sídlem Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6, IČ: 45272891 na základě Plné moci a Dodatku č. 10 ke Smlouvě o společnosti jako „Společník 1“

a

PUDIS a.s.

se sídlem v Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6
zastoupeným

IČO: 45272891, DIČ: CZ45272891

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1458

jako „Správce“ a „Společník 2“

a

SUDOP EU a.s.

se sídlem v náměstí Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

zastoupeným

IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 21645

jako „Společník 3“

zastoupen společností PUDIS a.s. se sídlem Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6, IČ: 45272891 na základě Plné moci a Dodatku č. 10 ke Smlouvě o společnosti

a

Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem v Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno

zastoupeným

IČO: 46347488, DIČ: CZ46347488

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 785

jako „Společník 4“

zastoupen společností PUDIS a.s. se sídlem Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6, IČ: 45272891 na základě Plné moci a Dodatku č. 10 ke Smlouvě o společnosti

a

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

se sídlem Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

zastoupeným

IČO: 64610357, DIČ: CZ64610357

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. B 1217

jako „Společník 5“

zastoupen společností PUDIS a.s. se sídlem Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6, IČ: 45272891 na základě Plné moci a Dodatku č. 10 ke Smlouvě o společnosti

a

Woring s.r.o.

se sídlem K Dráze 594/25, Koterov, 326 00 Plzeň

zastoupeným

IČO: 29159342, DIČ: CZ29159342

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. C 27718

jako „Společník 6“

zastoupen společností PUDIS a.s. se sídlem Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6, IČ: 45272891 na základě Plné moci a Dodatku č. 10 ke Smlouvě o společnosti

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

Článek I.

Preamble

Vzhledem k tomu, že:

na základě požadavku provozního úseku ŘSD s.p. ze dne 4.7.2025 na doplnění přípravy pro nákladní elektromobilitu do dokumentace, byl konzultant požádán o nacenění variace s tím, že tato bude zajištěna navýšením rozsahu technické pomoci.

Dále bylo konstatováno, že dle nové Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, která vstoupila v platnost dne 15. 8. 2025, bude projektová dokumentace zpracována ve stupni DPS oproti původně zasmulvněné DUSP-DI.

Z tohoto důvodu se obě strany dohodly na uzavření Dodatku č. 1, jehož předmětem je navýšení rozsahu díla a ceny za uvedené služby v TP (Příprava pro nabíjení el. NA).

Obě strany se dohodly, že všude, kde je ve Smlouvě uvedeno DUSP-DI, bude automaticky myšleno DPS.

uzavírají Smluvní strany následující

DODATEK č. 1 ke Smlouvě

Článek II.

Předmět dodatku č. 1

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je zvětšení rozsahu služeb o:

Přípravu pro nabíjení el. NA v rámci TP (ve stupni DPS a VD-ZDS)

Stupeň projektové dokumentace DUSP-DI se ve Smlouvě nahrazuje DPS.

V souvislosti s výše uvedenou změnou rozsahu služeb dochází k navýšení ceny za poskytování služeb.

I. Změna Článku II, odstavce 1 Smlouvy
Cena za poskytování služeb

Původní znění článku II, odstavce 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Objednatel se zavazuje uhradit konzultantu za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena plnění v Kč včetně DPH
6 749 800,- Kč	1 417 458,- Kč	8 167 258,- Kč
Cena plnění Dodatku č. 1 v Kč bez DPH	DPH v Kč	Cena plnění Dodatku č. 1 v Kč včetně DPH
316 800,- Kč (navýšení ceny o 4,69 % oproti původní ceně Služeb)	66 528,- Kč	383 328,- Kč
Celková cena plnění včetně Dodatku č. 1 v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena plnění včetně Dodatku č. 1 v Kč včetně DPH
7 066 600,- Kč	1 483 986,- Kč	8 550 586,- Kč

(dále jen „cena plnění“).

**II. Změna Přílohy č. 1 ke Smlouvě č. 02PT-008033 objednatele, čl. 3 Předmět plnění,
DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ DUSP-DI**

Původní znění článku 3 Předmět plnění DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ DUSP-DI, Přílohy č. 1 ke Smlouvě č. 02PT-008033 objednatele Rozsah služeb se doplňuje následujícím zněním:

Projektová dokumentace ve stupni DPS bude zpracována dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválenou Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, v platném znění s účinností od 15. 8. 2025.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.
2. Tento Dodatek č.1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy č. 02PT-008033, nedotčená tímto Dodatkem č.1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č.1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
5. Součástí tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy je následující příloha:

a) Oceněný rozpis služeb Dodatek č. 1

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

2025.10.09 13:00:11
+02'00'



Podepsal

Datum: 2025.10.08
16:01:03 +02'00'

Oceněný rozpis služeb Dodatek č. 1:

Popis prací	Počet hodin dle nabídky dodavatele	Kč/hod	Cena v Kč bez DPH
Technická pomoc			

Celkem bez DPH			316 800
----------------	--	--	---------

Digitálně podepsal:
Datum: 15.10.2025 15:56:28 +02:00