

Změnový list č. 1

Stavba : Oprava fasády domova

Datum vydání požadavku:

23.09.2025

Domov pro osoby se zdravotním
postižením „PRAMEN“ v Mnichově,
po
Mnichov č.p. 142, Mar. Lázně

Název části stavby dotčené změnou

OPRAVA FASÁDY DOMOVA

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní dokumentace: Oprava fasády domova

Zdůvodnění změny: s ohledem na klimatické období po dobu provádění prací s ohledem na požadovaný vysoký standard kvality prováděných prací, které zahrnují mokré procesy přerušit ve dnech, kdy teplota vzduchu klesala pod +4C, se prodlužuje doba dokončení stavby do 20.10.2025.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:
Má vliv na termín-prodloužení do 20.10.2025

Vyjádření zhotovitele stavby:

Datum:

23. 9. 2025

Bez připomínek.



Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Datum:

23. 9. 2025

Bez připomínek.

technický dozor stavebníka



Vyjádření objednatele:

Datum:

23. 09. 2025

Bez připomínek.

ředitelka



Přílohy: položkový rozpočet

Domov pro osoby se zdravotním postižením
"PRAMEN"
v Mnichově, příspěvková organizace
Mnichov č.p. 142, 353 01 Mariánské Lázně
IČ: 711 75 326