

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 931

Zakázka: Středisko Zdravotnické záchranné služby v Klatovech - změnový list č.1 - silnoproud

KSO: 801 19 73

Místo: Klatovy

CC-CZ:

Datum: 02.09.2025

Zadavatel:

ZZSPK, Klatovská 2960/200i, 301 00 Plzeň

IČ: 45333009

DIČ: CZ45333009

Účastník:

INVEST TEL .s.r.o. Klatovy

IČ: 49193503

DIČ: CZ49193503

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Jiří Červený

IČ: 64185354

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

391 952,18

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	391 952,18	82 309,96
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

474 262,14

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 931

Zakázka: Středisko Zdravotnické záchranné služby v Klatovech - změnový list č.1 - silnoproud

Místo: Klatovy

Datum: 02.09.2025



Zadavatel: ZZSPK, Klatovská 2960/200i, 301 00 Plzeň

Projektant:

Účastník: INVEST TEL .s.r.o. Klatovy

Zpracovatel: Ing. Jiří Červený

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady zakázky celkem		391 952,18	474 262,14	
001	1.NP	94 303,90	114 107,72	STA
002	2.NP	120 942,64	146 340,59	STA
003	3.NP	144 013,64	174 256,50	STA
004	4.NP	32 692,00	39 557,32	STA



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Středisko Zdravotnické záchranné služby v Klatovech - změnový list č.1 - silnoproud

Objekt:

001 - 1.NP

KSO:

801 19 73

Místo:

Klatovy

Zadavatel:

ZZSPK, Klatovská 2960/200i, 301 00 Plzeň

Účastník:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. Jiří Červený

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

6. 8. 2025

IČ:

45333009

DIČ:

CZ45333009

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

64185354

DIČ:

Cena bez DPH

94 303,90

DPH základní
snižená

Základ daně

94 303,90

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

19 803,82

0,00

Cena s DPH

v CZK

114 107,72

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Středisko Zdravotnické záchranné služby v Klatovech - změnový list č.1 - silnoproud

Objekt:

001 - 1.NP

3

Datum: 6. 8. 2025
Projektant:
Zpracovatel: Ing. Jiří Červený

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady zakázky celkem	94 303,90
PSV - Práce a dodávky PSV	94 303,90
741 - Elektroinstalace - silnoproud	81 107,90
781 - Dokončovací práce - obklady	13 196,00

Zakázka: Středisko Zdravotnické záchranné služby v Klatovech - změnový list č.1 - silnoprúd
Objekt: **001 - 1.NP**

Datum: 6. 8. 2025
Projektant:
Zpracovatel: Ing. Jiří Červený

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							94 303,90	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				94 303,90	
D	741		Elektroinstalace - silnoprúd				81 107,90	
1	K	Pol1	Vypínačsériový - č.5	ks	1,000	219,00	219,00	
1	K	Pol1	Střídavý vypínač	ks	0,000	167,00	0,00	
PP			Střídavý vypínač					
2	K	Pol2	Střídavý vypínač dvojitý	ks	2,000	259,00	518,00	
PP			Střídavý vypínač dvojitý					
3	K	Pol3	Tlačítkový ovladač	ks	20,000	172,00	3 440,00	
PP			Tlačítkový ovladač					
4	K	Pol4	tlačítko TS, GE42201	ks	1,000	817,00	817,00	
PP			tlačítko TS, GE42201					

5	K	Pol5	pohybové čidlo strop	ks	0,000	786,00	0,00
	PP		pohybové čidlo strop				
6	K	Pol6	Vypínač	ks	12,000	234,00	2 808,00
	PP		Vypínač				
7	K	Pol172	2 násobná zásuvka	ks	20,000	188,00	3 760,00
	PP		2 násobná zásuvka				
8	K	Pol8	Vícenásobná zásuvka 5x	ks	3,000	716,00	2 148,00
	PP		Vícenásobná zásuvka 5x				
8	K	Pol8	Zásuvka	ks	15,000	146,00	2 190,00
	PP		Zásuvka				
9	K	Pol9	Led svítidlo A1, Modus Fit4000C_KO	ks	12,000	2 104,00	25 248,00
	PP		Led svítidlo A1, Modus Fit4000C_KO				
10	K	Pol10	Led svítidlo A2, Modus Fit4000A_KN	ks	4,000	1 854,00	7 416,00
	PP		Led svítidlo A2, Modus Fit4000A_KN				
11	K	Pol11	Led svítidlo A3, Modus Fit3000A_KN	ks	11,000	1 854,00	20 394,00
	PP		Led svítidlo A3, Modus Fit3000A_KN				
12	K	Pol12	Led svítidlo nouzové, 60min	ks	8,000	883,00	7 064,00
	PP		Led svítidlo nouzové, 60min				
13	K	Pol13	Svítidlo BRSB4KO480V3/NDNZ3/PIR	ks	1,000	3 690,00	3 690,00
	PP		Svítidlo BRSB4KO480V3/NDNZ3/PIR				
14	K	Pol14	Svítidlo BRSB4KO480V3/ND/PIR	ks	3,000	1 446,00	4 338,00
	PP		Svítidlo BRSB4KO480V3/ND/PIR				
15	K	Pol15	Svítidlo BRSB6KO480V3/ND	ks	12,000	1 176,00	14 112,00
	PP		Svítidlo BRSB6KO480V3/ND				
16	K	Pol16	krabice KU68	ks	154,000	7,00	1 078,00
	PP		krabice KU68				
17	K	Pol17	svorky	ks	452,000	10,00	4 620,00
	PP		svorky				
18	K	Pol39	ventilátor s doběhem	ks	0,000	844,00	0,00
	PP		ventilátor s doběhem				
19	K	Pol173	R1	ks	1,000	91 195,00	91 195,00
	PP		R1				
20	K	Pol19	CYKY-J 5x16	m	35,000	254,00	8 890,00
	PP		CYKY-J 5x16				
21	K	Pol20	CYKY-J 3x2,5	m	410,000	24,00	9 840,00
	PP		CYKY-J 3x2,5				
22	K	Pol21	CYKY-J 3x1,5	m	573,000	15,00	8 595,00
	PP		CYKY-J 3x1,5				
23	K	Pol22	CYKY-O 3x1,5	m	350,000	15,00	5 250,00
	PP		CYKY-O 3x1,5				
24	K	Pol23	CY6žz	m	25,000	19,00	475,00
	PP		CY6žz				
25	K	Pol24	trubka PVC 2323	m	20,000	12,00	240,00
	PP		trubka PVC 2323				
26	K	Pol25	demontážní práce	hod	32,000	450,00	14 400,00
	PP		demontážní práce				
27	K	Pol26	montážní práce	hod	207,098	480,00	99 407,04
	PP		montážní práce				

	PP		montážní práce					
28	K	Pol174	stavební přípomoc	%	1,000	115 000,00	115 000,00	
	PP		stavební přípomoc					
29	K	Pol28	doprava	ks	1,000	3 500,00	3 500,00	
	PP		doprava					
30	K	Pol175	přesun	%	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		přesun					
31	K	Pol30	dokumentace SPS	ks	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		dokumentace SPS					
32	K	Pol31	přípomoc reviznímu technikovi	hod	2,000	450,00	900,00	
	PP		přípomoc reviznímu technikovi					
33	K	Pol32	výchozí revize	hod	15,000	500,00	7 500,00	
	PP		výchozí revize					
34	K	Pol1	Střídavý vypínač	ks	-12,000	167,00	-2 004,00	
	PP		Střídavý vypínač					
35	K	Pol2	Střídavý vypínač dvojitý	ks	-4,000	259,00	-1 036,00	
	PP		Střídavý vypínač dvojitý					
36	K	Pol3	Tlačítkový ovladač	ks	-2,000	172,00	-344,00	
	PP		Tlačítkový ovladač					
37	K	Pol4	tlačítko TS, GE42201	ks	-9,000	817,00	-7 353,00	
	PP		tlačítko TS, GE42201					
38	K	Pol5	pohybové čidlo strop	ks	-1,000	786,00	-786,00	
	PP		pohybové čidlo strop					
39	K	Pol6	Vypínač	ks	-8,000	172,00	-1 376,00	
	PP		Vypínač					
40	K	Pol7	Vícenásobná zásuvka 5x	ks	-3,000	716,00	-2 148,00	
	PP		Vícenásobná zásuvka 5x					
41	K	Pol8	Zásuvka	ks	-13,000	146,00	-1 898,00	
	PP		Zásuvka					
42	K	Pol9	Led svítidlo A1, Modus Fit4000C_KO	ks	-12,000	2 104,00	-25 248,00	
	PP		Led svítidlo A1, Modus Fit4000C_KO					
43	K	Pol10	Led svítidlo A2, Modus Fit4000A_KN	ks	-4,000	1 854,00	-7 416,00	
	PP		Led svítidlo A2, Modus Fit4000A_KN					
44	K	Pol11	Led svítidlo A3, Modus Fit3000A_KN	ks	-12,000	1 854,00	-22 248,00	
	PP		Led svítidlo A3, Modus Fit3000A_KN					
45	K	Pol12	Led svítidlo nouzové, 60min	ks	-9,000	883,00	-7 947,00	
	PP		Led svítidlo nouzové, 60min					
46	K	Pol13	Svítidlo BRB4KO480V3/NDNZ3/PIR	ks	-1,000	3 690,00	-3 690,00	
	PP		Svítidlo BRB4KO480V3/NDNZ3/PIR					
47	K	Pol14	Svítidlo BRB4KO480V3/ND/PIR	ks	-7,000	1 446,00	-10 122,00	
	PP		Svítidlo BRB4KO480V3/ND/PIR					
48	K	Pol15	Svítidlo BRB6KO480V3/ND	ks	-5,000	1 176,00	-5 880,00	
	PP		Svítidlo BRB6KO480V3/ND					
49	K	Pol16	krabice KU68	ks	-64,000	7,00	-448,00	
	PP		krabice KU68					
50	K	Pol17	svorky	ks	-192,000	10,00	-1 920,00	
	PP		svorky					


51	K	Pol18	R1	ks	-1,000	81 984,00	-81 984,00	
	PP		R1					
52	K	Pol19	CYKY-J 5x16	m	-33,000	254,00	-8 382,00	
	PP		CYKY-J 5x16					
53	K	Pol20	CYKY-J 3x2,5	m	-308,000	24,00	-7 392,00	
	PP		CYKY-J 3x2,5					
54	K	Pol21	CYKY-J 3x1,5	m	-264,000	15,00	-3 960,00	
	PP		CYKY-J 3x1,5					
55	K	Pol22	CYKY-O 3x1,5	m	-49,500	15,00	-742,50	
	PP		CYKY-O 3x1,5					
56	K	Pol23	CY6žz	m	-25,000	19,00	-475,00	
	PP		CY6žz					
57	K	Pol24	trubka PVC 2323	m	-20,000	12,00	-240,00	
	PP		trubka PVC 2323					
58	K	Pol25	demontážní práce	hod	-32,000	450,00	-14 400,00	
	PP		demontážní práce					
59	K	Pol26	montážní práce	hod	-172,093	480,00	-82 604,64	
	PP		montážní práce					
60	K	Pol27	stavební připomoce	%	-2,000	40 000,00	-80 000,00	
	PP		stavební připomoce					
61	K	Pol28	doprava	ks	-1,000	3 500,00	-3 500,00	
	PP		doprava					
62	K	Pol29	přesun	%	-1,000	3 500,00	-3 500,00	
	PP		přesun					
63	K	Pol30	dokumentace SPS	ks	-1,000	8 000,00	-8 000,00	
	PP		dokumentace SPS					
64	K	Pol31	přípomoc reviznímu technikovi	hod	-2,000	450,00	-900,00	
	PP		přípomoc reviznímu technikovi					
65	K	Pol32	výchozí revize	hod	-10,000	500,00	-5 000,00	
	PP		výchozí revize					
D		781	Dokončovací práce - obklady				13 196,00	
66	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	6,400	90,00	576,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781473810					
	VV		0,4*0,8*20		6,400			
	VV		Součet		6,400			
67	K	781473920	Výměna obkladačky keramické lepené velikosti přes 9 do 12 ks/m2	kus	20,000	110,00	2 200,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výměna keramické obkladačky lepené, velikosti přes 9 do 12 ks/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781473920					
68	M	59761135	dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	20,000	496,00	9 920,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2					
69	K	998781312	Přesun hmot procentní pro obklady keramické ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	450,00	450,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998781312					
70	K	998781319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro obklady keramické za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	1,000	50,00	50,00	CS ÚRS 2025 01

pp

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za
ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998781319



8



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Středisko Zdravotnické záchranné služby v Klatovech - změnový list č.1 - silnoproud

Objekt:

002 - 2.NP

KSO:

801 19 73

Místo:

Klatovy

Zadavatel:

ZZSPK, Klatovská 2960/200i, 301 00 Plzeň

Účastník:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. Jiří Červený

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

6. 8. 2025

IČ:

45333009

DIČ:

CZ45333009

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

64185354

DIČ:

Cena bez DPH

120 942,64

DPH základní

snižená

Základ daně

120 942,64

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

25 397,95

0,00

Cena s DPH

v CZK

146 340,59

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Středisko Zdravotnické záchranné služby v Klatovech - změnový list č.1 - silnoproud

Objekt:

002 - 2.NP

Místo: Klatovy
Zadavatel: ZZSPK, Klatovská 2960/200i, 301 00 Plzeň
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 6. 8. 2025
Projektant:
Zpracovatel: Ing. Jiří Červený

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady zakázky celkem	120 942,64
-------------------------------	-------------------

PSV - Práce a dodávky PSV	120 942,64
---------------------------	------------

741 - Elektroinstalace - silnoproud	107 746,64
-------------------------------------	------------

781 - Dokončovací práce - obklady	13 196,00
-----------------------------------	-----------

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Středisko Zdravotnické záchranné služby v Klatovech - změnový list č.1 - silnoproud
Objekt:

002 - 2.NP

Místo: Klatovy
Zadavatel: ZZSPK, Klatovská 2960/200i, 301 00 Plzeň
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 6. 8. 2025
Projektant:
Zpracovatel: Ing. Jiří Červený

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							120 942,64	
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------	--

D	PSV	Práce a dodávky PSV					120 942,64	
---	-----	---------------------	--	--	--	--	------------	--

D	741	Elektroinstalace - silnoproud					107 746,64	
---	-----	-------------------------------	--	--	--	--	------------	--

1	K	Pol33	Dvojnásobná zásuvka	ks	35,000	180,00	6 300,00	
	PP		Dvojnásobná zásuvka					
2	K	Pol34	Křížový vypínač	ks	5,000	212,00	1 060,00	
	PP		Křížový vypínač					
3	K	Pol1	Střídavý vypínač	ks	15,000	167,00	2 505,00	
	PP		Střídavý vypínač					
4	K	Pol2	Střídavý vypínač dvojité	ks	7,000	259,00	1 813,00	
	PP		Střídavý vypínač dvojité					
5	K	Pol35	Sériový přepínač střídavý	ks	1,000	259,00	259,00	
	PP		Sériový přepínač střídavý					

PP		Sériový přepínač střídavý					
6	K	Pol176	Tlačítkový ovladač	ks	23,000	172,00	3 956,00
PP		Tlačítkový ovladač					
7	K	Pol6	Vypínač	ks	10,000	172,00	1 720,00
PP		Vypínač					
8	K	Pol177	Vícenásobná zásuvka (5x)	ks	3,000	716,00	2 148,00
PP		Vícenásobná zásuvka (5x)					
9	K	Pol8	Zásuvka	ks	37,000	146,00	5 402,00
PP		Zásuvka					
10	K	Pol9	Led svítidlo A1, Modus Fit4000C_KO	ks	22,000	2 104,00	46 288,00
PP		Led svítidlo A1, Modus Fit4000C_KO					
11	K	Pol10	Led svítidlo A2, Modus Fit4000A_KN	ks	19,000	1 884,00	35 796,00
PP		Led svítidlo A2, Modus Fit4000A_KN					
12	K	Pol11	Led svítidlo A3, Modus Fit3000A_KN	ks	10,000	1 884,00	18 840,00
PP		Led svítidlo A3, Modus Fit3000A_KN					
13	K	Pol12	Led svítidlo nouzové, 60min	ks	13,000	883,00	11 479,00
PP		Led svítidlo nouzové, 60min					
14	K	Pol15	Svítidlo BRSB6KO480V3/ND	ks	17,000	1 176,00	19 992,00
PP		Svítidlo BRSB6KO480V3/ND					
15	K	Pol38	Led svítidlo kuchyňská linka	ks	2,000	647,00	1 294,00
PP		Led svítidlo kuchyňská linka					
16	K	Pol16	krabice KU68	ks	148,000	7,00	1 036,00
PP		krabice KU68					
17	K	Pol17	svorky	ks	444,000	10,00	4 440,00
PP		svorky					
18	K	Pol179	R2	ks	1,000	58 233,00	58 233,00
PP		R2					
19	K	Pol20	CYKY-J 3x2,5	m	1 235,000	24,00	29 640,00
PP		CYKY-J 3x2,5					
20	K	Pol21	CYKY-J 3x1,5	m	1 160,000	15,00	17 400,00
PP		CYKY-J 3x1,5					
21	K	Pol22	CYKY-O 3x1,5	m	350,000	15,00	5 250,00
PP		CYKY-O 3x1,5					
22	K	Pol23	CY6žz	m	32,000	19,00	608,00
PP		CY6žz					
23	K	Pol24	trubka PVC 2323	m	40,000	12,00	480,00
PP		trubka PVC 2323					
24	K	Pol25	demontážní práce	hod	64,000	450,00	28 800,00
PP		demontážní práce					
25	K	Pol26	montážní práce	hod	258,000	480,00	123 840,00
PP		montážní práce					
26	K	Pol180	stavební přípomoc	%	1,000	115 000,00	115 000,00
PP		stavební přípomoc					
27	K	Pol28	doprava	ks	1,000	3 500,00	3 500,00
PP		doprava					
28	K	Pol181	přesun	%	1,000	5 000,00	5 000,00
PP		přesun					

29	K	Pol30	dokumentace SPS	ks	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		dokumentace SPS					
30	K	Pol31	připomoc reviznímu technikovi	hod	2,000	450,00	900,00	
	PP		připomoc reviznímu technikovi					
31	K	Pol32	výchozí revize	hod	15,000	500,00	7 500,00	
	PP		výchozí revize					
32	K	Pol33	Dvojnásobná zásuvka	ks	-5,000	180,00	-900,00	
	PP		Dvojnásobná zásuvka					
33	K	Pol34	Křížový vypínač	ks	-1,000	212,00	-212,00	
	PP		Křížový vypínač					
34	K	Pol1	Střídavý vypínač	ks	-15,000	167,00	-2 505,00	
	PP		Střídavý vypínač					
35	K	Pol2	Střídavý vypínač dvojité	ks	-3,000	259,00	-777,00	
	PP		Střídavý vypínač dvojité					
36	K	Pol35	Sériový přepínač střídavý	ks	-1,000	259,00	-259,00	
	PP		Sériový přepínač střídavý					
37	K	Pol36	Sériový vypínač	ks	-2,000	219,00	-438,00	
	PP		Sériový vypínač					
38	K	Pol6	Vypínač	ks	-10,000	172,00	-1 720,00	
	PP		Vypínač					
39	K	Pol37	Vícenásobná zásuvka	ks	-8,000	716,00	-5 728,00	
	PP		Vícenásobná zásuvka					
40	K	Pol8	Zásuvka	ks	-22,000	146,00	-3 212,00	
	PP		Zásuvka					
41	K	Pol9	Led svítidlo A1, Modus Fit4000C_KO	ks	-18,000	2 104,00	-37 872,00	
	PP		Led svítidlo A1, Modus Fit4000C_KO					
42	K	Pol10	Led svítidlo A2, Modus Fit4000A_KN	ks	-18,000	1 854,00	-33 372,00	
	PP		Led svítidlo A2, Modus Fit4000A_KN					
43	K	Pol12	Led svítidlo nouzové, 60min	ks	-7,000	883,00	-6 181,00	
	PP		Led svítidlo nouzové, 60min					
44	K	Pol13	Svítidlo BRSB4KO480V3/NDNZ3/PIR	ks	-6,000	3 690,00	-22 140,00	
	PP		Svítidlo BRSB4KO480V3/NDNZ3/PIR					
45	K	Pol14	Svítidlo BRSB4KO480V3/ND/PIR	ks	-8,000	1 446,00	-11 568,00	
	PP		Svítidlo BRSB4KO480V3/ND/PIR					
46	K	Pol15	Svítidlo BRSB6KO480V3/ND	ks	-12,000	1 176,00	-14 112,00	
	PP		Svítidlo BRSB6KO480V3/ND					
47	K	Pol38	Led svítidlo kuchyňská linka	ks	-2,000	647,00	-1 294,00	
	PP		Led svítidlo kuchyňská linka					
48	K	Pol39	ventilátor s doběhem	ks	-1,000	844,00	-844,00	
	PP		ventilátor s doběhem					
49	K	Pol16	krabice KU68	ks	-99,000	7,00	-693,00	
	PP		krabice KU68					
50	K	Pol17	svorky	ks	-297,000	10,00	-2 970,00	
	PP		svorky					
51	K	Pol40	R3	ks	-1,000	49 022,00	-49 022,00	
	PP		R3					
52	K	Pol20	CYKY-J 3x2,5	m	-885,500	24,00	-21 252,00	

12

PP		CYKY-J 3x2,5							
53	K	Pol21	CYKY-J 3x1,5	m	-660,000	15,00	-9 900,00		
PP		CYKY-J 3x1,5							
54	K	Pol22	CYKY-O 3x1,5	m	-150,000	15,00	-2 250,00		
PP		CYKY-O 3x1,5							
55	K	Pol23	CY6žz	m	-32,000	19,00	-608,00		
PP		CY6žz							
56	K	Pol24	trubka PVC 2323	m	-40,000	12,00	-480,00		
PP		trubka PVC 2323							
57	K	Pol25	demontážní práce	hod	-64,000	450,00	-28 800,00		
PP		demontážní práce							
58	K	Pol26	montážní práce	hod	-214,007	480,00	-102 723,36		
PP		montážní práce							
59	K	Pol41	stavební přípomoc	%	-2,000	40 000,00	-80 000,00		
PP		stavební přípomoc							
60	K	Pol28	doprava	ks	-1,000	3 500,00	-3 500,00		
PP		doprava							
61	K	Pol42	přesun	%	-1,000	3 500,00	-3 500,00		
PP		přesun							
62	K	Pol30	dokumentace SPS	ks	-1,000	8 000,00	-8 000,00		
PP		dokumentace SPS							
63	K	Pol31	přípomoc reviznímu technikovi	hod	-2,000	450,00	-900,00		
PP		přípomoc reviznímu technikovi							
64	K	Pol32	výchozí revize	hod	-10,000	500,00	-5 000,00		
PP		výchozí revize							
D	781	Dokončovací práce - obklady					13 196,00		
65	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	6,400	90,00	576,00	CS ÚRS 2025 01	
PP		Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781473810							
VV		0,4*0,8*20			6,400				
VV		Součet			6,400				
66	K	781473920	Výměna obkladačky keramické lepené velikosti přes 9 do 12 ks/m2	kus	20,000	110,00	2 200,00	CS ÚRS 2025 01	
PP		Výměna keramické obkladačky lepené, velikosti přes 9 do 12 ks/m2							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781473920							
67	M	59761135	dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	20,000	496,00	9 920,00	CS ÚRS 2025 01	
PP		dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2							
68	K	998781312	Přesun hmot procentní pro obklady keramické ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	450,00	450,00	CS ÚRS 2025 01	
PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998781312							
69	K	998781319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro obklady keramické za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	1,000	50,00	50,00	CS ÚRS 2025 01	
PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998781319							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Středisko Zdravotnické záchranné služby v Klatovech - změnový list č.1 - silnoproud

Objekt:

003 - 3.NP

KSO:

801 19 73

Místo:

Klatovy

Zadavatel:

ZZSPK, Klatovská 2960/200i, 301 00 Plzeň

Účastník:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. Jiří Červený

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

6. 8. 2025

IČ:

45333009

DIČ:

CZ45333009

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

64185354

DIČ:

Cena bez DPH

144 013,64

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

snížená

144 013,64

21,00%

30 242,86

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

174 256,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Středisko Zdravotnické záchranné služby v Klatovech - změnový list č.1 - silnoproud

Objekt:

003 - 3.NP

74

Místo: Klatovy
Zadavatel: ZZSPK, Klatovská 2960/200i, 301 00 Plzeň
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 6. 8. 2025
Projektant:
Zpracovatel: Ing. Jiří Červený

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady zakázky celkem	144 013,64
-------------------------------	-------------------

PSV - Práce a dodávky PSV	144 013,64
---------------------------	------------

741 - Elektroinstalace - silnoproud	130 817,64
-------------------------------------	------------

781 - Dokončovací práce - obklady	13 196,00
-----------------------------------	-----------

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Středisko Zdravotnické záchranné služby v Klatovech - změnový list č.1 - silnoproud

Objekt:
003 - 3.NP

Místo: Klatovy
Zadavatel: ZZSPK, Klatovská 2960/200i, 301 00 Plzeň
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 6. 8. 2025
Projektant:
Zpracovatel: Ing. Jiří Červený

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							144 013,64	
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------	--

D	PSV	Práce a dodávky PSV					144 013,64	
---	-----	---------------------	--	--	--	--	------------	--

D	741	Elektroinstalace - silnoproud					130 817,64	
---	-----	-------------------------------	--	--	--	--	------------	--

1	K	Pol33	Dvojnásobná zásuvka	ks	37,000	180,00	6 660,00	
	PP		Dvojnásobná zásuvka					
2	K	Pol34	Křížový vypínač	ks	4,000	212,00	848,00	
	PP		Křížový vypínač					
3	K	Pol1	Střídavý vypínač	ks	1,000	167,00	167,00	
	PP		Střídavý vypínač					
4	K	Pol2	Střídavý vypínač dvojité	ks	8,000	259,00	2 072,00	
	PP		Střídavý vypínač dvojité					
5	K	Pol35	Sériový přepínač střídavý	ks	1,000	259,00	259,00	

15

PP		Sériový vypínač sřídavý					
6	K	Pol36	Sériový vypínač	ks	7,000	219,00	1 533,00
PP		Sériový vypínač					
7	K	Pol176	Tlačítkový ovladač	ks	22,000	172,00	3 784,00
PP		Tlačítkový ovladač					
8	K	Pol6	Vypínač	ks	8,000	172,00	1 376,00
PP		Vypínač					
9	K	Pol182	3-násobná zásuvka	ks	1,000	458,00	458,00
PP		3-násobná zásuvka					
10	K	Pol177	Vícenásobná zásuvka (5x)	ks	5,000	716,00	3 580,00
PP		Vícenásobná zásuvka (5x)					
11	K	Pol8	Zásuvka	ks	29,000	146,00	4 234,00
PP		Zásuvka					
12	K	Pol9	Led svítidlo A1, Modus Fit4000C_KO	ks	18,000	2 104,00	37 872,00
PP		Led svítidlo A1, Modus Fit4000C_KO					
13	K	Pol10	Led svítidlo A2, Modus Fit4000A_KN	ks	31,000	1 854,00	57 474,00
PP		Led svítidlo A2, Modus Fit4000A_KN					
14	K	Pol11	Led svítidlo A3, Modus Fit3000A_KN	ks	10,000	1 854,00	18 540,00
PP		Led svítidlo A3, Modus Fit3000A_KN					
15	K	Pol12	Led svítidlo nouzové, 60min	ks	16,000	883,00	14 128,00
PP		Led svítidlo nouzové, 60min					
16	K	Pol15	Svítidlo BRSB6KO480V3/ND	ks	15,000	1 176,00	17 640,00
PP		Svítidlo BRSB6KO480V3/ND					
17	K	Pol38	Led svítidlo kuchyňská linka	ks	1,000	647,00	647,00
PP		Led svítidlo kuchyňská linka					
18	K	Pol39	ventilátor s doběhem	ks	3,000	844,00	2 532,00
PP		ventilátor s doběhem					
19	K	Pol16	krabice KU68	ks	145,000	7,00	1 015,00
PP		krabice KU68					
20	K	Pol17	svorky	ks	435,000	10,00	4 350,00
PP		svorky					
21	K	Pol183	R3	ks	1,000	58 233,00	58 233,00
PP		R3					
22	K	Pol184	CYKY-J 5x2,5	m	22,000	40,00	880,00
PP		CYKY-J 5x2,5					
23	K	Pol20	CYKY-J 3x2,5	m	1 150,000	24,00	27 600,00
PP		CYKY-J 3x2,5					
24	K	Pol21	CYKY-J 3x1,5	m	1 210,000	15,00	18 150,00
PP		CYKY-J 3x1,5					
25	K	Pol22	CYKY-O 3x1,5	m	350,000	15,00	5 250,00
PP		CYKY-O 3x1,5					
26	K	Pol23	CY6žz	m	32,000	19,00	608,00
PP		CY6žz					
27	K	Pol24	trubka PVC 2323	m	40,000	12,00	480,00
PP		trubka PVC 2323					
28	K	Pol25	demontážní práce	hod	64,000	450,00	28 800,00
PP		demontážní práce					

29	K	Pol26	montážní práce	hod	276,000	480,00	132 480,00
	PP		montážní práce				
30	K	Pol185	stavební přípomoc	%	1,000	155 000,00	155 000,00
	PP		stavební přípomoc				
31	K	Pol28	doprava	ks	1,000	3 500,00	3 500,00
	PP		doprava				
32	K	Pol186	přesun	%	1,000	13 940,00	13 940,00
	PP		přesun				
33	K	Pol30	dokumentace SPS	ks	1,000	10 000,00	10 000,00
	PP		dokumentace SPS				
34	K	Pol31	přípomoc reviznímu technikovi	hod	2,000	450,00	900,00
	PP		přípomoc reviznímu technikovi				
35	K	Pol32	výchozí revize	hod	15,000	500,00	7 500,00
	PP		výchozí revize				
36	K	Pol33	Dvojnásobná zásuvka	ks	-5,000	180,00	-900,00
	PP		Dvojnásobná zásuvka				
37	K	Pol34	Křížový vypínač	ks	-1,000	212,00	-212,00
	PP		Křížový vypínač				
38	K	Pol1	Střídavý vypínač	ks	-15,000	167,00	-2 505,00
	PP		Střídavý vypínač				
39	K	Pol2	Střídavý vypínač dvojitý	ks	-3,000	259,00	-777,00
	PP		Střídavý vypínač dvojitý				
40	K	Pol35	Sériový přepínač střídavý	ks	-1,000	259,00	-259,00
	PP		Sériový přepínač střídavý				
41	K	Pol36	Sériový vypínač	ks	-2,000	219,00	-438,00
	PP		Sériový vypínač				
42	K	Pol6	Vypínač	ks	-10,000	172,00	-1 720,00
	PP		Vypínač				
43	K	Pol37	Vícenásobná zásuvka	ks	-8,000	716,00	-5 728,00
	PP		Vícenásobná zásuvka				
44	K	Pol8	Zásuvka	ks	-22,000	146,00	-3 212,00
	PP		Zásuvka				
45	K	Pol9	Led svítidlo A1, Modus Fit4000C_KO	ks	-18,000	2 104,00	-37 872,00
	PP		Led svítidlo A1, Modus Fit4000C_KO				
46	K	Pol10	Led svítidlo A2, Modus Fit4000A_KN	ks	-18,000	1 854,00	-33 372,00
	PP		Led svítidlo A2, Modus Fit4000A_KN				
47	K	Pol12	Led svítidlo nouzové, 60min	ks	-7,000	883,00	-6 181,00
	PP		Led svítidlo nouzové, 60min				
48	K	Pol13	Svítidlo BRSB4KO480V3/NDNZ3/PIR	ks	-6,000	3 690,00	-22 140,00
	PP		Svítidlo BRSB4KO480V3/NDNZ3/PIR				
49	K	Pol14	Svítidlo BRSB4KO480V3/ND/PIR	ks	-8,000	1 446,00	-11 568,00
	PP		Svítidlo BRSB4KO480V3/ND/PIR				
50	K	Pol15	Svítidlo BRSB6KO480V3/ND	ks	-12,000	1 176,00	-14 112,00
	PP		Svítidlo BRSB6KO480V3/ND				
51	K	Pol38	Led svítidlo kuchyňská linka	ks	-2,000	647,00	-1 294,00
	PP		Led svítidlo kuchyňská linka				
52	K	Pol39	ventilátor s doběhem	ks	-1,000	844,00	

	PP		ventilátor s doběhem						
53	K	Pol16	krabice KU68	ks	-99,000	7,00	-693,00		
	PP		krabice KU68						
54	K	Pol17	svorky	ks	-297,000	10,00	-2 970,00		
	PP		svorky						
55	K	Pol40	R3	ks	-1,000	49 022,00	-49 022,00		
	PP		R3						
56	K	Pol20	CYKY-J 3x2,5	m	-885,500	24,00	-21 252,00		
	PP		CYKY-J 3x2,5						
57	K	Pol21	CYKY-J 3x1,5	m	-660,000	15,00	-9 900,00		
	PP		CYKY-J 3x1,5						
58	K	Pol22	CYKY-O 3x1,5	m	-150,000	15,00	-2 250,00		
	PP		CYKY-O 3x1,5						
59	K	Pol23	CY6žž	m	-32,000	19,00	-608,00		
	PP		CY6žž						
60	K	Pol24	trubka PVC 2323	m	-40,000	12,00	-480,00		
	PP		trubka PVC 2323						
61	K	Pol25	demontážní práce	hod	-64,000	450,00	-28 800,00		
	PP		demontážní práce						
62	K	Pol26	montážní práce	hod	-214,007	480,00	-102 723,36		
	PP		montážní práce						
63	K	Pol41	stavební přípomoc	%	-3,000	40 000,00	-120 000,00		
	PP		stavební přípomoc						
64	K	Pol28	doprava	ks	-1,000	3 500,00	-3 500,00		
	PP		doprava						
65	K	Pol42	přesun	%	-1,000	12 440,00	-12 440,00		
	PP		přesun						
66	K	Pol30	dokumentace SPS	ks	-1,000	8 000,00	-8 000,00		
	PP		dokumentace SPS						
67	K	Pol31	přípomoc reviznímu technikovi	hod	-2,000	450,00	-900,00		
	PP		přípomoc reviznímu technikovi						
68	K	Pol32	výchozí revize	hod	-10,000	500,00	-5 000,00		
	PP		výchozí revize						
D 781 Dokončovací práce - obklady							13 196,00		
69	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	6,400	90,00	576,00	CS ÚRS 2025 01	
	PP		Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených						
	Online PSC		https://podminky.us.cz/item/CS_URS_2025_01/781473810						
	VV		0,4*0,8*20		6,400				
	VV		Součet		6,400				
70	K	781473920	Výměna obkladačky keramické lepené velikosti přes 9 do 12 ks/m2	kus	20,000	110,00	2 200,00	CS ÚRS 2025 01	
	PP		Výměna keramické obkladačky lepené, velikosti přes 9 do 12 ks/m2						
	Online PSC		https://podminky.us.cz/item/CS_URS_2025_01/781473920						
71	M	59761135	dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	20,000	496,00	9 920,00	CS ÚRS 2025 01	
	PP		dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2						
72	K	998781312	Přesun hmot procentní pro obklady keramické ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	450,00	450,00	CS ÚRS 2025 01	
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m						
	Online PSC		https://podminky.us.cz/item/CS_URS_2025_01/998781312						

18

73	K	998781319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro obklady keramické za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	1,000	50,00	50,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998781319					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Středisko Zdravotnické záchranné služby v Klatovech - změnový list č.1 - silnoproud

Objekt:

004 - 4.NP

KSO:

801 19 73

Misto:

Klatovy

Zadavatel:

ZZSPK, Klatovská 2960/200i, 301 00 Plzeň

Účastník:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. Jiří Červený

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

6. 8. 2025

IČ:

45333009

DIČ:

CZ45333009

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

64185354

DIČ:

Cena bez DPH

32 692,00

DPH základní

Základ daně

32 692,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

6 865,32

snížená

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

39 557,32

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Středisko Zdravotnické záchranné služby v Klatovech - změnový list č.1 - silnoproud

Objekt:

004 - 4.NP

20

Místo: Klatovy
Zadavatel: ZZSPK, Klatovská 2960/200i, 301 00 Plzeň
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 6. 8. 2025
Projektant:
Zpracovatel: Ing. Jiří Červený

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem

32 692,00

PSV - Práce a dodávky PSV

32 692,00

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

#ODKAZ!

741 - Elektroinstalace - silnoproud

32 692,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Středisko Zdravotnické záchranné služby v Klatovech - změnový list č.1 - silnoproud

Objekt:
004 - 4.NP

Místo: Klatovy
Zadavatel: ZZSPK, Klatovská 2960/200i, 301 00 Plzeň
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 6. 8. 2025
Projektant:
Zpracovatel: Ing. Jiří Červený

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

32 692,00

D PSV Práce a dodávky PSV

32 692,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

32 692,00

2	K	Pol15	Svítilidlo BRSB6KO480V3/ND	ks	4,000	1 176,00	4 704,00	
PP Svítidlo BRSB6KO480V3/ND								
3	K	Pol188	Led svítidlo nouzové, 60min	ks	2,000	883,00	1 766,00	
PP Led svítidlo nouzové, 60min								
4	K	Pol189	CYKY-J 3x1,5	m	55,000	15,00	825,00	
PP CYKY-J 3x1,5								
5	K	Pol190	CYKY-O 3x1,5	m	35,000	15,00	525,00	
PP CYKY-O 3x1,5								
6	K	Pol176	Tlačítkový ovladač	ks	1,000	172,00	172,00	

21

	PP		Tlačítkový ovladač					
7	K	Pol26	montážní práce	hod	25,000	450,00	11 250,00	
	PP		montážní práce					
8	K	Pol191	stavební přípomoc	%	1,000	12 000,00	12 000,00	
	PP		stavební přípomoc					
9	K	Pol31	přípomoc reviznímu technikovi	hod	1,000	450,00	450,00	
	PP		přípomoc reviznímu technikovi					
10	K	Pol32	výchozí revize	hod	2,000	500,00	1 000,00	
	PP		výchozí revize					